

REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple – Un But – Une Foi

MINISTÈRE DE L'ÉLEVAGE ET DES PRODUCTIONS ANIMALES



PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL – PHASE 2

Crédit : No.6863-SN et Don : D801-SN Projet N° : P173197



RAPPORT SEMESTRIEL 01 _ 2022

Juillet 2022

TABLE DES MATIERES

Liste des tableaux.....	4
I. Rappel du contexte et objectif.....	6
III. Exécution des activités et résultats	8
3.1. Amélioration de la santé animale et Contrôle des médicaments vétérinaires...8	
3.1.1. Renforcement des capacités des Services vétérinaires.....	8
3.1.2. Soutien à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales prioritaires.....	9
3.1.3. Soutien au contrôle des médicaments vétérinaires.....	10
3.2. Gestion durable des paysages et Amélioration de la gouvernance	2
3.2.1. Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages	2
3.2.2. Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau.....	4
3.2.3. Production de fourrages.....	5
3.3.1. Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le développement du commerce régional	7
3.3.2. Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux.....	8
3.3.3. Développement des chaines de valeur et financement des sous-projets...9	
3.4. Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes.....	10
3.4.1. Accès à la formation professionnelle et technique	11
3.4.2. Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil	12
3.4.3. Activités génératrices de revenus	13
3.5. Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux crises	14
3.5.1. Coordination du projet.....	14
3.5.1.1. Coordination générale du projet.....	14
3.5.1.2. Sauvegarde environnementale et sociale.....	15
3.5.1.2.1. <i>Gestion environnementale et sociale</i>	15
3.5.1.2.2 <i>Screening environnemental et social des infrastructures</i>	16
3.5.1.2.3 <i>Atelier de partage du Cadre de Gestion environnementale et sociale du PRAPS 2</i>	17
3.5.1.2.4 <i>Ateliers virtuels sur l'outil GLEAM-i (Global Livestock Environmental Assessment Model)</i>	17
3.5.1.2.5 <i>Atelier de partage du guide pratique de mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale (SES) intégrant l'ingénierie sociale (IS).</i>	17
3.5.1.3. Sauvegarde sociale	18
3.5.1.3.1. Termes de référence pour le recrutement d'opérateurs de services.....	18

3.5.1.3.2. Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes	18
3.5.1.4. Prise en compte du genre	19
3.5.1.5. Participation à la 66ème session de la Commission de la Condition de la Femme.	20
3.5.1.6. La communication.....	20
3.5.1.6.1. Couverture médiatique	20
3.5.1.6.2. Production de supports de communication :.....	21
3.5.1.7. Suivi et Évaluation	21
3.5.1.7.1 Élaboration du PTBA 2022 et COPIL.....	21
3.5.1.7.2 Les Ateliers de lancement du PRAPS 2	21
3.5.1.7.3 Les Ateliers de partage sur le système de suivi-évaluation, d'actualisation des outils de collecte et de mise en place de la base tom2monitoring, PRAPS-2-SN.....	22
3.5.1.7.4 L'atelier de d'opérationnalisation du dispositif d'animateurs	22
3.5.1.7.5 Suivi des réalisations du PRAPS 1	23
3.5.1.8. Passation de marché.....	24
3.5.1.9. Gestion financière	26
3.5.2. Renforcement institutionnel.....	29
IV. Conclusion.....	30
V -. Annexes	31
5.1 Chronogramme des activités et dépenses de l'année 2022	31
5.2 Taux exécution physique des activités (TEP)	50
5.3. Résumé des axes d'intervention et actions prioritaires pour le développement des cultures fourragères au Sénégal	71
5.4 Tableau synthétique de la liste des primobénéficiaires.....	72
5.5 Tableau des contrats signés.....	74
5.6 Tableau des marchés en cours	75
5.7 CDR PRAPS-2-SN	77

Liste des tableaux

Tableau n°01 : La liste des infrastructures à réhabiliter.....	8
Matam	8
Tableau n°02 : La liste des infrastructures à construire.....	8
Tableau n°03 : Etat d'avancement physique de la composante Amélioration de la santé animale et Contrôle des médicaments vétérinaires.....	0
Tableau n°04 : localités provisoires / retenus pour les 10 UP	3
Tableau n°05 : Localités provisoires retenues pour les 10 forages du Nord.....	5
Tableau n°06 : Localités provisoires retenues pour les 05 forages à réhabiliter	5
Tableau n°07 : Localités provisoires retenues pour les 05 forages MFT ou mares	5
Tableau n°08 : État d'avancement physique de la composante Gestion durable des paysages et Amélioration de la gouvernance.....	7
Tableau n°09 : Localités provisoires retenues pour les aires d'abattage et les marchés à bétail	8
Tableau n°10 : État d'avancement physique de la composante Amélioration des chaînes de valeur du bétail	10
Tableau n°11 : Répartition des bénéficiaires par sexes, tranches d'âge et par régions	12
Tableau n°12: État d'avancement physique de la composante Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes.....	14
Tableau n°13 : Résultats de l'inventaire des boutiques de l'antenne de Koungheul .	23
Tableau n°14 : Décaissement du premier semestre	27
Tableau n°15: État d'avancement physique de la composante Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux crises	29

Sigles et Abréviations

ANO	Avis de Non Objection
CAMVAC	Campagne nationale de Vaccination
CGES	Cadre de Gestion environnementale et sociale
CPRP	Cadre de Politique de Réinstallation des Populations
CPV	Chef de Poste Vétérinaire
CSE	Centre de Suivi Ecologique
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DBRLA	Direction des Bassins de Rétention et Lacs Artificiels
DCMP	Direction Centrale des Marchés Publics
DEEC	Direction de l'Environnement et des Etablissements Classés
DEFCCS	Direction des Eaux et Forêts, Chasses et de la Conservation des sols
DH	Direction de l'hydraulique
DIA	Direction des Industries Animales
DIREL	Direction de l'Elevage
DMI	Demande de Manifestation d'Intérêt
DSV	Direction des Services Vétérinaires
IGR	Ingénieur du Génie Rural
LM	Lettre de Marché
MEP	Manuel d'Exécution du Projet
MEPA	Ministère de l'Elevage et des Productions Animales
OFOR	Office National des Forages Ruraux
OSB	Opération Sauvegarde Bétail
PAD	Document d'Evaluation du Projet
SDEL	Service Départemental de l'Elevage
SECNSA	Secrétariat Exécutif du Conseil National à la Sécurité Alimentaire
SGRN	Spécialiste Gestion des Ressources Naturelles
SPM	Spécialiste Passation Marché
SRC	Spécialiste Renforcement des Capacités
SREL	Service Régional de l'Elevage
VP	Vétérinaires Privés

I. Rappel du contexte et objectif

La deuxième phase du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS-2) placée dans la continuité de la phase 1, constitue une suite opérationnelle de la Déclaration de Nouakchott sur le Pastoralisme adoptée le 29 octobre 2013. Elle concerne les six pays sahéliens de la phase 1 (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Tchad).

Le PRAPS2-SN s'aligne parfaitement dans la Stratégie nationale de Sécurité alimentaire et de Résilience (SNSAR) 2015-2035, qui s'inscrit dans une perspective de lutte contre l'insécurité alimentaire, les risques de catastrophes et la dégradation des moyens d'existence des ménages vulnérables.

Le PRAPS2 Sénégal est financé pour un montant global de **30,18 milliards de FCFA (52,48 millions de US\$)**, dont **25,87 milliards de FCFA sur fonds IDA** (45 millions de US\$), **1,816 milliards de FCFA sur fonds de contrepartie de l'Etat** (3,159 millions de US\$), et **2,487 milliards de FCFA de contribution des bénéficiaires** (4,326 millions de US). Il sera mis en œuvre sur une durée de 6 ans, de janvier 2022 à décembre 2027

Défini sur une durée de six ans (2022-2027), l'objectif de développement du PRAPS2 est « d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans certaines zones ciblées de la région du Sahel ». A l'échelle nationale le Projet devra bénéficier directement à **950 000 nouveaux pasteurs et agropasteurs** dont au moins **30% de femmes**.

Le PRAPS2-SN interviendra dans cinq (05) régions et dix (10) départements répartis ainsi qu'il suit, dans trois zones agroécologiques :

(i) la Zone Sylvopastorale, dans les départements de Dagana et de Podor, qui relèvent de la région de Saint-Louis, les départements de Matam, de Kanel et de Ranérou, qui relèvent de la région de Matam et les départements de Linguère et de Louga, qui dépendent de la région de Louga ;

(ii) le Bassin arachidier, dans le département de Koungheul, qui relève de la région de Kafrine ;

(iii) le Sénégal Oriental, dans les départements de Bakel et de Koumpentoum, qui dépendent de la région de Tambacounda.

Ainsi la zone d'intervention du projet s'étend sur 83 797 km², soit 43% de la superficie du Sénégal. Elle compte une population de 2 563 894 habitants (hommes : 51%, femmes : 49%), soit 16% de la population nationale. Les effectifs de bétail de la zone sont estimés à 1 250 441 bovins, 2 566 742 ovins et 2 011 203 caprins, soit une population totale de 5 828 386 têtes de ruminants, représentant 35% de l'effectif national. Toutefois les activités relatives à la santé animale concernent tout le cheptel et territoire national.

En rapport avec le caractère transfrontalier de la transhumance, le Projet mettra en œuvre des actions concertées et coordonnées sur le plan régional consistant en des interventions transnationales profitant à tous les pays qui seront menées par le CILSS et auxquelles le PRAPS2-SN contribuera sur le plan financier et en des actions spécifiques au Sénégal, pouvant contribuer à résoudre les problématiques transfrontalières liées au mouvement du bétail.

II. Résumé exécutif

Le premier semestre de 2022 a permis de boucler le recrutement du personnel clé et du personnel d'appui de l'unité de coordination du PRAPS2-SN :

L'institutionnalisation de l'UCP et des organes de pilotage et la mise en place du personnel clé finalisée, pour l'essentiel, en janvier ont permis de poser les premiers jalons pour le démarrage effectif du Projet.

Le projet de PTBA 2022 discuté à la première mission d'appui à la mise en œuvre du PRAPS-2-SN de la Banque mondiale en décembre 2021, a été revu et validé le 1^e février 2022 par le comité de pilotage et soumis à l'approbation de la Banque mondiale qui a donné l'avis de non objection pour un budget annuel d'un montant de **cinq milliards trente-quatre millions huit cent quatre mille deux cent soixante-deux francs CFA (5 034 804 262 FCFA)** dont **4 748 804 262 F CFA** sur les fonds IDA et **286 000 000 FCFA sur le BCI** pour la contrepartie de l'Etat.

Le lancement officiel du Projet a ensuite été effectué d'abord à Dakar avec la participation de toutes les parties prenantes, sous la présidence du Secrétaire général du MEPA et en présence d'un représentant de la Banque mondiale et du CONACILSS et puis tour à tour dans les zones de Koungheul, Kanel et Ndioum en fin février et au courant du mois de mars de l'année.

Ces séances de lancement auxquelles ont participé tous les partenaires techniques, les autorités administratives et territoriales ainsi que les organisations de professionnels ont été des occasions de partager sur le contenu du projet et de ses modalités d'exécution, mais également de faire les premiers choix de localisation des sites des infrastructures à réaliser.

Ainsi durant ce premier semestre beaucoup d'activités de communication de sensibilisation, d'information et de plaidoyer ont été effectuées

A la suite de toutes ces étapes de mise en place et de lancement du Projet, les premières activités ont été démarrées avec notamment la définition et la formalisation des relations de partenariat avec tous les services, institutions et organisations désignés conformément aux dispositions du Manuel d'exécution, la préparation des TDR et le lancement des premiers marchés.

Ainsi, le premier semestre a permis (i) d'identifier les sites devant abriter les infrastructures (ii) de lancer les marchés d'équipements de la DSV et certaines études (iii) de recenser et finaliser les bénéficiaires des cultures fourragères, et (iv) de retenir la liste des 200 primo-bénéficiaires de la formation professionnelle et technique.

Au niveau régional, l'URC a organisé la première réunion du Comité Technique Régional (CTR) les 15 et 16 février 2022 en mode virtuel et ensuite les cérémonies de lancement du PRAPS2 et de clôture du PRAPS1 successivement les 28, 29 et 30 mars 2022 à Dakar.

La deuxième mission d'appui à la mise en œuvre du Projet est effectuée par la Banque mondiale en fin de semestre : le 02 juin en VC pour la composante 5, du 07 au 10 juin en présentiel regroupant les six pays et les partenaires d'exécution des composantes thématiques et en VC le wrap up le 27 juin 2022.

III. Exécution des activités et résultats

3.1. Amélioration de la santé animale et Contrôle des médicaments vétérinaires

3.1.1. Renforcement des capacités des Services vétérinaires

Cette sous composante vise (i) la construction de 14 nouveaux postes vétérinaires et d'un service départemental (Louga), la réhabilitation de 03 services régionaux et 02 services départementaux de l'élevage, la réalisation de 50 parcs à vaccination mixtes et 59 box de mise en quarantaine; (ii) l'acquisition d'équipements nécessaires pour conduire les missions essentielles des Services vétérinaires (technique, logistique et d'intervention) ainsi que l'équipement complémentaire de l'ISRA pour la production de vaccins; (iii) l'appui à la mise en œuvre du plan de formation des Services vétérinaires avec des formations initiales (master), modulaires et continues.

Les Conventions de partenariat avec les partenaires stratégiques de cette composante sont préparées et signées après approbation de l'IDA. Il s'agit de :

- la Convention avec le Secrétariat général du MEPA couvrant tous les services techniques du Ministère impliqués dans la mise en œuvre du Projet,
- la Convention avec la Direction générale de l'ISRA couvrant le LNERV pour les analyses des sérums issus des enquêtes de séromonitoring, le contrôle de qualité des vaccins et la recherche sur l'antibiorésistance, et l'ISRA/UPV pour l'acquisition des vaccins lyophilisés,
- et la convention avec l'EISMV couvrant le contrôle des médicaments vétérinaires, la surveillance des résidus de médicaments dans les DAOA ainsi que la formation des acteurs de la santé animale

Concernant la construction des unités vétérinaires, les ateliers de lancement zonaux du Projet ont servi de prétexte pour choisir les localités prioritaires devant abriter les infrastructures. Les localités retenues sont les suivantes :

Tableau n°01 : La liste des infrastructures à réhabiliter

Région	Département	Localité	Types d'infrastructure
Tambacounda	Tambacounda	Tambacounda	SRELPA
Kaffrine	Kaffrine	Kaffrine	SRELPA
Louga	Louga	Louga	SRELPA
Saint Louis	Daqana	Daqana	SDELPA
Matam	Matam	Ranérou	SDELPA

Tableau n°02 : La liste des infrastructures à construire

Région (nombre d'infrastructures)	Département	Commune	Localité	Types d'infrastructure
Louga (05)	Louga	Louga	Louga	SDELPA
		Koki	Koki	Poste Vétérinaire
		Sakal	Sakal	Poste Vétérinaire
	Linguère	Gassane	Gassane	Poste Vétérinaire
		Tessékéré	Tessékéré	Poste Vétérinaire
Tambacounda (01)	Koumpentoum	Kouthiaba	Kouthiaba	Poste Vétérinaire
Kaffrine (01)	Koungheul	Missirah	Missirah	Poste Vétérinaire
Saint Louis (03)	Dagana	Richard Toll	Richard Toll	Poste Vétérinaire
		Mbane	Niassanté	Poste Vétérinaire
	Podor	Boké Dialoubé	Gaye Kadar	Poste Vétérinaire
Matam (05)	Ranérou	Oudalaye	Oudalaye	Poste Vétérinaire
		Oudalaye	Salalatou	Poste Vétérinaire
	Matam	Nabadji	Nabadji	Poste Vétérinaire
	Kanel	Sinthiou Bamambé	Sinthiou Bamambé	Poste Vétérinaire
		Aouré	Doundé	Poste Vétérinaire

Le processus a démarré avec la préparation des TDR pour le recrutement du cabinet qui sera chargé des études d'avant-projet, la préparation des DAO et le suivi des travaux de réhabilitation. Les TDR préparés ont été validés par l'IDA et l'avis à manifestation d'intérêt publié. (Il n'y a pas d'étude APD pour les réhabilitations)

L'équipement des services vétérinaires a également démarré avec la réception et le transfert du matériel informatique destiné aux services centraux et déconcentrés au MEPA. Il s'agit de 20 ordinateurs fixes, de 20 ordinateurs portables, de 20 imprimantes multifonction, de 06 photocopieuses et des accessoires qui ont été et transmis au MEPA en juin.



Photo 1 réception et le transfert du matériel informatique destinés aux services centraux et déconcentrés au MEPA

Concernant le matériel d'intervention (matériel de froid, de prélèvement, d'intervention, de vaccination, de protection, d'inspection et de gestion des déchets biomédicaux), les DAO ont été préparés et lancés. Les offres des fournisseurs sont en cours d'évaluation. Il en est de même pour l'équipement complémentaire de l'Unité de production de vaccins de l'ISRA.

Concernant la mise en œuvre du plan de formation des Services vétérinaires, une première session de formation continue est réalisée par la DSV. Il s'agit de la formation de la deuxième cohorte des professionnels vétérinaires en Epidémiologie de terrain (ISAVET) avec 18 agents des services déconcentrés du MEPA. Les TDR ont été approuvés par l'IDA et la formation tenue en avril. Le démarrage des formations initiales de niveau master et modulaires requiert la mise en place des comités de pilotage et technique chargés de la mise en œuvre du plan de formation. Ces deux comités ont été créés par arrêté du MEPA. Une première réunion est organisée pour la sélection des candidats pour 2022 (03 formations master et 03 formations modulaires).

3.1.2. Soutien à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales prioritaires

Cette sous composante porte sur des appuis conséquents pour la mise en œuvre des Plans nationaux stratégiques d'éradication de la PPR et de contrôle de la PPCB (PNS-PPR, et PNS-PPCB). Ces appuis ciblent l'organisation de campagnes nationales de vaccination contre ces maladies animales (acquisition de vaccins, sensibilisation et paiement du mandat sanitaire) et la Surveillance épidémiologique des maladies (prélèvement et analyse).

Concernant l'appui à l'organisation de la campagne de vaccination, celle en cours ayant été lancée en octobre 2021 ; le PRAPS2 n'a pas pu mobiliser les fonds destinés à l'acquisition de vaccins, car la commande de vaccins a été effectuée en 2021 bien avant le démarrage de la phase 2 du Projet effectif en janvier 2022. Les appuis effectués ce semestre ont porté sur l'acheminement des vaccins, le matériel de vaccination et les missions de supervisions avec la collecte d'échantillons de vaccins pour le contrôle de qualité prévu dans le cadre de la Convention avec l'ISRA au troisième trimestre pour l'analyse devant aboutir à des recommandations et suggestions.

Par ailleurs, la mise à jour du PNS PPR avait été financée sur le PRAPS1 et le rapport livré en début d'année (période de grâce), cependant l'atelier de partage et de validation de ce livrable est prévu sur le PRAPS2 au mois d'août . Les TDR y relatifs ont été déjà approuvés par la Banque au mois de juin. Cet atelier de validation sera élargi au partage des résultats des enquêtes de séromonitoring T1-PPR réalisées en 2019 et T2-PPCB réalisé en 2020.

3.1.3. Soutien au contrôle des médicaments vétérinaires

Cette sous composante appuie la mise en œuvre du plan national de contrôle des médicaments vétérinaires et de surveillance des résidus de médicaments dans les denrées ainsi que la lutte contre l'antibiorésistance.

La Convention de partenariat avec l'EISMV qui prend en charge ces activités a été préparée et a obtenu l'avis de non objection de la Banque mondiale. Les missions de contrôle de médicaments vétérinaires sont prévues dans le dernier trimestre.

Le niveau d'avancement physique de la composante se résume dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°03 : Etat d'avancement physique de la composante Amélioration de la santé animale et Contrôle des médicaments vétérinaires

Activités principales/sous-activités	Principaux extraits/résultats obtenus
Amélioration de la santé animale et Contrôle des médicaments vétérinaires	
SC.1. Renforcement des capacités des services vétérinaires nationaux	
Conventions avec les partenaires de la composante	Conventions de partenariat préparées approuvées et signées avec: Le Ministère de l'Elevage incluant les services vétérinaires; L'ISRA incluant l'unité de production de vaccins (pour la fourniture) et le laboratoire national (analyses diagnostics et antibiorésistance)
A. Actualisations et mise en œuvre des plans nationaux de formation	
Evaluation et mise à jour du Plan national de formation des acteurs de la santé animale	Plan de formation des Services vétérinaires est préparé et validé en 2021 (PRAPS1).
Formations continues Locale	Comité de pilotage (chargé de la mise en œuvre) du plan de formation créé par arrêté et mis en place Première session de formation continue tenue en Avril destinée aux cadres des services vétérinaires déconcentrés du MEPA dans le cadre du cycle ISAVET.
B. Construction/réhabilitation d'infrastructures vétérinaires	
Identification des Services vétérinaires à construire et réhabiliter	Identifications effectuée pour les 14 postes vétérinaires et d'un SDELPA à construire et des 5 services régionaux et départementaux à réhabiliter: ateliers zonaux et échanges avec acteurs
Etudes techniques APS/APD/DAO services vétérinaires.	TDR préparés et approuvés par l'IDA pour les études d'avant projets et préparation des DAO pour les constructions et les réhabilitations lancés
C. Equipements des Services vétérinaires	
Equipement de la DSV	Appels d'offres préparés et lancés pour le matériel bureautique et informatique, ainsi que le matériel d'intervention: vaccination, prélèvement, protection, gestion des déchets, le matériel de froid. Le marché de Matériels informatique est réceptionné
Equipement de l'unité de production de vaccin de l'ISRA.	Spécifications techniques formulées et DAO préparés et lancés pour les équipements de l'unité de production de vaccins de l'ISRA incluant le bio-fermenteur.
D. Fonctionnement des Services vétérinaires	
Appui à la communication sur la santé animale.	TDR préparés et approuvés par l'IDA pour la préparation d'une stratégie et plan de communication sur la santé animale. Etude en cours en
Appui au fonctionnement des Services vétérinaires.	Dispositions prises pour l'appui au fonctionnement des véhicules et motos des services du Ministère dans la zone d'intervention du Projet (<i>dotation carburant et entretien effectif depuis fin mai</i>).
SC.2. Appui à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales contagieuses prioritaires	
A. Actualisation régulière des programmes nationaux stratégiques d'éradication de la PPR, et de maîtrise de la PPCB	
Mise à jour des PNS PPR et PPCB	La mise à jour du PNS PPR et PPCB avait été effectuée en 2021 (PRAPS1). L'atelier de validation est prévu en juillet.

B. Organisation de campagnes nationales de vaccination contre les maladies animales prioritaires (PPR et PPCB)	
Acquisition de vaccins pour la campagne 2021/2022	La campagne 2021/22 a été lancée en octobre 2021 donc avant le démarrage du Projet. La fourniture des vaccins a été effectuée sur la demande de la DSV bien avant la signature de la convention entre le PRAPS2 et l'ISRA Toutefois, la contribution du PRAPS2 à l'acquisition des vaccins bien prévue au PTBA 2022 n'a pas reçu l'avis favorable de la BM pour son paiement car la commande effectuée par la DSV est antérieure au démarrage effectif de la phase II.
Suivi de la campagne de vaccination 2021/2022	Deux missions de suivi ont été appuyées à la demande de la DSV. Elles pour l'acheminement des vaccins, la supervision et le contrôle des opérations de vaccination ainsi que le prélèvement des échantillons à différents niveaux pour analyse de la qualité des vaccins. L'appui portera également sur la tenue de l'atelier bilan de campagne prévu en juillet.
C. Surveillance épidémiologique des maladies prioritaires	
Acquisition de matériel du séromonitoring	Les appels d'offres sont lancés et le marché attribué pour l'acquisition du matériel de séromonitoring et des produits vétérinaires (motivation des éleveurs)
SC.3. Appui au contrôle des médicaments vétérinaires	
A. Mise en place de dispositifs nationaux de contrôle des médicaments vétérinaires	
Convention avec EISMV	Le plan de contrôle des médicaments vétérinaires et de surveillance des résidus avait été préparé et validé au PRAPS1. Sa mise en œuvre se poursuit.
	La convention de partenariat avec le EISMV est préparée et signée pour le contrôle de qualité des médicaments et la surveillance des résidus. Le dispositif et le protocole de prélèvement des échantillons des DAO est en cours au niveau de la DSV
Contrôle de qualité des vaccins contre la PPR et la PPCB	Le contrôle des vaccins est inclus dans la convention de partenariat signée avec l'ISRA/LNERV, et le protocole de prélèvement de vaccins est préparé et validé avec la DSV et le LNERV.
	Ce protocole mis en œuvre pour la campagne de vaccination 2021/2022 a permis le prélèvement d'échantillons de vaccins à différents niveaux du dispositif.
B. Lutte contre l'antibiorésistance	
Convention avec ISRA/LNERV	L'analyse de l'antibiorésistance est également incluse à la convention signée avec le LNERV, aussi bien sur les DAOA que chez les ruminants en milieu pastoral. Les protocoles sont attendus de l'ISRA/LNERV.

3.2. Gestion durable des paysages et Amélioration de la gouvernance

3.2.1. Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages

La sous-composante 2.1 du PRAPS2-SN comprend (i) l'appui au développement et à la mise en œuvre de stratégies multisectorielles de gestion durable et sécurisée des ressources pastorales ; (ii) l'appui aux actions de gestion des paysages au niveau régional et national et (iii) le soutien à la bonne application du droit agrosylvopastoral pour une gouvernance responsable des terres pastorales et de la mobilité. Il est prévu la réalisation de la revue du cadre réglementaire sur le pastoralisme, l'appui à l'élaboration des décrets d'application du projet de Code pastoral, la création/ redynamisation et l'accompagnement de 10 Unités pastorales (UP) en plus des 20 UP de la première phase, l'aménagement de 100 km de couloirs de passage du bétail, l'appui à la conservation, la protection et la restauration des ressources forestières et fourragères, le suivi de la transhumance et le conseil pastoral, l'appui aux cadres de concertation au niveau national et transfrontalier, au Comité pastoral, à l'élaboration d'un plan d'exploitation et de gestion du Ranch de Dolly, entre autres activités.



Photo 2 Séances d'information et d'échanges à la mairie de Moudéry pour la validation de L'UP

Les travaux des ateliers zonaux ont permis de discuter et de proposer des choix des localités prioritaires devant abriter les unités pastorales (tableau 3), des tracés prioritaires devant abriter les 100 km de couloirs de transhumance à matérialiser et des modalités de suivi de la transhumance et de mise en œuvre du conseil pastoral.

Au courant du mois de juin, une première mission de visite des localités proposées en compagnie du CSE a été organisée pour procéder à la validation des sites devant abriter les aménagements et infrastructures de la composante 2.

Tableau n°04 : localités provisoires / retenus pour les 10 UP

Numéro	Localités	Commune	Département	Observations
1	Bondji/ Dieybaba (N)	Moudéry	Bakel	Site validé ; Nouvelle création
2	Namary (Wendou Diohi)	Ndendory	Kanel	Redynamisation
3	Toubel Baali	Ouro sidy	Kanel	Redynamisation
4	Touféré (Péthiel)	Oudalaye	Ranérou	Redynamisation
5	Asré Guéda	Oudalaye	Ranérou	Nouvelle création
6	Lour Escale	Lour Escale	Koungheul	Site validé ; Nouvelle création
7	Mbar Toubab	Syer	Louga	Redynamisation
8	Galayel	Gandé	Louga	Nouvelle création
9	Nawel Bisnabé	Kamb	Linguère	Nouvelle création
10	Patouédé	Boulal	Linguère	Redynamisation

Suite aux propositions des ateliers et aux échanges avec le Centre de Suivi Ecologique qui avait réalisé l'identification des couloirs de la première phase et appuyé le CIRAD dans la cartographie des différents aménagements pastoraux dans la zone du projet, le couloir ouest-est allant de la limite du département de Koungheul à celle du département de Koumpentoum et traversant les trois couloirs balisés au PRAPS1 a été proposé provisoirement. L'étude d'identification et de cartographie du couloir va démarrer durant le second semestre de 2022

Des recommandations ont été formulées suite aux discussions sur les modalités du suivi de la transhumance et du conseil pastoral.

- ✓ Confier la coordination du suivi aux SDELPA, SDEF et CPV sous la supervision des SRELPA et de la DIREL (Comité pastoral et GTP) ;
- ✓ Mettre à contribution dans le suivi les OP faitières (RBM, APSS, MDE, DINFEL, etc.) les cadres de concertation, les organes de gestion des UP (commission accueil des transhumants, point focal forage, responsables abreuvoirs, potences) et les animateurs.;
- ✓ Impliquer les autorités territoriales, les chefs de villages et les organisations d'éleveurs (autochtones et transhumants);
- ✓ Mettre en place un système de collecte des données avec une instance de validation (Système d'alerte de AVSF, GTP départementaux) ;
- ✓ Appuyer la collecte et la transmission des données à la CEPSE à l'image du SIM-B ;
- ✓ Appuyer les SDELPA, les SDEF, les CPV et les OP faitières et les CDC pour le conseil pastoral.

Le premier semestre est également marqué par l'élaboration des conventions de partenariat entre le PRAPS 2-SN et les entités de mise en œuvre identifiées durant la phase de préparation du projet.

Les conventions avec le Centre de Suivi écologique (CSE) le Conseil des Volontaires Communautaires pour le développement au Sahel (CVCS) ont été signées suite à plusieurs échanges pour répondre aux exigences des différentes parties et pour l'obtention de l'ANO de la Banque mondiale.

Le CSE a été identifié pour la mise en place des UP (caractérisation socio-économique et biophysique, cartographie et élaboration/réactualisation des plans de gestion des espaces), l'identification et la cartographie des 100 km de couloirs de passage du bétail et l'étude sur la dynamique des espèces envahissantes.

Le CVCS est chargé de mettre à disposition du projet 13 animateurs afin d'assurer d'une manière durable la mise en œuvre des plans de gestion des espaces et aménagements des UP, le renforcement institutionnel des organes de gestion et le conseil pastoral. Ces animateurs, affectés au niveau des différents départements d'intervention du projet, doivent travailler selon les directives du PRAPS2-SN (UCP et Antennes) et sous la supervision du CVCS.

Les activités d'animation ont démarré durant le deuxième trimestre avec des sessions d'information et de remobilisation des différentes parties prenantes des UP mises en place lors de la première phase et des activités de la phase 2. Les animateurs ont également procédé à l'évaluation de la fonctionnalité des magasins d'aliment bétail et des boutiques pastorales.

Conformément aux dispositions du manuel d'exécution du projet, la revue du cadre réglementaire sur le pastoralisme et la gestion des ressources naturelles est enclenchée avec la sélection du consultant sur la base des TDR élaborés en rapport avec la DIREL et ayant obtenu l'ANO de la Banque. La signature du contrat du consultant et le démarrage de la revue sont programmés au début du mois de juillet.

3.2.2. Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau

Les ateliers zonaux de démarrage ont également permis de discuter sur les choix des localités pour les nouveaux forages pastoraux et ceux à réhabiliter ainsi que les mini-forages MFT ou mares à réaliser.

Plusieurs propositions ont été faites par les populations et les services techniques. Ainsi suite à la réunion de synthèse de l'UCP sur le choix des localités, une liste provisoire a été retenue comme indiqué dans les tableaux 4, 5 et 6 ci-dessous.



Photo 3 : Visite forage de Lour Escale (gauche) et MFT Bondji (droite) à réhabiliter

Les dix forages de la zone Nord initialement ciblés au PRAPS1 ont été prioritairement retenus à l'exception de deux pris en charge dans le cadre d'un autre programme (PDEPS). Ces deux sites ont été remplacés par deux autres de la même zone.

Les réhabilitations du forage de Lour Escale et des 04 autres forages MFT dans le département de Bakel initialement prévus au PRAPS1 ont été validées durant la première mission de visites des localités proposées.

Les conventions avec l'office des Forages ruraux (OFOR) et la Direction de l'Hydraulique (DH) ont été élaborées, signées, et validées par la Banque mondiale. En effet, la DH et l'OFOR vont appuyer le projet dans la sélection des cabinets et entreprises d'exécution, la maîtrise d'ouvrage et la mise en gestion des forages.

Les TDR pour le recrutement d'un bureau pour les études d'avant-projet sommaires et détaillées (APS/APD) et la préparation du Dossier d'appels d'offres (DAO) et le contrôle et la supervision des travaux de réalisation des 10 forages du nord ont été élaborés, approuvés par la Banque et l'AMI publié. La sélection va se poursuivre durant le prochain trimestre pour un démarrage des études prévu au quatrième trimestre de 2022.

Tableau n°05 : Localités provisoires retenues pour les 10 forages du Nord

Régions	Départements	Communes	Localités	Observations
Saint Louis	Podor	Gamadji sare	Loumbol Thilly	Forages du Nord PRAPS1
Saint Louis	Podor	Gamadji sare	Pétel Sowonabé	
Saint Louis	Dagana	Bokhol	Souyléne	
Saint Louis	Dagana	Mbane	Niassanté	
Matam	Kanel	Ndendory	Namary	Forages du Nord PRAPS1
Matam	Kanel	Ndendory	Loumbol Sara	
Matam	Kanel	Aouré	Fété Kodioly	
Matam	Matam	Ogo	Loumbol Amar	
Sites proposés pour remplacer Parawol Founébé et Fouthity				
Matam	Ranérou	Oudalaye	Asré Guéda	
Louga	Linguère	Kamb	Nawel Bisnabé	

Tableau n°06 : Localités provisoires retenues pour les 05 forages à réhabiliter

Région	Département	Commune	Localités
Louga	Louga	Syer	Mbar Toubab
Louga	Louga	Gandé	Galayel
Kafrine	Koungheul	Lour Escale	Lour Escale (validé)
Tambacounda	Koumpentoum	Payar	Sinthiou Thiakhate (validé)
Matam	Ranérou	Vélingara	Boundou Mbabba

Tableau n°07 : Localités provisoires retenues pour les 05 forages MFT ou mares

Localités	Commune	Département	Région	Observations
Samba Niamé	Gabou	Bakel	Tambacounda	Prévisions du PRAPS 1 non réalisées (validés)
Samba Yidé	Gabou	Bakel	Tambacounda	
Mayel Hamath	Gabou	Bakel	Tambacounda	
Diékhoulane	Moudéry	Bakel	Tambacounda	

NB : le cinquième site (MFT ou mare) sera complété lors des missions de validation ou après les études de caractérisation des UP par le CSE. Néanmoins, les populations de Bondji (nouvelle UP à accompagner) ont demandé que ce point d'eau leur soit réservé.

3.2.3. Production de fourrages

Durant les ateliers zonaux de démarrage, les discussions sur la composante 2 ont aussi porté sur les modalités de mise en œuvre et les critères de choix des bénéficiaires potentiels de l'appui à la culture fourragère. C'est ainsi que des recommandations ont été formulées suite aux discussions :

- ✓ Disposer de terres pour la culture fourragère (culture associée) ;
- ✓ Disposer de point d'eau pour le maralfalfa (priorité donnée aux zones des forages du projet, puits non exploités, accès aux cours d'eau naturels) ;
- ✓ Proposer une Initiative qui sera portée par une organisation active ou entrepreneur individuel (priorité aux acteurs déjà en activité) ;

- ✓ Promouvoir des parcelles de démonstration/multiplicateurs de semences dans les UP et les services (CEAP, organisation et disponibilité de l'eau grâce au forage) ;
- ✓ Faciliter l'accès aux équipements d'exhaure/pompage (solaire) de l'eau, de fauche, de conditionnement et de stockage ;
- ✓ Promouvoir la commercialisation du fourrage ;
- ✓ Intégrer la culture fourragère dans les sous-projets de la Composante 3 (bergerie, production laitière) pour pérenniser la production.

La campagne de production hivernale du niébé fourrager est lancée avec la sélection du fournisseur des intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires). Ces derniers seront livrés et distribués dans le courant du mois de juillet aux bénéficiaires déjà identifiés.

En outre, il convient de noter que sur initiative de l'URC du PRAPS2, un atelier régional de restitution et de validation du rapport de l'étude sur « l'évaluation du potentiel d'amélioration du disponible fourrage cultivé dans les 6 pays du PRAPS2 » a été organisé à Dakar, du 9 au 11 mai 2022. L'étude a été réalisée par le CORAF en relation avec le cabinet Zoofor.

Cet atelier avait pour objectifs:

- ✓ d'examiner et de valider les constats, les contraintes et opportunités de développement des cultures fourragères dans les 6 pays du PRAPS2 ;
- ✓ d'examiner et de valider les résultats saillants de l'analyse comparative de la rentabilité des cultures fourragères dans les zones aménagées et ;
- ✓ d'élaborer des plans d'actions nationaux qui prennent en compte les préoccupations et attentes conformément aux modèles économiques privilégiés par chaque pays.

Ont pris part à cet atelier, les représentants des structures nationales en charge des cultures fourragères, des Unités nationales de coordination du PRAPS2, de l'Unité régionale de coordination du PRAPS2, du CORAF, de l'APESS, des producteurs de fourrages et l'équipe d'experts régionaux et nationaux.

A la suite de cet atelier, une rencontre avec la DIREL a été organisée par le PRAPS2-SN pour la finalisation et la validation de la stratégie nationale de développement des cultures fourragères au Sénégal (Annexe 5.3).

Le niveau d'avancement physique de la composante se résume dans le tableau ci-dessous

Tableau n°08 : État d'avancement physique de la composante Gestion durable des paysages et Amélioration de la gouvernance

Activités principales/sous-activités	Principaux extraits/résultats obtenus
S.C.2.1 : Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages	
Capitalisation de l'expérience des modèles de gestion des paysages - modélisation de l'animation	Activités du second semestre
Etudes et suivi de la transhumance	
Formations continues Locale	
Etude et mise en œuvre PAR (Identification et Cartographie des 100 km couloirs)	Activité du second semestre ; couloir identifié à valider par le CSE en relation avec les différentes parties prenantes
Edition et traduction des textes réglementaires sur la GRN en langues nationales	Activité intégrée dans la Convention de l'opérateur d'animation (CVCS) ; Traduction de la revue du cadre réglementaire envisagée
S.C.2.2 : Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau	
Mise à jour de l'étude APS APD DAO des 10 forages zone Nord de la première phase	Les TDRS pour le recrutement du consultant ont été élaborés. Ces derniers ont été envoyés à la banque et l'ANO obtenu. L'AMI pour le recrutement du consultant qui doit conduire la maîtrise d'œuvre pour ces infrastructures a été lancé et la sélection est prévue au second semestre
Mise à jour de l'étude environnementale et sociale	Screening environnemental et social réalisé pour les 10 forages en rapport les Chefs des DREEC des régions de Saint Louis, Louga et Matam
Appui/étude réactualisation système d'information sur l'hydraulique pastorale	Activités du second semestre
Etude sur la gestion des forages ruraux (capitalisation, proposition de manuel de bonnes pratiques)	
Appui institutionnel : Convention DH, OFOR	Conventions validées par la banque et transmises aux deux ps partenaires pour signature
S.C.2.3 : Production de fourrage et aliment bétail	
Formation des acteurs à la culture fourragère et à la fenaison	Ciblage des bénéficiaires effectifs formation programmée
Appui culture fourragère « niébé »	Acquisition des intrants (semences, engrais, produits phyto) effective
Sensibilisation des acteurs aux campagnes de fauche	Activités du second semestre
Appui au fonctionnement des magasins d'aliment bétail (gestion, fonds revolving, etc.)	

3.3. Amélioration des chaînes de valeur du bétail

3.3.1. Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le développement du commerce régional

Cette sous composante comprend : (i) l'Amélioration des infrastructures marchandes avec la construction de 2 marchés à bétail, de 8 aires d'abattage et de 2 unités de transformation de cuirs et peaux ainsi que la réhabilitation de 2 marchés à bétail et de 2 unités laitières, (ii) le développement de stratégies d'implantation de nouvelles infrastructures ; (iii) l'Appui à la gouvernance des marchés à bétail et abattoirs et le Renforcement des systèmes d'information nationaux sur le bétail (SIMB).

La convention de partenariat avec la DBRLA est préparée, approuvée par la Banque mondiale et signée entre les deux parties. Elle porte sur l'assistance à la maîtrise d'ouvrage de toutes les infrastructures marchandes et de transformation du PRAPS 2.

Les ateliers zonaux de lancement du projet ont également permis de faire le choix des localités devant abriter les infrastructures à construire et à réhabiliter en partant de l'existant et des priorités. Les localités choisies pour les infrastructures marchandes (marchés à bétail et aires d'abattage) sont les suivantes :



Tableau n°09 : Localités provisoires retenues pour les aires d'abattage et les marchés à bétail

Types d'infrastructure	Localité	Département	Région
Aire d'abattage	Koumpentoum	Koumpentoum	Tambacounda
Aire d'abattage	Missirah	Koungheul	Kaffrine
Aire d'abattage	Richard Toll	Dagana	Saint Louis
Aire d'abattage	Dagana	Dagana	Saint Louis
Aire d'abattage	Ross Béthio	Dagana	Saint Louis
Aire d'abattage	Keur Momar Sarr	Louga	Louga
Aire d'abattage	Linguère	Linguère	Louga
Aire d'abattage	Vélingara Ferlo	Ranérou	Matam
Marché à bétail	Keur Momar Sarr	Louga	Louga
Marché à bétail	Vélingara Ferlo	Ranérou	Matam
Marché à bétail	Payar (réhabilitation)	Koumpentoum	Tambacounda
Marché à bétail	Bondji (réhabilitation)	Bakel	Tambacounda

Les TDR des cabinets d'études d'avant-projet et préparation des DAO ont été préparés et approuvés par la Banque mondiale. Il en est de même pour ceux de l'évaluation environnementale et sociale et de l'ingénierie sociale des infrastructures marchandes.

Suite à la participation à l'atelier régional de partage du guide sur l'ingénierie sociale des infrastructures, il a été retenu d'adopter la démarche de la mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale intégrant l'ingénierie sociale. Les TDR préparés permettent le recrutement de deux opérateurs d'ingénierie sociale pour toutes les infrastructures et aménagements.

La mission d'identification des sites des infrastructures marchandes a été effectuée au mois de juin, sous la conduite du Directeur Technique, du Responsable des Infrastructures, de l'Expert en Sauvegarde environnementale, avec la participation effective des services déconcentrés du MEPA et des Directions régionales de l'environnement et des établissements classés (DREEC), des collectivités locales et des professionnels concernés. La mission a permis au niveau de chaque localité identifiée, de convenir d'un site qui allie les exigences techniques, environnementales et sociales ainsi que celles des professionnels pour ériger le marché à bétail ou l'aire d'abattage. La mission a donc été l'occasion de faire le screening environnemental et social de chaque site retenu et de démarrer la discussion avec les maires et les professionnels sur le mode de gestion à prévoir pour l'infrastructure. C'est ainsi que le principe de la gestion déléguée aux professionnels est accepté par tous les acteurs en attendant de détailler les modalités et conditions de la concession.

L'appui à la gouvernance des marchés à bétail et aires d'abattage incluant ceux de la première phase est planifié pour le troisième trimestre

3.3.2. Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux

Cette sous composante cible les OPE faitières nationales et régionales pour la préparation et la mise en œuvre de leurs plans d'action de renforcement des capacités ; mais également l'appui aux OP pour l'adoption des technologies numériques

innovantes. Il s'agit du CNMDE, de l' ANPROVBS du DINFEL des organisations interprofessionnelles (OIP) en cours de mise en place (OIP Lait et Bétail-viande), et d'organisations faitières régionales représentées au Sénégal qui sont APESS et RBM.

Les appuis sont planifiés pour le second semestre 2022, et portent sur l'audit des organisations et la préparation d'un plan d'action pour chaque OPE. Les conventions de partenariat avec les CNMDE, l' ANPROBVS et DINFEL de même que celles avec APESS et RBM ont été préparées approuvées par la banque et signées par le projet et les OPE.

Les TDR de l'audit des OPE sont préparés et approuvés par la banque. La mission est prévue à partir du troisième trimestre.

3.3.3. Développement des chaines de valeur et financement des sous-projets

Cette sous composante prévoit l'appui aux acteurs des chaines de valeurs lait et bétail-viande pour l'amélioration des conditions de production de transformation et de distribution pour une meilleure valorisation des produits de l'élevage pastoral. Un appui financier pour le développement de 50 sous-projets de soutien aux acteurs des chaines de valeur candidats aux innovations est ainsi prévu en plus de l'accompagnement à une démarche qualité.

Conformément aux dispositions du manuel de financement des sous-projets d'appui aux chaines de valeurs, l'identification des acteurs et opportunités d'innovations et de marchés pour les différents produits est lancée avec la sélection du consultant sur la base des TDR préparés et approuvés par la banque mondiale. Le contrat a été signé en mai et le consultant a démarré la mission. Le rapport de l'étude est attendu avant fin juillet.

Parallèlement à cette étude initiale, le dispositif de financement des sous-projets se met en place : la sélection des opérateurs est lancée avec la préparation et l'approbation des TDR. La mise en place en cours des comités de sélection départementaux suivra à partir du troisième trimestre.

La mission de supervision sur cette composante a été l'occasion d'échanger sur l'outil « Rural Invest » pour la préparation des plans d'affaires des sous-projets. Il a été retenu pour chaque Pays de former deux formateurs qui seront chargés d'étendre l'outil auprès des opérateurs et d'autres acteurs impliqués dans le financement dans le secteur de l'Elevage. La formation des formateurs est aussi planifiée au troisième trimestre.

Le niveau d'avancement physique de la composante se résume dans le tableau ci-dessous

Tableau n°10 : État d'avancement physique de la composante Amélioration des chaînes de valeur du bétail

Activités principales/sous-activités	Principaux extraits/résultats obtenus
SC.1. Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional	
Ingénierie sociale des infrastructures marchandes (marché à bétail, aire d'abattage)	Suite à l'atelier de Ouaga, l'option a été prise d'adopter la mise en œuvre des mesures de sauvegarde E&S intégrant l'ingénierie sociale. Il est prévu de recruter deux opérateurs d'IS pour les différentes étapes du processus de mise en place des infrastructures marchandes et pastorales. Les TDR ont été préparés et validés par la banque. <i>La sélection est en cours</i>
Etudes techniques et contrôle travaux des marchés à bétail, aire d'abattage	Les ateliers de lancement zonaux ont été l'occasion d'identifier les localités devant abriter les infrastructures marchandes. Sur cette base les TDR des études techniques et contrôle des travaux ont été préparés et approuvés par la BM la sélection est en cours.
Evaluation environnementale et sociales des infrastructures marchandes	Parallèlement aux études techniques, les évaluations environnementales et sociales sont planifiées pour permettre la prise en charge des mesures de sauvegarde dans les DAO. A cet effet les TDR sont préparés et approuvés par la BM
Appui à la gouvernance des marchés à bétail et abattoirs	La mise en place des schémas et structures de gestion des infrastructures marchandes est incluse dans la mission de l'opérateur d'ingénierie sociale. Il est chargé d'accompagner la création ou la formalisation des COGES et de conduire les négociations sur les règles de gestion des infrastructures jusqu'à la préparation des conventions de concession.
SC.2. Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux	
Appui à l'élaboration d'audits organisationnels des OP	Pour les 03 organisations ivoiriennes nationales et 02 régionales ciblées par le Projet, les conventions de partenariat préparées pour fixer les domaines couverts et les obligations du PRAPS et des OPE dans le cadre du renforcement des capacités ont été validées par la banque mondiale et signées par les deux parties.
Appui à la mise œuvre des plans d'action	Non encore démarré
SC.3. Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets	
A. Appui à des initiatives de valorisation du bétail pastoral	
Identification acteurs/opportunité de marché pour différents produits (lait, viande, cuirs et peaux)	Les TDR de l'étude ont été préparés, validés par la banque. Le recrutement du consultant a été effectué et le contrat est signé. L'étude est en cours.
Opérateur d'appui à la préparation de sous-projets	Non encore démarré

3.4. Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes

Le premier semestre a été riche en termes de partage d'informations avec les différentes parties prenantes du projet en général et de la composante 4 plus spécifiquement. Les lancements national et zonaux ont été l'occasion de partager et d'échanger en profondeur sur les différentes sous-composantes de l'inclusion sociale et économique notamment des femmes et des jeunes.

Les ateliers zonaux ont aussi permis d'avoir des informations utiles pour la mise en œuvre de chaque sous-composante fournies par les familles d'acteurs. Ces données constituent une bonne base référentielle pour chaque sous-composante.

Par ailleurs le processus d'identification des primo-bénéficiaires pour la formation professionnelle et technique a été également enclenché durant les ateliers de lancement zonaux. Ensuite des missions d'identification des besoins de formation ont été effectuées avec l'appui de la Direction de l'Apprentissage du Ministère de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et de l'artisanat (MEFPA) avec un ciblage des potentiels bénéficiaires de la formation professionnelle et technique.

3.4.1. Accès à la formation professionnelle et technique

Les animateurs du projet ont été formés sur le formulaire en ligne pour le recensement des bénéficiaires de la première cohorte par le point focal de la Direction de l'Apprentissage en présence des chefs d'antenne et de leurs assistants suivi évaluation (ASE).

Les consignes de ciblage en termes de nombre de bénéficiaires selon le sexe et l'âge ainsi que les échéances de ciblage ont été fixés pendant la formation. Ce premier recensement effectué pour 3 personnes par commune dans les 26 retenues pour cette première étape concerne dans chaque localité enquêtée:

- 13 jeunes filles de 18-24 ans
- 05 jeunes femmes de 25-40 ans
- 08 jeunes garçons de 18-24 ans
- 04 jeunes hommes 25-40 ans

Après le ciblage effectué en ligne, trois ateliers de sélection des bénéficiaires ont été organisés dans les trois zones d'intervention du projet :

- à Kougheul pour les départements de Kougheul et Koumpétoum,
- à Ourosogui pour les départements de Kanel, Matam, Ranérou et Bakel
- à Ndioum pour les départements de Ndioum, Podor, Dagana, Linguère et Louga

Chacun des ateliers a réuni les représentants des autorités administratives et territoriales, les chefs de services départementaux de l'élevage, les représentants des OPE, le Chef d'antenne, l'assistant suivi-évaluation les animateurs de l'antenne et les représentants de la Direction de l'Apprentissage.

L'exploitation des résultats du ciblage pour la sélection des jeunes et des femmes a été faite selon les critères stabilisés avec l'équipe du projet.

Pour garantir la transparence du processus de sélection, les filtrages et tris des enregistrements de la base de données, réalisés selon les sexes et tranches d'âge des cibles ainsi que les scores obtenus eu égard aux critères pondérés, sont partagés en plénières.

Dans chaque département, 20 bénéficiaires ont été sélectionnés avec leur nombre par tranches d'âge et sexe selon la répartition suivante :

- 08 jeunes filles (18-24ans)
- 05 jeunes garçons (18-24)
- 04 jeunes femmes (25-40)
- 03 jeunes hommes (25 – 40)

Les listes des bénéficiaires par département sont imprimées et partagées avec les participants à la fin de chaque atelier de sélection.

Ainsi dans les 10 départements, un effectif de 200 primo bénéficiaires des formations est identifié parmi les éligibles (cf. liste annexe 5.4). Le reste des jeunes hommes et des femmes ciblés et non sélectionnés constitue les listes d'attente à partir desquelles les gens qui désisteraient seront remplacés. Cette liste pourrait aussi être reversée dans la base de sélection pour la



deuxième cohorte prévue en 2024.

Le tableau ci-dessous donne la répartition des bénéficiaires par tranche d'âge et sexe :

Tableau n°11 : Répartition des bénéficiaires par sexes, tranches d'âge

Catégories de bénéficiaires	Nombre par Département	Nombre de Département	Total sélectionnés	% des bénéficiaires
CLASSIFICATION PAR TRANCHES D'AGE ET SEXE				
Jeunes filles (18-24ans)	8	10	80	40%
05 jeunes garçons (18-24)	5	10	50	25%
04 jeunes femmes (25-40)	4	10	40	20%
03 jeunes hommes (25-40)	3	10	30	15%
TOTAL	20	10	200	100%
CLASSIFICATION PAR SEXES				
Femmes	12	10	120	60%
Hommes	8	10	80	40%
CLASSIFICATION PAR AGES				
Bénéficiaires âgés de 18 à 24 ans	13	10	130	65%
Bénéficiaires âgés de 25 à 40 ans	7	10	70	35%

3.4.2. Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil

Un meilleur accès aux registres et programmes sociaux ainsi qu'aux registres d'état civil reste une demande forte des communautés pastorales.

En effet, on constate que les éleveurs sont moins souvent inscrits dans les registres sociaux et dans les registres d'état civil que d'autres groupes de la population. En conséquence, bon nombre éleveurs peuvent être victimes d'iniquité quant à l'accès à la protection sociale, aux filets de sécurité, aux réponses aux crises, aux droits civils et aux autres droits associés à l'enregistrement à l'état civil, tels que les droits fonciers.

Les ateliers zonaux ont facilité le débat avec des acteurs intervenant dans les registres d'état civil, de filets sociaux et des différentes couches de la population pastorale. Ainsi, des recommandations ont été formulées pour mener à bien cette inclusion sociale des communautés pastorales.

Dans ce sens, le projet a adopté la stratégie de faire-faire en signant des conventions avec des opérateurs sociaux sur le terrain pour la prise en charge de la problématique de l'état civil. Aussi, une rencontre a été organisée avec la Direction de l'Etat Civil (DEC) sise au Ministère des Collectivités Territoriales du

Développement et de l'Aménagement des Territoires (MCTDAT) pour jeter les bases d'une collaboration et créer des synergies d'actions sur le terrain.

Quant au registre social, la convention avec le SE-CNSA permettra de faire la revue du RNU et au cas échéant faire le plaidoyer pour l'intégration des pasteurs et agro-pasteurs vulnérables dans ledit registre.

3.4.3. Activités génératrices de revenus

L'auto-emploi, y compris la génération de revenus diversifiés, reste l'un des moyens les plus sûrs et les plus efficaces de renforcer la résilience des pasteurs en leur garantissant des revenus plus stables et plus substantiels dans les zones pastorales.

Les activités de lancement menées durant le semestre ont permis de communiquer sur le mode opératoire de financement des AGR et de partager avec les OPE sur le manuel y afférent. Il a aussi été question durant ces ateliers de faire une pré-identification des activités porteuses sur le plan économique.

Cet exercice de pré-identification sera complété par un ciblage géographique par le SE- CNSA à travers une enquête appelée IHEA dont les termes de référence ont été élaborés et partagés.

Par ailleurs, les activités de cette sous-composante seront aussi exécutées par des opérateurs sociaux. Les TDR pour la sélection de ces opérateurs ont été approuvés par la Banque Mondiale

Les opérateurs qui seront recrutés seront sur les sous-composantes 3.3 : Financement des Sous-Projets de soutien aux chaînes de valeurs du bétail(SP-CV) et 4.3.Financement de Micro-Projets Activités Génératrices de Revenus (MP-AGR)

La zone d'intervention du PRAPS-2-SN couvrant dix départements, il est retenu qu'un opérateur pourrait se retrouver tout au plus avec un lot de deux départements. Ainsi, l'opérateur recruté travaillera aussi bien sur les sous-projets de soutien aux chaînes de valeurs du bétail que sur les micro-projets AGR.

Il est aussi envisagé de collaborer avec l'Association des Femmes de l'Afrique de l'Ouest (AFAO) qui dispose d'un centre de formation équipé et qui justifie également d'un vécu dans l'autonomisation des femmes dans le cadre de financement et de suivi d'Activités génératrices de revenus. Ainsi une convention a été élaborée entre le projet et cette association et soumise à la Banque mondiale pour demande d'Avis de non Objection. L'objectif poursuivi à travers cette convention est d'inclure l'AFAO dans l'accompagnement des bénéficiaires d'AGR.

Le niveau d'avancement physique de la composante se résume dans le tableau ci-dessous

Tableau n°12: État d'avancement physique de la composante Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes

Activités principales/sous-activités	Principaux extraits/résultats obtenus
SC.4.1 accès à la formation professionnelle et technique	
A. Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs de formation	
Convention de partenariat avec la DFPT	Convention avec la DA préparée et signée
Sélection des premiers candidats à la formation professionnelle	Processus de sélection définitive enclenché.
Inscription des premiers candidats à la FPT	Non réalisée
SC.4.2 Démarrer la sensibilisation et la facilitation à la déclaration des naissances	
A. Inscription sociale des femmes et des jeunes issus du milieu pastoral au registres d'état civil et des ménages pastoraux vulnérables aux filets sociaux	
Identification et sélection des opérateurs sociaux	DINFEL LAFAO et ONG sont identifiés
Préparation et signature des contrats et conventions de partenariat (AFAO, DINFEL, ONG, etc.)	Convention DINFEL préparée et signée Convention AFAO préparée et signée Liste indicative des opérateurs sociaux disponible
Démarrage de la sensibilisation et la facilitation à la déclaration des naissances	Non réalisé
SC.4.3: Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs d'appui à l'auto-emploi et à la mise en place d'AGR	
Clarifier l'approche de ciblage géographique du projet et du processus de sélection des bénéficiaires ; et intégrer dans le MEP à soumettre à la BM pour revue	Approche RNU avec enquête IHEA
Préparer et valider les TDR en vue de la mission de ciblage.	Convention signée avec le SECNSA
Obtenir l'approbation par la BM (ANO) des TDR	DANO de la BM obtenue et Convention signée avec le SECNSA
Sélectionner le prestataire devant réaliser le ciblage (signature contrat)	SECNSA réalisera le ciblage sur la base du RNU avec une enquête IHEA en plus
Exécuter la mission	Non encore réalisé
Sélectionner l'opérateur d'appui (soutien aux bénéficiaires dans la préparation et la mise en œuvre des SP AGR)	Non encore réalisé
Mettre en place le comité de sélection des AGR	Non encore réalisé

3.5. Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux crises

3.5.1. Coordination du projet

3.5.1.1. Coordination générale du projet

Le PRAPS-2-SN est entré en vigueur depuis le 4 novembre 2021, et son premier décaissement a eu lieu le 4 février 2022

L'Unité de Coordination du Projet (UCP) est opérationnelle, la majorité du personnel clés étant en poste depuis janvier 2022. Un retard a été enregistré au niveau du recrutement du spécialiste et de l'assistant en passation des marchés, intervenu respectivement en mi-février et en mi-juillet.

Une revue détaillée de la planification d'ensemble des activités clés du projet a également eu lieu lors des deux missions d'appui de la Banque mondiale. Concernant les **clauses légales datées (CLD)** au nombre de trois, deux ont été respectées à savoir: la mise en place du personnel clé de l'UCP et l'installation et la configuration du système comptable.

S'agissant du recrutement du cabinet d'audit externe piloté par la direction de l'ordonnement des dépenses publiques le processus est toujours en cours bien au delà des délais prévus.

3.5.1.2. Sauvegarde environnementale et sociale

3.5.1.2.1. Gestion environnementale et sociale

Préparation des termes de référence pour la formation sur le nouveau Cadre environnemental et social, la fiche de sélection PASSHA et la procédure de gestion des déchets biomédicaux et la fiche de screening PASSHA

Le PRAPS 2 SN, dans ce premier semestre de mise en œuvre a atteint son premier objectif de court terme qui était de développer des outils de planification et de mise en œuvre permettant d'assurer qu'une intervention du projet en zone pastorale sahéenne prenne en compte la sensibilité aux aspects de sauvegarde environnementale et sociale durant toutes les phases du cycle de vie du projet.

A cet effet, il est envisagé cette formation en vue de doter les spécialistes opérationnels d'une bonne connaissance du cadre environnemental et social de la Banque Mondiale, les normes environnementale et sociale et les notes d'orientation à l'intention des emprunteurs ainsi que les instruments cadre (PEES, CGES, EIES, PGES, PGPPD, CPRP, MGP, PMPP, PGMO, VBG, etc....).

Il sera aussi procédé au partage et à la capitalisation d'outils pertinents dont la fiche de screening PASSHA (Pastoralisme et Stabilité au Sahel et dans la Corne de l'Afrique) revue par la Direction de l'Environnement et des Etablissements classés. La liste de vérification PASSHA utilise la même procédure de remplissage que la fiche de sélection environnementale et sociale (tri préliminaire) du PNDL (Programme National de Développement Local), articulée à l'approche de Sensibilité et de Prévention conflits (SPC). Elle constitue la fiche de screening annexée au Cadre de Gestion environnementale du PRAPS 2.

La procédure de gestion des déchets biomédicaux (DBM) sera aussi partagée au cours de la formation. En effet, conformément aux actions et mesures requises dans le Plan d'engagement environnemental et social du PRAPS 2 SN sur la prévention et la gestion des pollutions y compris la gestion des pestes pesticides et des déchets dangereux, il a été élaboré en rapport avec la Direction des Services Vétérinaires et les Services de l'élevage, une Procédure de Gestion des Déchets Biomédicaux (PGDBM). L'enjeu principal est de rendre opérationnel la procédure de gestion des déchets biomédicaux notamment pendant les campagnes de vaccination.

La PGDBM a été transmise à la Banque mondiale. Le point focal PGDBM a été désigné par la Direction des Services Vétérinaires par courrier numéro 1202 MEPA en date du 17 juin 2022.

3.5.1.2.2 Screening environnemental et social des infrastructures

Le processus de sélection environnementale et sociale ou « screening » constitue la première étape de l'évaluation environnementale et sociale et il est du ressort du Ministère de l'Environnement et du Développement durable à travers les Divisions régionales de l'Environnement et des Etablissements classés. Il vise à garantir l'effectivité de la prise en compte des exigences environnementales et sociales dans tout le processus de planification, de préparation, de mise en œuvre et de suivi des activités du PRAPS 2 SN. Sous ce rapport, toutes les activités du PRAPS 2 SN relatives à la construction d'infrastructures, doivent nécessairement faire l'objet d'un « screening » avant leur mise en œuvre. A cet effet, une mission conjointe a été effectuée avec le Directeur technique et le Responsable des infrastructures du PRAPS 2 SN pour la validation des sites devant accueillir les aires d'abattage et les marchés à bétail. En rapport avec les DREEC des régions concernées et différentes parties prenantes dont les bénéficiaires, les screening environnementaux et sociaux ont été réalisés sur l'ensemble des sites retenus.

Il ressort des screening effectués que toutes les localités identifiées pour l'implantation des infrastructures marchandes (aires d'abattage et les marchés à bétail) présentent une sensibilité environnementale et sociale modérée et feront à cet effet l'objet d'Analyses environnementales initiales (AEI) conformément au Code de l'Environnement du Sénégal.

Il s'agit :

- Des aires d'abattage de Dagana, Ross bethio et Richard Toll dans la région de Saint-Louis, de Koumpentoum dans la région de Tambacounda, Missirah Wadene dans la région de Kaffrine, Linguère et Keur Momar Sarr dans la région de Louga, Vélingara Ferlo dans le Matam.
- Des marchés à bétail de Vélingara Ferlo et de Keur Momar Sarr.

Une autre mission a concerné les screening des Forages de la zone nord. Les forages profonds présentent une sensibilité environnementale et sociale mineure et ne feront donc pas l'objet d'évaluations environnementale et sociale, exception faite pour le forage de Souylène qui fera l'objet d'une Analyse environnementale initiale.

Dans le cadre de la mise en œuvre du PRAPS 1, conformément à l'annexe 2 du Code de l'Environnement, l'Analyse environnementale initiale du forage pastoral de Souylène dans la région de Saint Louis a été réalisée, validée par le Comité technique national et sanctionnée par un certificat de conformité. Toutefois l'évaluation environnementale menée en conformité avec les anciennes politiques opérationnelles de la Banque mondiale est devenue caduque et ne répond pas aux exigences de son nouveau Cadre environnemental et social. Ainsi, il est prévu une révision de l'Analyse environnementale initiale du forage pastoral de Souylène.

Les autres forages du Nord : Newel Bisnabe (Louga), Namary, Loumboul Sara, Loumboul Amar, Fétékodioly et Arsegueda (Matam), Petel Sownabe, Loumboul Thielly, Dagana (Saint-Louis) sont soumis au régime de déclaration . Même si pour ces infrastructures, les risques environnementaux et sociaux sont jugés faibles par la DEEC, des mesures de mitigations simples seront définies particulièrement celles liées à la santé-sécurité au travail. Ces mesures seront intégrées dans les DAO sous forme de clauses environnementale et sociale.

Les TDRs des Analyses environnementales et initiales ont été élaborés et partagés avec la Banque mondiale.

3.5.1.2.3 Atelier de partage du Cadre de Gestion environnementale et sociale du PRAPS 2

L'atelier a été organisé à la gouvernance de Saint-Louis le 24 mars 2022 avec la participation des membres du Comité National de Suivi environnemental et social du Sénégal. Le CGES est préparé conformément aux exigences contenues dans la norme environnementale et sociale (NES) n°1 (Évaluation et gestion des risques et effets environnementaux et sociaux) du Cadre environnemental et social (CES) de la Banque mondiale. Le CGES tient également compte des dispositions spécifiques contenues dans la Note d'Orientation (NO) de la NES n°1 et le modèle de CGES récemment proposé par la BM pour la planification des projets dans le contexte de la COVID-19. Il prend aussi en compte les orientations de la Banque mondiale dans la Note de Bonnes Pratiques EAS/HS pour les projets à risque substantiel du VBG/EAS/HS.

Toutefois, le CGES ne faisant pas partie des instruments pris en compte par la réglementation nationale, il n'était pas dans les prérogatives du Comité de valider ou d'invalider le document. L'atelier a permis aux participants de faire des recommandations pour l'amélioration des orientations proposées par le consultant. Ces recommandations ont porté essentiellement sur :

- La limitation de la contamination des personnes et de l'environnement récepteur des aires d'abattage par le respect des bonnes pratiques de nettoyage et de désinfection ;
- Le renforcement du dispositif de gestion des risques sanitaires au niveau des aires d'abattage et des marchés à bétail,
- La prise en compte des externalités négatives dans la réalisation de certaines infrastructures en l'occurrence les aires d'abattage et les marchés à bétail.

3.5.1.2.4 Ateliers virtuels sur l'outil GLEAM-i (Global Livestock Environmental Assessment Model)

Deux ateliers sur l'outil GLEAM-i ont été organisés par la FAO à savoir :

- l'atelier initial de sensibilisation et de consultation avec les responsables nationaux et le personnel clé du PRAPS 2 à l'élevage climato-intelligent.
- l'atelier sur la présentation du GLEAM-i, calculateur de Gaz à Effet de Serre (GES) de niveau 2 développé par la FAO en rapport avec le secteur de l'élevage.

La FAO a mis à la disposition des participants les fonctionnalités de base du modèle d'évaluation environnementale de l'élevage mondial (Global Livestock Environmental Assessment Model/GLEAM) dans une application Web. L'outil GLEAM-i devra faire l'objet de modélisation pour l'ensemble des pays PRAPS dans le cadre de la préparation des évaluations nationales des Gaz à Effet de Serre, des contributions déterminées au niveau national (CDN) et dans l'évaluation ex ante du PRAPS pour estimer les co-bénéfices climatiques des améliorations techniques dans la gestion du troupeau, de l'alimentation animale et du fumier.

3.5.1.2.5 Atelier de partage du guide pratique de mise en œuvre des mesures de sauvegarde environnementale et sociale (SES) intégrant l'ingénierie sociale (IS).

Cet atelier s'est déroulé du 04 au 08 avril 2022, à Ouagadougou au Burkina Faso. L'objectif de cet atelier consistait à renforcer les compétences des acteurs chargés

de la mise en œuvre du PRAPS-2 à la maîtrise des démarches innovantes combinées de SES/IS.

Tirant des enseignements de la phase 1 du projet, l'URC a commandité une étude en 2020, qui a abouti à l'élaboration d'un guide pratique proposant de combiner des deux démarches pour plus de synergie et d'efficacité. La conduite combinée des démarches SES/IS devrait permettre d'une part de limiter voire d'éviter les retards constatés dans la mise en place des infrastructures du PRAPS-1 et, d'autre part d'atténuer les impacts environnementaux et sociaux associés au PRAPS 2 et d'assurer le renforcement de la durabilité des infrastructures et aménagements tout en minimisant les risques de conflits.

3.5.1.3. Sauvegarde sociale

3.5.1.3.1. Termes de référence pour le recrutement d'opérateurs de services

Dans le cadre de sa mise en œuvre, le PRAPS 2 a prévu la réalisation d'infrastructures pastorales au niveau de sa composante 2, et d'infrastructures marchandes dans sa composante 3 .

La réalisation de ces différentes infrastructures nécessite un certain nombre d'activités d'ingénierie sociale intégrant les exigences de sauvegardes environnementale et sociale autour des sites choisis pour abriter les ouvrages. Les populations bénéficiaires doivent être impliquées et accompagnées durant tout le processus de réalisation pour une meilleure appropriation, ainsi qu'une bonne gestion des futures infrastructures.

C'est la raison pour laquelle des termes de référence ont été élaborés pour recruter deux opérateurs de services pour réaliser cette activité d'ingénierie sociale pour les infrastructures marchandes et pour les infrastructures pastorales, afin de trouver des accords concertés et validés par toutes les parties prenantes.

Ces accords vont porter essentiellement sur le choix des sites, sur l'acquisition du foncier devant abriter chaque infrastructure, sur les caractéristiques et les modalités d'usage et de gestion de chaque ouvrage.

3.5.1.3.2. Mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes

Dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes (MGP), le processus a démarré par l'établissement d'une note interne pour la création des comités de gestion des plaintes au niveau de l'Unité de Coordination et des trois antennes.

Aussi, le dispositif de terrain constitué des animateurs est mis en place et renforcé sur le processus d'enregistrement et de gestion des plaintes.

Par ailleurs les outils de traitements ont été élaborés et un système central de gestion et de suivi a été mis en place au niveau UCP.

Concernant les plaintes liées aux violences basées sur le genre (VBG), un traitement spécifique est prévu à travers l'élaboration d'un plan de réponse à ce type de plaintes.

Il est prévu aussi dans le courant du troisième trimestre l'installation des comités locaux de gestion des plaintes notamment aux niveaux antennes, communes et unités pastorales pour faciliter l'accès au MGP à toutes les parties prenantes.

3.5.1.4. *Prise en compte du genre*

La composante genre-VBG/EAS-HS a enregistré les activités ci-après :

- la capacitation sur les aspects de lutte contre les VBG/EAS-HS par le Siège à l'endroit des experts-es transversaux,
- la rencontre régionale sur la définition de la stratégie genre du CILSS réunissant les 6 pays du PRAPS-2 et le partage du code de conduite du PRAPS-2 SN avec l'UCP et le dispositif d'animation durant l'atelier d'opérationnalisation des animateurs de Saint- louis.

Conformément aux dispositions relatives aux risques de VBG de son nouveau cadre environnemental et social, la Banque mondiale (BM) a invité les membres des unités de gestion des projets à participer à une série de formations sur les bonnes pratiques en matière de prévention, réponse et atténuation des risques liés à l'exploitation et abus sexuel, ainsi qu'au harcèlement sexuel (EAS/HS) associés à la mise en œuvre des opérations financées par la BM.

L'objectif principal de cette série de formations est de permettre aux participants de comprendre les violences basées sur le genre (VBG), y compris l'EAS/HS, et de savoir comment elles peuvent être exacerbées ainsi qu'atténuées pendant la mise en œuvre d'un projet financé par la BM.

Ainsi , durant ce semestre quatre formations ont été suivies en visio-conférence.

La première a porté sur une compréhension des concepts clés comme le genre, le sexe, le pouvoir et leur relation sur les VBG et l'EAS/HS, sur l'étendue de la Note des Bonnes Pratiques, sur les risques d'EAS/HS pouvant être associés à la mise en œuvre d'un projet avec des travaux et enfin une compréhension des bonnes pratiques sur la gestion et réponse aux risques d'EAS/HS dans le cycle des projets.

La deuxième formation tenue a porté sur le plan d'actions EAS-avec comme objectifs de :

- Familiariser les participants au plan d'action EAS/HS.
- Expliquer comment et quand développer et mettre à jour un plan d'action EAS/HS et les éléments clés à garder à l'esprit dans la mise en œuvre et le suivi (Principes fondamentaux de l'atténuation des risques EAS/HS et Note de bonnes pratiques (NBP) pour les Projets avec travaux de génie civil)

La troisième formation, tenue en avril, a porté sur la cartographie des services de référencement et de prise en charge des cas de VBG (structures sanitaires, maisons d'accueil, police, gendarmerie, maisons de justice etc.)

La quatrième formation a eu lieu au mois de Juin et a porté sur la prise en charge des plaintes sensibles aux VBG-EAS/HS.

Ces formations ont permis une meilleure connaissance des aspects liés aux VBG-EAS-HS en vue d'une prise en charge précoce et optimale.

En tant que projet ancré au niveau du Ministère de l'Élevage et des Productions animales (MEPA), le PRAPS-2 s'inscrit dans la stratégie genre dudit ministère qui constitue la référence pour tous les programmes et projets intervenant dans le domaine de l'élevage. Ainsi, le PRAPS-2 a pris part à l'atelier de validation de la stratégie nationale genre du MEPA. Cette activité sera d'un grand apport pour le

PRAPS-2 qui envisage d'élaborer sa stratégie en partant de celle du Ministère de l'Élevage et des Productions animales.

Le semestre a aussi été riche en termes d'échanges avec les experts-es des axes transversaux des autres pays du PRAPS-2 avec la facilitation du CILSS. Durant le mois de mai 2022 les experts(es) transversaux(ales) du PRAPS-2 se sont retrouvés à Niamey pour mettre en commun les résultats des diagnostics/ audits genre des pays en vue de déterminer les axes stratégiques et les actions prioritaires communes aux différents pays, ainsi que les indicateurs de suivi d'une bonne prise en compte du genre dans toutes les composantes du Projet et durant toute la période de mise en œuvre. Une ébauche de stratégie genre du PRAPS-2 a été faite sur la base des données issues du document de référence (stratégie nationale genre MEPA).

Le code de conduite a aussi fait l'objet de diffusion au sein de l'UCP et de partage avec le dispositif d'animation du Projet lors de l'atelier national d'opérationnalisation des animateurs du PRAPS-2.

Après une orientation sur le contenu et des échanges fructueux, les fiches individuelles du code ont été signées et rendues à la responsable en charge du volet VBG-EAS/HS. Cet acte fort a marqué l'engagement des parties prenantes de se conformer aux normes environnementales, sociales, d'hygiène et de sécurité (ESHS), de respecter les exigences du projet en matière d'hygiène et de sécurité au travail (HST) et de prévenir les violences basées sur le genre (VBG) ainsi que les violences contre les enfants (VCE).

3.5.1.5. Participation à la 66ème session de la Commission de la Condition de la Femme.

Sur requête de la Cellule Genre du Ministère de l'Élevage et des Productions animales, le PRAPS 2 a contribué à l'élaboration du rapport du Sénégal pour la 66ème session de la Commission de la Condition de la Femme. Le thème portait sur l'Intégration des considérations au genre, risques et impacts environnementaux dans les projets et programmes de développement. Il consistait pour le PRAPS à partir de son retour d'expérience de présenter les progrès et stratégies notés, les contraintes et défis à relever, les perspectives pour une bonne intégration des aspects genre et environnemental dans les projets d'élevage et enfin de faire des recommandations sur la question.

3.5.1.6. La communication

3.5.1.6.1. Couverture médiatique

➤ Ateliers de lancements du PRAPS-2-SN

Les ateliers de lancement ont été des moments de communion, de partages d'informations et d'échanges d'expériences, fortement relayés par la communication à travers les médias et les réseaux sociaux.

En effet, la RTS, TFM, TV5 MONDE, le Soleil, l'APS, la SEN TV, Dakaractu ont couvert les activités de démarrage du projet. A cela s'ajoute l'accompagnement du magazine agropasteur, spécialisé en élevage et développement rural.

➤ Participation à la FIARA 2022 :

Durant ce semestre, le PRAPS2 a participé à la FIARA 2022, en apportant un soutien matériel et financier à 05 groupements de femmes bénéficiaires depuis la

première phase. Il s'agit des GIE : Kedoungal Kossam et Fromagerie du Ferlo de Dahra, Laiterie DIRFEL de Boulal, Dental de Tarédji et Tédoungal Aynaabé de Lour Escale. Cet appui vise essentiellement à promouvoir les chaînes de valeur du bétail à travers la facilitation de l'accès aux marchés des produits issus des unités de transformation accompagnées par le projet..

3.5.1.6.2. Production de supports de communication :

Durant ce semestre, la production de supports de communication avec le branding de toutes les parties prenantes (Etat du Sénégal, Banque mondiale, CILSS, PRAPS-2) a fortement accompagné les activités du projet.

Ainsi, des bâches, des blocs notes ont été confectionnés pour accompagner la visibilité du projet aussi bien au niveau national que local.

Parallèlement, le site web du projet a été mis à jour avec une alimentation régulière en images et activités.

En outre, le Responsable de la communication a fait un diagnostic de la communication interne et externe et a proposé un document qui devra être décliné en plan d'actions annuels pour le projet jusqu'en 2027.

3.5.1.7. Suivi et Évaluation

3.5.1.7.1 Élaboration du PTBA 2022 et COPIL

La première mission d'appui à la mise en œuvre du PRAPS2 de la Banque mondiale effectuée en décembre 2021 avait permis d'obtenir un premier draft du PTBA 2022 aligné aux prévisions du costab et aux dispositions du manuel d'exécution. Ce projet de PTBA a été revu et finalisé par l'équipe du projet et soumis à l'appréciation du comité de pilotage le 1^{er} février 2022. Après revue du document, la Banque mondiale a donné son approbation pour le PTBA 2022 du PRAPS2-SN.

3.5.1.7.2 Les Ateliers de lancement du PRAPS 2

L'atelier national de lancement officiel de la Phase II du Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS 2-SN) s'est tenu le jeudi 24 février 2022 à Diamniadio. Une tournée a été ensuite organisée par l'UCP du 10 au 18 mars 2022 pour la tenue des ateliers techniques de démarrage des activités du projet au niveau des trois antennes zonales (Koungheul, Kanel et Ndioum). L'objectif global de ces ateliers était de présenter de manière détaillée les activités du projet et de partager leurs modalités de mise en œuvre avec l'ensemble des parties prenantes aux niveaux central et local.

Chaque atelier zonal a regroupé les représentants des autorités administratives et territoriales, les services déconcentrés partenaires, les représentants-es locaux-ales des organisations professionnelles et de la société civile impliquées dans la mise en œuvre du Projet, ainsi que la presse locale.

Les travaux ont permis de proposer et de discuter des choix des localités prioritaires devant abriter les différentes infrastructures, les tracés prioritaires devant abriter les couloirs de transhumance à matérialiser et des modalités de mise en œuvre des sous projets, des activités génératrices de revenus et les formations diplômantes.

A la suite des ateliers de démarrage, une réunion de coordination a été organisée par l'UCP pour faire la synthèse des différentes propositions et dresser une liste

provisoire des localités retenues pour abriter les aménagements et infrastructures du projet. Ensuite, des missions de vérification et de validation ont été organisées afin de déterminer la liste définitive des localités choisies.

3.5.1.7.3 Les Ateliers de partage sur le système de suivi-évaluation, d'actualisation des outils de collecte et de mise en place de la base tom2monitoring, PRAPS-2-SN

Du 19 au 23 avril 2022, s'est tenu, au complexe les filaos Hôtels à Saly Portudal au Sénégal, l'atelier régional pour l'harmonisation de la compréhension du cadre de résultats du PRAPS-2 et la généralisation de l'utilisation de KOBO TOOLBOX. Cet atelier organisé par l'Unité régionale de Coordination du PRAPS 2 (URC CILSS) avait pour objectif de:

- harmoniser la compréhension des indicateurs du Cadre de Résultats (CdR) du PRAPS-2, et les méthodes de mesure de ces indicateurs ,
- partager et mettre à jour les outils de collecte ;
- initier les ASE à l'utilisation de la base Koobotoolbox,
- renforcer la capacité des Spécialistes en suivi-évaluation sur l'utilisation du logiciel Tom2monitoring
- paramétrer le logiciel tommonitoring et de poursuivre la saisie des données ;
- appuyer les pays pour le démarrage effectif des activités de suivi-évaluation du PRAPS-2.

L'atelier a enregistré la participation effective d'une trentaine de cadres comprenant : (i) des équipes des PRAPS pays composées chacune du directeur technique, du RSE et d'un ASE ; (ii) de l'équipe du PRAPS CILSS composée de la Coordinatrice régionale, de l'expert en suivi évaluation et de l'informaticien ; (iii) des représentants de l'OIE/CRSA ; (iv) des consultants en suivi évaluation et KOBOTOOLBOX.

A la suite de l'atelier régional, le RSE et les ASE du PRAPS2-SN se sont retrouvés du 09 au 13 mai 2022, au niveau de l'UCP pour valoriser les acquis de la formation par le paramétrage de la base de données tommonittoring.

3.5.1.7.4 L'atelier de d'opérationnalisation du dispositif d'animateurs

L'atelier d'opérationnalisation du dispositif d'animation organisé à Saint Louis du 27 juin au 02 juillet 2022 a permis aux animateurs mis en service dans la zone du projet d'avoir une idée précise des activités de proximité ainsi que de leurs modalités et procédures d'exécution, du fonctionnement du dispositif d'animation et des attentes du projet ; du processus de mise en œuvre du mécanisme de gestion des plaintes (MGP) ; des méthodes et techniques d'animation de proximités.



Photo 5 Atelier d'opérationnalisation des animateurs du PRAPS 2, Saint Louis du 27 juin au 02 juillet 2022

Il a été l'occasion d'insister sur le mécanisme de gestion des plaintes (MGP) et renforcer les animateurs sur les fondamentaux de cet outil qui permet la prise en compte des plaintes et préoccupations des parties prenantes. Il a permis aussi de partager sur :

- Le cadre général : cadre environnemental et social (CES) de la BM, les 10 normes environnementales et sociales (NES), les instruments de sauvegarde environnementales et sociales (CGES, CPRP, PEES, PGMO ...)
- Les objectifs du MGP ;
- Les principes clés de mise en œuvre du MGP ;
- Les processus de gestion des plaintes/préoccupations (les différentes étapes) ;
- Le plan de mise en œuvre du MGP

Il est prévu d'autres séances de mise à niveau avec le dispositif opérationnel durant l'installation des comités de gestion des plaintes au niveau antenne, commune et unité pastorale.

3.5.1.7.5 Suivi des réalisations du PRAPS 1

3.5.1.7.5.1 Les Magasins de 50 Tonnes

Pour rappel le PRAPS 1 a mis en place 22 magasins de 50 tonnes chacun composé de deux compartiments: une boutique pastorale dédiée exclusivement aux femmes et un magasin d'aliment de bétail pour l'Unité pastorale.

Le premier semestre 2022 est marqué par des activités de suivi des boutiques pastorales par le dispositif d'animation du projet dans les différentes zones d'intervention. Au total 06 ont été visités sur les 22.

Les boutiques Pastorales

Les boutiques pastorales de Loumby, Kouthiaba, Lour Escale, Bouchra Ndawéne et Médina Salam au niveau de l'antenne de Koungheul ont fait l'objet d'un suivi et les résultats sont consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau n°13 : Résultats de l'inventaire des boutiques de l'antenne de Koungheul

Boutiques concernées	Mois	Liquidité dans la caisse en FCA	Créances (FCFA)	Valeur marchandises restante (FCFA)
Loumby	Mai	789 735	20 000	286 900
Kouthiaba		801 600	0	279 840
Lour Escale		368 500	59 350	605 775
Bouchra Ndawéne	Juin	371 000	181 500	822 805
Médina Salam		454 552	250 000	302 300

Dans le département de Linguère, les résultats du suivi de la boutique pastorale de Fouthity révèlent des difficultés d'approvisionnement en marchandises et le disponible en caisse est de 1 009 025 FCFA.

Des missions d'établissement de la situation de référence des boutiques pastorales construites pendant la phase 1 du projet vont se poursuivre durant le second semestre de 2022.

Les magasins d'aliments de bétail

Les activités de suivi de ces infrastructures mises en place par le projet ont été réalisées au niveau des UP et la situation différente d'un lieu à un autre, se présente comme suit :

- La situation financière actuelle des magasins d'aliment de bétail de Bouchra Ndawéne et de Lour Escale est respectivement de 1 000 000 FCFA. et 1 625 000 FCFA.
- Il faut aussi noter que l'UP de Médina Salam détient une facture à hauteur trois tonnes (03 Tonnes) d'aliment bétail non encore livrée.
- Le magasin d'aliment de bétail de Fouthity est à l'arrêt pour raison de cherté de l'aliment de bétail et le disponible en caisse est de 1 558 000 FCFA.
- Concernant les autres magasins d'aliment de bétail au niveau des unités pastorales, des missions d'établissement de leur situation de référence sont prévues durant le troisième trimestre.

3.5.1.7.5.2 Les Unités Pastorales

Concernant les 20 Unités Pastorales mises en place lors de la première phase, les activités d'animation ont démarré sur 04 (Loumby, Kouthiaba ; Bouchra Ndawéne ; Médina Salam) avec des sessions d'informations et de remobilisation des différentes parties prenantes et vont se poursuivre durant le second semestre

3.5.1.7.5.3 Les marchés à bétail

Le dispositif d'animation de terrain a démarré pour le suivi des 08 marchés à bétail construits durant la Phase 1 du Projet. .

Le fonctionnement du marché à bétail de Missirah Wadéne s'est beaucoup amélioré car les comités de gestion mis en place (ovins, équins et bovins) ainsi que les quais d'embarquement et les abreuvoirs fonctionnent convenablement.

Les marchés à bétail de Thiel dans le département de Linguère et de Nabadji Civol dans le département de Matam sont à l'arrêt pour défaut de mise en œuvre et remise en cause des dispositions des contrats de concessions. Il est envisagé d'effectuer des missions pour discuter avec les différentes parties prenantes.

L'exploitation du SIMB donnera une idée du nombre d'animaux vendu sur les marchés

3.5.1.8. Passation de marché

La passation de marchés reste marquée essentiellement pour ce semestre par la mise en place des piliers fondamentaux du système de passation des marchés.

Ainsi, une demande d'autorisation par lettre n° 000322 /MEPA/PRAPS2-SN/CN en date du 21 février 2022 a été adressée à l'ARMP pour permettre au PRAPS 2- SN de disposer en son sein d'une commission des Marchés au vu de la dimension régionale et de l'importance du financement du projet.

En réponse, par décision n°020/2022/ARMP/CRD/DEF du 02 mars 2022, l'ARMP a autorisé à titre exceptionnel le PRAPS 2-SN pour toute la durée du projet.

En conséquence, une commission des Marchés a été mise en place le 28 mars 2022 avec ampliation à l'ARMP et à la DCMP.

L'avis général de passation des marchés a été publié sur STEP le 24 février 2022.

Le Plan de passation des Marchés a été saisi sur STEP avec la demande d'ANO le 10 mars 2022 ; la Banque a émis l'avis de non objection le 23 mars 2022 ; ce PPM a été inscrit dans le SYGMAP de la DCMP qui a délivré son ANO le 28 mars 2022.

Une base de données des fournisseurs a été mise en place après une publication d'une manifestation d'intérêt dans le journal le Soleil le 24 mars 2022.

Au total, **soixante-quatre (64) marchés** étaient prévus et répartis comme suit :

- ❖ **Travaux** : deux (02) ;
- ❖ **Fournitures et services** : vingt-trois (23) ;
- ❖ **Consultants** : trente-neuf (39).

Durant cette période, l'état d'exécution des marchés se présente comme suit :

Travaux : il est important d'expliquer qu'aucun marché de travaux n'est déroulé. En effet, la sélection d'un cabinet pour la réalisation des études APS/APD/ DAO et suivi des travaux de réhabilitation de services vétérinaires dans les régions de Tambacounda, Saint louis, Matam, Louga et Kaffrine d'une part, la sélection d'un cabinet pour la réalisation des études APS/APD/DAO et le suivi des travaux de construction des infrastructures hydrauliques du PRAPS 2 SN dans les régions de Saint louis, Matam et Louga d'autre part , sont en cours. Les Demandes de Propositions aux candidats retenus sur la liste restreinte et l'ouverture des propositions techniques sont respectivement prévues le 19 juillet 2022; et le 18 août 2022.

Fournitures et services : Au total, **seize (16) contrats** ont été signés pour un montant total de **deux cent cinquante quatre millions quatre cent soixante quatorze mille sept cent quatre vingt quatorze (254 474 794) FCFA** (voir annexe) soit un taux de réalisation de 69,56 % ;

Consultants : Au total, **douze (12) marchés** sont en cours de passation et vont être signés au courant du second semestre.

La sélection des cabinets chargés de la réalisation des évaluations environnementales et sociales et de l'ingénierie sociale des infrastructures du PRAPS 2-SN est en cours.

Aussi, l'important marché d'acquisition de matériels roulants (15 véhicules 4x4 station wagon, 15 véhicules double cabine et 151 motos) au profit de l'UCP et de la DSV pour un budget prévisionnel de 1 176 729 375 FCFA soit environ 2 046 485,86 dollars US, a été lancé par appel d'offre international (AOI) publié sur UNDB On line, sur le site de la banque et par voie de presse nationale (le journal « le soleil »).

L'autorisation de la Cellule de Contrôle des Véhicules administratifs (CCVA) de la Présidence de la République et l'ANO de la Banque mondiale ont été obtenus. Par ailleurs la DCMP a été tenue informée par courrier en application de la suppression de la double revue en date du 17 février 2017.

Suite aux ajustements de certains marchés demandés par les experts techniques (regroupement, suppression ou ajout de marchés), une révision du Plan de Passation des Marchés a été faite et a obtenu l'ANO de la Banque via STEP le 29 juin 2022.

Ainsi, le PPM pour le troisième trimestre contient :

- ❖ **Travaux** : trois (03) ;
- ❖ **Fournitures et services** : vingt-cinq (25) ;

❖ **Consultants** : quarante quatre (44).

Soit un total de **soixante douze (72) marchés**. (voir annexes : 5.5 marchés en cours et 5.6 tableau des contrats)

3.5.1.9. Gestion financière

Au démarrage le projet a reçu en date du 4/02/2022 la somme de 1 500 000 000 FCFA au titre d'avance initiale.

Parallèlement, le CILSS a aussi reçu un premier paiement d'un montant de 31 690 141 FCFA en date du 04/02/2022 sur l'accord subsidiaire.

Au courant de ce semestre les dépenses sur le PTBA sont de 576 369 708 FCFA sur une prévision annuelle de 5 043 299 382 FCFA soit seulement 11,45% . Ce taux faible d'exécution budgétaire s'explique par le fait que l'essentiel des activités sont à l'étape de préparation (TDR , signature de contrat).

Face aux réalités de démarrage et d'installation, l'UCP prévoit de faire une révision du PTBA en cours en vue de s'en limiter aux activités pouvant être réellement exécutées de cette année 2022.

Tableau n°14 : Dépenses du premier semestre

PROJET REGIONAL D'APPUI AU PASTORALISME AU SAHEL_PHASE 2								
BUDGET INITIAL - Suivi décaissements par COMPOSANTES, SOUS COMPOSANTES : Exercice Comptable du 01/01/2022 au 31/12/2022 - Site : Tous - Journal : Tous								
Sans Engagement								
Financement : Tous						Période du 01/01/2022 Au 30/06/2022		
Monnaie : XOF								
Sans Engagement		Pour la période se terminant le 30/06/2022				Pour tout l'exercice		
Code	Libellé	Budget	Décaissement	Disponible	Exec (%)	Budget	Disponible	Exec (%)
1	Composante 1: Amélioration santé animale et et contrôle des médicaments vétérinaires	662 850 044	93 128 076	569 721 968	14,05	2 460 260 987	2 367 132 911	3,79
11	Renforcement des capacités des services vétérinaires nationaux	140 207 901	86 207 974	53 999 927	61,49	1 370 211 264	1 284 003 290	6,29
12	Appui à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales contagieuses prioritaires	475 455 768	6 920 102	468 535 666	1,46	997 438 973	990 518 871	0,69
13	Appui au contrôle des médicaments vétérinaires	47 186 375	0	47 186 375	0	92 610 750	92 610 750	0
2	Comp 2 : Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance	91 403 197	14 970 966	76 432 231	16,38	379 786 277	364 815 311	3,94
21	Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages	70 313 197	14 910 966	55 402 231	21,21	225 354 903	210 443 937	6,62
22	Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau	19 080 000	60 000	19 020 000	0,31	136 843 874	136 783 874	0,04
23	Production de fourrage et aliment du bétail	2 010 000	0	2 010 000	0	17 587 500	17 587 500	0
3	Composante 3 :Amélioration des chaînes de valeur du bétail	68 586 875	0	68 586 875		297 022 200	297 022 200	
31	Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional	27 336 250	0	27 336 250	0	184 182 035	184 182 035	0
32	Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux	16 043 898	0	16 043 898	0	73 677 688	73 677 688	0
33	Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets	25 206 727	0	25 206 727	0	39 162 477	39 162 477	0

4	Comp 4 : Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes	23 820 395	13 030 900	10 789 495	54,70	182 134 069	169 103 169	7,15
41	Accès à la formation professionnelle et technique	10 050 000	13 030 900	-2 980 900	129,66	72 628 838	59 597 938	17,94
42	Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil	8 035 813	0	8 035 813	0	58 111 612	58 111 612	0
43	Activités génératrices de revenus	5 734 582	0	5 734 582	0	51 393 619	51 393 619	0
5	Comp 5 :Coordination, renforcement institutionnel, prévention et réponses aux crises	550 346 751	455 239 766	95 106 985	82,72	1 715 600 731	1 260 360 965	26,54
51	Sous-composante 5.1 : Coordination du projet	498 096 407	434 072 037	64 024 370	87,15	1 287 537 239	853 465 202	33,71
52	Sous-composante 5.2 : Renforcement institutionnel	52 250 344	21 167 729	31 082 615	40,51	428 063 492	406 895 763	4,94
	Total	1 397 007 262	576 369 708	820 637 554	41,26	5 034 804 264	4 458 434 556	11,45

3.5.2. Renforcement institutionnel

Cette sous composante comprend (i) l'appui au Système d'alerte précoce (SAP) avec le SECNSA, (ii) la préparation aux crises pastorales incluant la mise à jour du plan de contingence et l'appui à l'assurance bétail, (iii) l'information et la gestion des connaissances pour des études stratégiques sur le secteur et la mise en œuvre d'options digitales, (iv) la formation et le renforcement des compétences techniques et scientifiques des cadres supérieurs du MEPA.

La convention de partenariat est préparée et signée avec le SECNSA pour l'appui au SAP. Les TDR de l'analyse économique sur les ménages pastoraux (profil IHEA) sont transmis par le SECNSA à l'UCP pour validation. La mission est prévue au troisième trimestre.

La mise à jour du plan de contingence et l'appui à l'assurance bétail sont également planifiés au second semestre.

Concernant la mise en œuvre d'options digitales, sur la base des résultats et recommandation de l'Etude régionale de l'UNCDF, des échanges ont été effectués et les priorités du Sénégal ont été déclinées sur les composantes 1,2 et 3 sur le développement numérique. La prochaine mission de l'UNCDF/FAO est attendue.

La formation des cadres supérieurs du MEPA a été lancée avec la mise en place d'un comité de sélection des bénéficiaires par note de service du ministre et piloté par la DIREL. L'appel à candidature pour les deux bourses doctorales et les trois bourses de master prévues en 2022 ont fait l'objet d'une large publication. Les deux bourses doctorales ont été attribuées à Dr Chantal Biagui de la DSV et M. Cheikh Oumar Diallo de la DIREL. Après l'octroi de la bourse et la signature du contrat de formation avec l'UCP, Dr Chantal Biagui a démarré ses études à l'Université Catholique d'Afrique Centrale : Institut Catholique de Yaoundé.

Le niveau d'avancement physique de la composante se résume dans le tableau ci-dessous

Tableau n°15: État d'avancement physique de la composante Coordination du projet, renforcement institutionnel, prévention et réponse aux crises

Activités principales/sous-activités	Principaux extraits/résultats obtenus
SC.5.1. Coordination du Projet	
Codification et Paramétrage compte et suivi évaluation	Le logiciel fonctionnel et paramétrage en cours
Maintenance des logiciels	Le représentant de Tomate au Sénégal sera recruté
Audit interne: mise à jour de la cartographie des risques du projet	La cartographie des risques est bien mise à jour
Partage du MEP	Le MEP est diffusé à tous les membres du COPIL du Projet et les partenaires de mise en œuvre
SC.5.2. Renforcement institutionnel	
Appui au SECNSA	Convention SECNSA et PRAPS2 signée incluant l'appui aux cadres harmonisés régionaux et nationaux
Préparation aux crises pastorales	Recrutement d'un consultant pour la mise à jour du plan de contingence prévu au second semestre
Information et gestion des connaissances	Activités prévues dans le second semestre
Appel à candidature aux formations diplômante sur le pastoralisme et domaines connexes du PRAPS2 lancé le 29 avril 2022, suite à la note de service du MEPA mettant le Comité de Sélection des Candidats	Evaluation des 07 dossiers reçus le 17 mai 2022, 04 candidats retenus pour un entretien oral

IV. Conclusion

Le premier semestre a permis de lancer le démarrage effectif du projet avec le recrutement du personnel et la validation du programme et budget annuel.

Le premier semestre est marqué par un certain nombre d'activités préalables au travail de terrain. Il s'agit des ateliers de lancement, du partage de documents avec les parties prenantes, de l'opérationnalisation du dispositif d'animation et de l'élaboration des termes de référence pour le recrutement des consultants qui doivent accompagner le projet.

Globalement l'ensemble de ces activités se sont bien déroulées et la mise en œuvre s'effectue normalement et sera poursuivie avec celles programmées pour ce second semestre (voir annexe 5 :2 pour le taux d'exécution physique des activités).

Une forte mobilisation et adhésion des bénéficiaires et des partenaires techniques et administratifs du Projet ont été notées durant les ateliers de partage et d'information sur la deuxième phase du Projet.

La formation professionnelle et technique a connu des activités réelles qui ont débouché sur l'identification des primo-bénéficiaires constituant la première cohorte..

Le défi important sera la réalisation physique et financière du PTBA (annexe5.1) pour amorcer véritablement la mise en œuvre du PRAPS 2 et atteindre les cibles du cadre de résultats de la première année afin d'assurer la progression vers l'atteinte des résultats .

Les leçons apprises du PRAPS1 devront permettre d'aller vite sur certaines activités et de prendre les dispositions nécessaires pour contourner les difficultés récurrentes.

L'animation pour la mise en œuvre des plans de gestion des infrastructures et des espaces au niveau des unités pastorales et la facilitation de l'accès aux ressources (couloirs de transhumance, magasins et boutiques pastorales) seront également être au centre des préoccupations pour la pérennisation des acquis.

V - Annexes

5.1 Chronogramme des activités et dépenses de l'année 2022

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Composante1 : Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments	2 467 260 987																
1.1. Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux	1 365 211 264																
A. Actualisations et mise en œuvre des plans nationaux de formation	103 557 125		Atelier/sémi naire														
1. Evaluation et mise à jour du Plan national de formation des acteurs de la santé animale - atelier national	5 700 000																
Mise en place du comité charge de la mise en œuvre du plan de formation - arrêté du MEPA																	
Appui au fonctionnement du comité																	
2. Formations initiales - bourses master	10 974 875																
Frais de scolarité	10 024 875		Devis - école	3 bourses													
Frais de subsistance	950 000		Contrat étudiant -	3 bourses													
3. Formations modulaires	14 321 250																
Frais pédagogiques	5 728 500		Devis - école	3 bourses													
Frais de voyage	2 864 250		Contrat étudiant -	3 bourses													
Frais de séjour	5 728 500		Contrat étudiant -	3 bourses													
4. Formations continues Régionale - Cadres du service central	7 160 625																
5. Formations continues Locale	55 852 875																
Cadres Régionaux	2 148 188		Formation	ad													
Cadres Départementaux	4 296 375		Formation	ad													

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000														
Cadres Vétos Privés	4 296 375		Formation	ad												
Agents de Base Réseau Public	16 708 125		Formation	ad												
Agents vétos Privés	3 341 625		Formation	ad												
Auxiliaires	25 062 188		Formation	ad												
6. Edition et multiplication de manuels et guides de surveillance, fiches de synoptique	9 547 500		Prestation	800 guides et manuels												
Sélection des prestataires																
Attributions des marchés																
Mise en œuvre de la mission - édition et impression																
B. Construction/réhabilitation d'infrastructures vétérinaires	115 183 255															
Etudes techniques APS/APD/DAO services vétérinaires (construction et réhabilitations)			consultant	2 DAO												
Préparation et validation des TDR																
Sélection du Consultant																
Préparation DAO des réhabilitations	9 557 637															
Préparation APS/APD et DAO des constructions																
Suivi des travaux de réhabilitation																
Etudes techniques APS/APD/DAO parcs à vaccination	5 000 000		consultant	DAO												
Préparation et validation des TDR																
Sélection du Consultant																
Mise en œuvre de l'étude - préparation DAO et sélection entreprises pour les 20 parcs à vaccination																
Evaluations environnementales et sociales sur les infrastructures de santé animale	50 000 000		consultant	Rapport												
Préparation et validation des TDR																
Sélection du Consultant																
Screening, réalisation de l'évaluation environnementale avec PGES et intégration des clauses ES aux DAO																
Intégration des mesures du plan de gestion des déchets biomédicaux																

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Réhabilitation des SRELPA et SDELPA	50 625 618		travaux	5 services veto													
Lancement du DAO																	
Attribution du marché																	
Mise en œuvre des travaux de réhabilitation																	
C. Equipements des services vétérinaires	1 044 674 559																
1. DSV	1 021 474 134																
Préparation des DAO sur la base des spécifications techniques																	
Lancement des DAO																	
Attribution des marchés																	
Réception des équipements																	
Véhicules station wagon	167 081 250		acquisition	5 Véhicules													
Véhicules Pick up	315 067 500		acquisition	15													
Motocyclettes	360 418 125		acquisition	150													
Matériels de prélèvements - surveillance passive /b	28 642 500		acquisition	1 ensemble													
Matériels de vaccination /c	15 276 000		acquisition	1 ensemble													
Matériels d'inspection /e	20 622 600		acquisition	1 ensemble													
Matériel de gestion des déchets /f	4 773 750		acquisition	1 ensemble													
Ordinateurs fixes	9 642 975		acquisition	20 ordinateurs portables													
Ordinateurs portables	13 500 165		acquisition	20 ordinateurs fixes													
Imprimantes	2 700 033		acquisition	7 imprimantes													
GPS	2 410 743		acquisition	20 GPS													
Photocopieuses	28 928 925		acquisition	20 photocopieuses													
Accessoires informatiques /g	9 016 181		acquisition	1 ensemble													
Smartphones	38 571 900		acquisition	400 smartphones													
Logiciel	4 821 487		acquisition	1 logiciel													

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
2. ISRA production	23 200 425																
Hotte à flux laminaire vertical PSM2 (longueur 1,7m)																	
Four Pasteur de 750 litres (+20 à +300°C)																	
Distillateur d'eau de laboratoire 12L/heure																	
Microscope inversé avec caméra et écran																	
Microscope numérique binoculaire avec caméra et écran	6 683 250		acquisition	1													
Balance de précision de portée 5100g	3 819 000		acquisition	1													
Congélateur – 20°C coffre 480 litres	2 864 250		acquisition	1													
Réfrigérateur +4°C de laboratoire 520 litres	3 819 000		acquisition	1													
D. Fonctionnement des services vétérinaires	106 796 325																
Communication : Supports de communication	9 547 500																
Finalisation de la stratégie - démarche de communication sur la santé animale et santé publique																	
Mise en œuvre des actions retenues			convention MEPA														
Communication : Frais communication et internet	28 642 500		convention MEPA														
Appui institutionnel événementiels et communication MEPA	3 819 000		convention MEPA														
Fonctionnement véhicules	15 466 950		convention MEPA														
Fonctionnement motos	49 320 375		convention MEPA														
1.2. Soutien à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales prioritaires	997 438 973																
A. Actualisation régulière des programmes nationaux stratégiques d'éradication de la PPR, et de maîtrise de la PPCB	20 813 550																
Séances de revue des PNS/Suivi Evaluation/	4 773 750		atelier/seminaire														
Frais réunion Comité de pilotage PNS	5 728 500		atelier/seminaire														

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Ateliers de partage et validation	10 311 300		atelier/seminaire	1 atelier													
B. Organisation de campagnes nationales de vaccination contre les maladies animales prioritaires (PPR et PPCB)	791 654 830																
1. Achat de vaccins	537 273 000																
Achat de vaccins contre la PPR avec le diluant pour la campagne 2021/22	182 407 500		convention ISRA	55millions doses													
Achat de vaccins contre la PPCB avec le diluant pour la campagne 2021/22	66 129 000		convention ISRA	2350 000 de doses													
Achat de vaccins contre la PPR avec le diluant pour la campagne 2022/23	182 407 500		convention ISRA	55millions doses													
Achat de vaccins contre la PPCB avec le diluant pour la campagne 2022/23	66 129 000		convention ISRA	2350 000 de doses													
Lancement DAO - Achat de vaccins contre la FVR																	
Attribution du marché - Achat de vaccins contre la FVR																	
Réception des vaccins contre la FVR	40 200 000		acquisition	50 000 de doses													
4. Communication et sensibilisation (caravanes de sensibilisation)	67 335 000																
Support de communication	40 200 000		acquisition	1 ensemble													
Séances d'information	27 135 000		atelier/seminaire	45 Départements													
5. Paiement du mandat sanitaire	158 956 830																
Mandat sanitaire pour la Vaccination contre la PPR 2022/23	100 489 950		convention MEPA/ODV S	5 500 000 vaccinations													
Mandat sanitaire pour la Vaccination contre la PPR 2022/23	58 466 880		convention MEPA/ODV S	2 350 000 vaccinations													
6. Suivi et supervision des campagnes - missions de terrain	10 000 000																
7. Ateliers de lancement et de bilan	18 090 000			2 ateliers													
C. Surveillance épidémiologique des maladies prioritaires	184 970 593																

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Prise en charge des frais de prélèvement et acheminement PPCB	9 642 975		convention MEPA	10 000 prélèvements													
Prise en charge des frais de prélèvement et acheminement PPR	19 095 000		convention MEPA	21 000 prélèvements													
Acquisition de matériels de prélèvement pour les séromonitoring /b	47 737 500		acquisition	1 ensemble													
Préparation et lancement DAO																	
Attribution du marché																	
Réception et transmission à la DSV																	
Frais d'analyse PPR	50 000 000		convention ISRA	20 000 PPR et 10 000 PPCB (prélèvements)													
Suivi et supervision du séromonitoring	4 778 819		mission de terrain														
Partage des résultats séromonitoring	4 773 750		atelier/seminaire	1 atelier													
Acheminement des prélèvements surveillance passive	1 169 569		convention MEPA	350 échantillons													
Missions de surveillance active de la FVR	4 773 750		mission de terrain														
Motivation éleveurs : acquisition de produits vétérinaires	9 547 500		acquisition														
Réalisation des investigations autour des foyers de maladies	9 557 637		mission de terrain														
Epidémiologie moléculaire de la PPR et amélioration de la stratégie vaccinale	23 894 093		convention ISRA														
1.3. Soutien au contrôle des médicaments vétérinaires	92 610 750																
A. Mise en place de dispositifs nationaux de contrôle des médicaments vétérinaires	74 947 875																
Mission de contrôle circuit officiel national	3 819 000		mission de terrain	1 mission													
Mission d'assainissement du marché du médicament vétérinaire supervision (niveau central)	5 728 500		mission de terrain	1 mission													
Mission d'assainissement du marché du médicament vétérinaire (niveau régional)	9 547 500		mission de terrain	5 missions													

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Analyse des échantillons de médicaments vétérinaires	11 457 000		convention EISMV	100 échantillons													
Contrôle de qualité des vaccins contre PPR	3 819 000		convention LNERV	100 échantillons													
Contrôle de qualité des vaccins contre PPCB	7 160 625		convention LNERV	100 échantillons													
Frais des prélèvements et acheminement des produits animaux (lait et viande)	2 864 250		mission de terrain	200 échantillons													
Frais analyse des échantillons DAOA	30 552 000		convention LNERV	200 échantillons													
B. Lutte contre l'antibiorésistance	17 662 875																
Frais des prélèvements et acheminement des produits animaux	1 432 125		mission de terrain	100 échantillons													
Frais analyse des échantillons	4 773 750		convention LNERV	100 échantillons													
Surveillance de la résistance aux antibiotiques chez les ruminants en milieu pastoral	11 457 000		convention LNERV														
Composante 2 : Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance	379 786 277																
2.1. Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages	225 354 903																
A. Appuis au développement et à la mise en œuvre de stratégies multi-sectorielles de gestion durable et sécurisée des ressources pastorales	9 557 637																
Revue du cadre réglementaire sur le pastoralisme (y compris la transhumance transfrontalière)	9 557 637		consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Atelier de validation																	
B. Appuis aux actions de gestion des paysages au niveau régional et national	159 834 183																
Capitalisation de l'expérience des modèles de gestion des paysages - modélisation de l'animation	14 336 456		consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Ingénierie sociale des infrastructures et aménagements	14 321 250		consultation	accords sociaux													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Elaboration/consolidation/réactualisation des plans de gestion des ressources pastorales	37 345 823		convention CSE	10 UP													
Animations des UP (Opérateur)	41 288 993		convention CVCS	14 animateurs													
Appui à la protection des ressources naturelles : lutte contre feux de brousse	9 547 500		convention DEFCCS	Rapports d'activités													
Appui à la protection des ressources naturelles : Mise en défens	14 321 250		convention DEFCCS	Rapports d'activités													
Elaboration d'un Plan de valorisation et de gestion du Ranch de Dolly	28 672 912		consultation /atelier/seminaire	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Atelier de validation																	
C. Soutien à la bonne application du droit agrosylvopastoral	55 963 082																
Appui au comité Pastoral (Information pastorale et suivi des ressources pastorales)	5 728 500		Appui /Atelier/seminaire	9 rencontres et bulletins édités													
Edition et traduction des textes réglementaires sur la GRN en langues nationales	14 500 000		convention CVCS	Documents traduits													
Identification et Cartographie des couloirs	30 000 000		convention CSE	couloirs cartographié													
Etudes et suivi de la transhumance	5 734 582		convention MEPA	1 rapport													
2.2. Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau	136 843 874																

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Etude sur la gestion des forages ruraux (capitalisation, proposition de manuel de bonnes pratiques)	9 557 637		consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Mise à jour de l'étude APS APD DAO des 10 forages	85 400 000		consultation	DAO revu													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Etude APS APD DAO des 5 forages MFT	22 328 600		consultation	DAO													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Mise à jour de l'étude environnementale et sociale des forages (souyilène)	10 000 000		consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise à jour de l'AIES avec PGES et intégration des clauses ES dans les DAO																	
Appui/étude réactualisation système d'information sur l'hydraulique pastorale	9 557 637		consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
2.3. Production de fourrage et aliment du bétail	17 587 500																
Formation des acteurs à la culture fourragère et à la fenaison /a	7 537 500		Formation	Rapport de formation													
Ciblage identification des bénéficiaires																	
Préparation et validation des TDR de la formation																	
Tenue sessions de formations																	

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Sensibilisation des acteurs aux campagnes de fauche	3 015 000		convention MEPA	1 rapport													
Appui au fonctionnement des magasins d'aliment bétail (gestion, fonds revolving, etc.)	5 025 000		Formation / Appui														
Appui à la culture fourragère "niébé": acquisition d'intrants /b	2 010 000		Formation / Appui	20 ha													
Acquisition des intrants																	
Mise en place des intrants																	
Appui et suivi des cultures y compris suivi du plan de gestion des pestes et produits dangereux			convention MEPA														
Composante 3 : Amélioration des chaînes de valeur du bétail	297 022 200																
3.1. Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional	184 182 035																
A. Amélioration des infrastructures marchandes	97 149 035																
1. Atelier de partage et validation de l'état des lieux des infrastructures	9 648 000		atelier/semin aire	1 atelier													
2. Ingénierie sociale des infrastructures marchandes	14 321 250		consultant	Accords sociaux													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
3. Etudes techniques et contrôle travaux des marchés à bétail, aire d'abattage	23 179 785			DAO													
Préparation et validation des TDR pour les marchés à bétail	12 000 000																
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Préparation et validation des TDR pour les aires d'abattage	11 179 785																
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
4. Evaluation environnementale et sociales des infrastructures marchandes	50 000 000		consultant	1 PGES													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude y compris PGES et intégration des clauses ES dans DAO																	
C. Appui à la gouvernance des marchés à bétail et abattoirs	51 858 000																
Mise en gestion des infrastructures marchandes	42 210 000		consultant	5 conventions													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de la mission																	
Renforcement des capacités des comités de gestion	9 648 000		formation, appui														
D. Renforcement des systèmes d'information nationaux sur le bétail (SIM-B)	35 175 000																
Renforcement avec stratégie d'autonomisation du SIMB	35 175 000		formation, appui														
3.2. Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux	73 677 688																
A. Appui aux OP faïtières	49 316 488																
Appui à l'élaboration d'audits organisationnels des OP	19 316 488		consultant	3 OPE													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de la mission																	
Appui à la mise œuvre des plans d'action	30 000 000		convention OPE	5 PA													
B. Appui aux OP faïtières pastorales régionales	24 361 200																
Appui à la mise œuvre des plans d'action	24 361 200		convention OPER														
3.3. Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets	39 162 477																

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
A. Appui à des initiatives de valorisation du bétail pastoral	39 162 477																
Identification acteurs/opportunité de marché pour différents produits (lait, viande, cuirs et peaux)	19 550 977		consultant														
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de la mission	13 550 977																
Atelier de validation des résultats	6 000 000		atelier/séminaire														
Information sur le guichet de financement des projets	2 311 500																
Opérateur d'appui à la préparation de sous-projets	15 000 000		Prestataire	4 opérateurs													
Préparation et validation des TDR de l'opérateur																	
Sélection de l'opérateur																	
Mise en place de l'opérateur et exécution de la mission																	
Comité de sélection des sous-projets	2 300 000			10 comités													
Composante 4 : Amélioration de l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes	182 134 068																
4.1. Accès à la formation professionnelle et technique	72 628 838																
A. Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs et opportunités de formation	72 628 838																
Convention de partenariat avec Directions FPT	20 100 000		convention DFPT	2 conventions													
Financement des formations qualifiantes y compris apprentissage	52 528 838		formation														
identification des besoins et des offres de formation																	
sélection des bénéficiaires et institutions de formation																	
mise en œuvre des formation au niveau départements																	
4.2. Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil	58 111 612																
A. Insertion sociale des femmes et jeunes issus du milieu pastoral - inscription au registre civil	58 111 612																

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME											
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000														
Facilitation du processus de déclaration de naissance et l'acquisition de CNI	9 642 975,0		convention opérateur social													
Sensibilisation des acteurs à la déclaration de naissance	19 285 950,0		convention opérateur social													
Appui l'organisation d'audiences foraines	29 182 687,0		convention opérateur social													
4.3. Activités génératrices de revenus	51 393 619															
A. Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs d'appui à l'auto-emploi, à la mise en place d'AGR	51 393 619															
Ciblage des zones et des bénéficiaires potentiels	28 672 912		consultant	1 rapport												
Préparation et validation des TDR																
Sélection de l'opérateur																
Mise en œuvre de la mission																
Campagne d'information sur le guichet de financement / appels à projets	2 311 500															
Opérateur préparation dossiers MP	18 109 207		Prestataire	4 opérateurs												
Préparation et validation des TDR de l'opérateur																
Sélection de l'opérateur																
Mise en place de l'opérateur et exécution de la mission																
Comité de sélection des AGR	2 300 000			10 comités												
Composante 5 : Coordination du projet, renforcement institutionnel et prévention et réponse aux crises	1 429 600 730	286 000 000	-	-												
5.1. Coordination des projets	1 001 537 239	286 000 000														
A. Equipement et matériel	361 696 917	-														
Véhicules	334 162 500		acquisition	10 véhicules												
Préparation et lancement DAO																
Attribution du marché																
Réception des véhicules																
Matériel informatique	19 482 667		acquisition	1 ensemble												

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Préparation et lancement DAO																	
Attribution du marché																	
Réception du matériel informatiques																	
Equipement de communication	8 051 750		acquisition	1 ensemble													
Préparation et lancement DAO																	
Attribution du marché																	
Réception des équipements de communication																	
B. Gestion fiduciaire	15 725 346	-															
Codification et Paramétrage compta et suivi éva	5 025 000		atelier/seminaire	Codification des activités effective													
Préparation et validation des TDR																	
Tenue de l'atelier																	
Maintenance des logiciels	2 010 000		Prestation	1 contrat													
Sélection du prestataire et signature du contrat																	
Mise en œuvre de la mission																	
Audit interne : mise à jour de la cartographie des risques du projet	2 000 000		Atelier	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du consultant																	
Mise à jour du rapport de cartographie																	
Partage du MEP	6 690 346		Atelier	MEP partage avec les parties prenantes													
Préparation et validation des TDR																	
Tenue de l'atelier																	
C. Gestion environnementale et sociale	9 305 000	-															
Situation de référence : mise en place de la base de données environnementale et sociale	8 300 000		consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Sélection du Consultant																	
Mise en place de la base																	
Suivi des activités de sauvegarde env et sociales	1 005 000		Fonctionnement														
D. Suivi évaluation	23 399 976	-															
Partage du manuel de suivi évaluation	6 021 311		Atelier	Partage et appropriation du manuel													
Mise en place d'une base de données de SE du PRAPS	11 469 165		consultation	BBD duprojet mis en place													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en place de la base																	
Elaboration et validation des PTBA 2022 et 2023	4 000 000		Atelier	Partage et validation du PTBA													
Préparation et validation des TDR																	
Tenue de l'atelier																	
Missions de supervision	1 909 500		atelier/seminaire	Tenue des missions de supervision													
Préparation et validation des TDR																	
Tenue de l'atelier																	
E. Unité de coordination	591 410 000	286 000 000															
1. Frais du personnel	385 285 000	224 000 000	Fonctionnement														
1, bis Indemnités agents de terrain		42 000 000	Fonctionnement														
2. Assurance maladie	20 200 000	20 000 000	Prestation de service														
3. Frais de fonctionnement	145 725 000																
Carburant et entretien et réparation des véhicules	30 000 000		Acquisition Prestation de service														

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Appui des partenaires (MEFB, DODP, OD, COF)	5 000 000		Fonctionnement														
Consommables informatiques	6 069 000		acquisition														
Fournitures de bureau	4 000 000		acquisition	-													
Téléphone	9 000 000		acquisition														
Documentation générale	500 000		acquisition														
Insertions publicitaires	4 000 000		acquisition														
Entretiens et maintenance matériels et mobiliers de bureau	500 000		Prestation de service														
Entretiens et maintenance matériels informatiques	3 000 000		Prestation de service														
Frais bancaires	1 000 000		Fonctionnement														
Location locaux antenne Kanel	3 000 000		Fonctionnement														
Gardiennage Ndioum Kougheul	3 000 000		Prestation de service														
Abonnement journaux et magazines	500 000		acquisition														
Frais de peage	5 000 000		acquisition														
Perdiem missions nationales et internationales	62 000 000		Fonctionnement														
Autres frais divers	3 000 000		Fonctionnement														
Appui institutionnel convention DH: (carburant, crédit communication)	2 052 000		convention														
Appui institutionnel convention DBRELA: (carburant, crédit communication)	2 052 000		convention														
Appui institutionnel convention DEEC: (carburant, crédit communication)	2 052 000		convention														
4. Divers (ateliers de démarrage lancement)	40 200 000																
Préparation et validation des TDR	40 200 000		atelier/seminaire														
Tenue de l'atelier																	

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
5.2. Renforcement institutionnel	428 063 491	-															
A. Système d'alerte précoce : appui au SECNSA	34 185 476																
Profils IHEA : analyse de l'économie des ménages (pastoraux)	12 012 134		convention SECNSA	1 étude													
Enquêtes de vulnérabilité ESA	10 060 671		convention SECNSA	2 passages annuelle													
Appui au cadres harmonisés (régionaux et nationaux)	10 060 671		convention SECNSA	2 CH tenues													
Appui au point focal	2 052 000		convention SECNSA														
B. Préparation aux crises pastorales	42 984 025																
Revue et mise à jour du plan de contingence	14 336 456		Consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en à jour du plan	7 000 000																
Atelier de validation du plan	7 336 456		atelier														
Amélioration des dispositifs de ciblage permettant d'orienter les interventions	4 778 819		Consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
Appui à l'assurance bétail	23 868 750		Consultation	Stratégie ou options retenues													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
C. Information et gestion des connaissances	280 835 241																
1. Etudes/génération de données et connaissances stratégiques	54 000 000		Consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Mise en œuvre de l'étude																	
2. Mise en œuvre d'options digitales en appui au pastoralisme	48 875 000		Consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
3. Recensement des ménages pastoraux (vulnérables) et ciblage/profilage des bénéficiaires	140 910 061		Consultation	1 rapport													
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du Consultant																	
Mise en œuvre de l'étude																	
6. Communication et plaidoyer	37 050 180																
Elaboration et/ou mise à jour de la stratégie et du plan de communication	764 611		Fonctionnement	1 stratégie de communication													
Elaboration et/ou mise à jour de la charte graphique	4 778 819		Consultation														
Préparation et validation des TDR																	
Sélection du prestataire et signature du contrat																	
Mise en place des outils de la charte graphique																	
Acquisition et diffusion de supports et produits de communication	14 321 250		acquisition														
Préparer et lancer la consultation de fournisseurs																	
Attribuer la marché																	
Réception des supports																	
Plaidoyer	5 728 500		convention MEPA														
Promotion, participation foires et expositions	11 457 000		Fonctionnement														
D. Formation et renforcement des compétences (techniques et scientifiques) des cadres supérieurs	70 058 750																
1. Formations initiales	23 868 750																
Bourses master : pastoralisme, productions animales - frais de scolarité	10 024 875		devis - ecole	3 bourses													

Composantes, sous-composantes et activités	Source IDA	Source BCI	Modalité d'exécution	EXTRANTS	CHRONOGRAMME												
					J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
TOTAL PROGRAMME DE TRAVAIL ANNUEL 2022	4 782 631 661	286 000 000															
Bourses master : pastoralisme, productions animales - frais de subsistance	4 296 375		Contrat étudiant -	3 bourses													
Appui recherches doctorales	9 547 500		Contrat étudiant -	2 bourses													
2. Formations continues	36 642 500																
Renforcement des capacités des acteurs locaux et services techniques	14 321 250		formation	AD													
Formation sur le nouveau cadre environnemental et social	8 000 000		formation	AD													
Préparation et approbation des TDR de la formation																	
Mise en œuvre de la formation																	
Formation logiciel comptable	14 321 250		formation	équipe fiduciaire formée													
Préparation et approbation des TDR de la formation																	
Mise en œuvre de la formation																	
3. Préparation et mise en œuvre du plan de formation du personnel (UCP et partenaires)	9 547 500		Fonctionnement	AD													

5.2 Taux excution physique des activites (TEP)

Codes analytique	Composantes /sous composantes /activités	Grille de notation	Ta =Taux de réalisation de l'activité i	Ba = Budget de l'activité I	P i= TaxBa	Coefficient =Ki	P'i=Pi*ki	TEP
1	Composante1: Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments			2 468 756 104	5 043 299 379		33 747 829 990	14
11	Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux							
11501	Actualisations et mise en œuvre des plans nationaux de formation			103 557 125				
1150101	Evaluation et mise à jour du Plan national de formation des acteurs de la santé animale - atelier national	100,00	100,00	5 700 000	570 000 000	0,20	114 000 000	
1150101	TDR	15	15,00					
1150101	ANO	15	15,00					
1150101	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	20,00					
1150101	Formation ou Atelier	40	40,00					
1150101	Rapports et livrables	10	10,00					
1150102	Formations initiales - bourses master	100,00	0,00	10 974 875	0	1,00	0	
1150102	Frais de scolarité			10 024 875				
1150102	Frais de subsistance			950 000				
1150103	Formations modulaires	100,00	0,00	14 321 250	0	1,00	0	
1150103	Frais pédagogiques			5 728 500				
1150103	Frais de voyage			2 864 250				
1150103	Frais de séjour			5 728 500				
1150104	Formations continues Régionale - Cadres du service central			7 160 625				
1150105	Formations continues Locale	100,00	100,00	55 852 875	5 585 287 500	0,50	2 792 643 750	
1150105	TDR	15	15,00	2 148 188	55 852 875			
1150105	ANO	15	15,00	4 296 375				
1150105	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	20,00	4 296 375				
1150105	Formation ou Atelier	40	40,00	16 708 125				
1150105	Rapports et livrables	10	10,00	3 341 625				
1150106	Edition et multiplication de manuels et guides de surveillance, fiches de synoptique	100,00	0,00	9 547 500	0	1,00	0	
1150106	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
1150106	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1150106	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
1150106	Réception Provisoire	50	0,00					
1150106	Réception sans réserve	10	0,00					
11502	Construction/réhabilitation d'infrastructures vétérinaires			115 183 255				
1150201	Etudes techniques APS/APD/DAO services vétérinaires (construction et réhabilitations)	100,00	0,00	9 557 637	0	1,00	0	
1150201	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
1150201	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
1150201	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
1150201	Notification approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					

1150201	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
1150201	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
1150201	Livrables définitifs	20	0,00					
1150204	Etudes techniques APS/APD/DAO parcs à vaccination	100,00	0,00	5 000 000	0	1,00	0	
1150204	TDR , ANO et AMI	10						
1150204	Evaluation des propositions technique et financière	10						
1150204	Négociation et attribution du contrat	15						
1150204	Notification approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5						
1150204	Dépôt du rapport Provisoire	10						
1150204	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30						
1150204	Livrables définitifs	20						
1150206	Réhabilitation des SRELPA et SDELPA	100,00	0,00	50 625 618	0	1,00	0	
1150206	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
1150206	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1150206	Evaluation et attribution des offres	15	0,00					
1150206	Exécution	40	0,00					
1150206	Réception Provisoire	10	0,00					
1150206	Réception sans réserve	10	0,00					
1150207	Evaluations environnementales et sociales sur les infrastructures de santé animale	100,00	0,00	50 000 000	0	1,00	0	
1150207	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
1150207	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
1150207	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
1150207	Notification approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
1150207	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
1150207	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
1150207	Livrables définitifs	20	0,00					
11503	Equipements des services vétérinaires			1 044 674 559				
1150301	DSV			1 021 474 134				
1150301	Matériels roulant	100,00	10,00	842 566 875	8 425 668 750	1,00	8 425 668 750	
1150301	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
1150301	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1150301	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
1150301	Réception Provisoire	50						
1150301	Réception sans réserve	10						
1150301	Communication: Frais communication et internet	100,00	100,00	28 642 500	2 864 250 000	0,42	1 193 437 500	
1150301	Expression des besoins							
1150301	Paiement des factures							
1150301	Matériels intervention	100,00	40,00	50 315 325	2 012 613 000	1,00	2 012 613 000	
1150301	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
1150301	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00					
1150301	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	15,00					
1150301	Réception Provisoire	50	0,00					
1150301	Réception sans réserve	10	0,00					
1150301	Matériels informatique	100,00	100,00	56 556 047	5 655 604 700	1,00	5 655 604 700	
1150301	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
1150301	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00					

1150301	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	15,00					
1150301	Réception Provisoire	50	50,00					
1150301	Réception sans réserve	10	10,00					
1150301	Smartphones+ Logiciel	100,00	100,00	43 393 387	4 339 338 700	1,00	4 339 338 700	
1150301	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
1150301	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00					
1150301	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	15,00					
1150301	Réception Provisoire	50	50,00					
1150301	Réception sans réserve	10	10,00					
1150302	ISRA production: Hotte à flux laminaire vertical PSM2 (longueur 1,7m); Four Pasteur de 750 litres (+20 à +300°C).....	100,00	10,00	23 200 425	232 004 250	1,00	232 004 250	
1150302	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
1150302	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1150302	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
1150302	Réception Provisoire	50	0,00					
1150302	Réception sans réserve	10	0,00					
11504	Fonctionnement des services vétérinaires			106 796 325				
1150301	Communication: Supports de communication	100,00	0,00	9 547 500	0	1,00	0	
1150301	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
1150301	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1150301	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
1150301	Réception Provisoire	50	0,00					
1150301	Réception sans réserve	10	0,00					
1150402	Communication: Frais communication et internet	100,00	100,00	28 642 500	2 864 250 000	0,42	1 193 437 500	
1150402	Expression des besoins							
1150402	Paiement des factures							
1150403	Appui institutionnel événementiels et communication MEPA	100,00	100,00	3 819 000	381 900 000	0,40	152 760 000	
1150403	Expression des besoins							
1150403	Paiement des factures							
1150404	Fonctionnement véhicules	100,00	100,00	15 466 950	1 546 695 000	0,42	644 456 250	
1150404	Expression des besoins							
1150404	Paiement des factures							
1150405	Fonctionnement motos	100,00	100,00	49 320 375	4 932 037 500	0,42	2 055 015 625	
1150405	Expression des besoins							
1150405	Paiement des factures							
11	Renforcement des capacités des Services vétérinaires nationaux			1 370 211 264			28 810 980 025	21
12	Soutien à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales prioritaires							
12501	Actualisation régulière des programmes nationaux stratégiques d'éradication de la PPR, et de maîtrise de la PPCB			20 813 550				
1250101	Séances de revue des PNS/Suivi Evaluation/	100,00	0,00	4 773 750	0	1,00	0	
1250101	TDR	15	0,00					

1250101	ANO	15	0,00					
1250101	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
1250101	Formation ou Atelier	40	0,00					
1250101	Rapports et livrables	10	0,00					
1250102	Frais réunion Comité de pilotage PNS	100,00	0,00	5 728 500	0	1,00	0	
1250102	TDR	15	0,00					
1250102	ANO	15	0,00					
1250102	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
1250102	Formation ou Atelier	40	0,00					
1250102	Rapports et livrables	10	0,00					
1250103	Ateliers de partage et validation PNS	100,00	15,00	10 311 300	154 669 500	1,00	154 669 500	
1250103	TDR	15	15,00					
1250103	ANO	15	0,00					
1250103	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
1250103	Formation ou Atelier	40	0,00					
1250103	Rapports et livrables	10	0,00					
12502	Organisation de campagnes nationales de vaccination contre les maladies animales prioritaires (PPR et PPCB)			791 654 830				
1250201	Achat de vaccins pour les campagne 2021/22 et 2022/23			537 273 000				
1250201	Achat de vaccins contre la PPR avec le diluant pour la campagne 2021/22	100,00	0,00	182 407 500	0	1,00	0	
1250201	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
1250201	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1250201	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
1250201	Réception Provisoire	50						
1250201	Réception sans réserve	10	0,00					
1250201	Achat de vaccins contre la PPCB avec le diluant pour la campagne 2021/22	100,00	0,00	66 129 000	0	1,00	0	
1250201	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
1250201	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1250201	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
1250201	Réception Provisoire	50						
1250201	Réception sans réserve	10	0,00					
1250201	Achat de vaccins contre la PPR avec le diluant pour la campagne 2022/23	100,00	0,00	182 407 500	0	1,00	0	
1250201	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
1250201	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
1250201	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
1250201	Réception Provisoire	50						
1250201	Réception sans réserve	10	0,00					
1250201	Achat de vaccins contre la FVR avec le diluant pour la campagne 2022/23	100,00	0,00	66 129 000	0	1,00	0	
1250201	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
1250201	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00	40 200 000				

1250201	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00				
1250201	Réception Provisoire	50	0,00				
1250201	Réception sans réserve	10	0,00				
1250204	Communication et sensibilisation (caravanes de sensibilisation)	100,00	0,00	67 335 000	0	1,00	0
1250204	Support de communication		0,00	40 200 000			
1250204	Séances d'information		0,00	27 135 000			
1250205	Païement du mandat sanitaire	100,00	0,00	158 956 830	0	1,00	0
1250205	Mandat sanitaire pour la Vaccination contre la PPR 2022/23		0,00	100 489 950			
1250205	Mandat sanitaire pour la Vaccination contre la PPR 2022/23		0,00	58 466 880			
1250206	Suivi et supervision des campagnes - missions de terrain	100,00	100,00	10 000 000	1 000 000 000	0,50	500 000 000
1250206	TDR	15	15,00				
1250206	Obtention de l'ANO	15	15,00				
1250206	Programmation définitive et contenue de la mission	20	20,00				
1250206	Conduite de la mission	40	40,00				
1250206	Rapport de mission	10	10,00				
1250207	Ateliers de lancement et de bilan	100,00	0,00	18 090 000	0	1,00	0
1250207	TDR	15	0,00				
1250207	ANO	15	0,00				
1250207	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00				
1250207	Formation ou Atelier	40	0,00				
1250207	Rapports et livrables	10	0,00				
12503	Surveillance épidémiologique des maladies prioritaires			193 465 710			
1250301	Prise en charge des frais de prélèvement et acheminement PPR	100,00	100,00	19 095 000	1 909 500 000	1,00	1 909 500 000
1250301	Effectuer les prélèvements		0,00				
1250301	Payement des frais de prélèvements		0,00				
1250301	Acheminement des prélèvement		0,00				
1250301	Payement de la facture		0,00				
1250302	Prise en charge des frais de prélèvement et acheminement PPCB	100,00	0,00	9 642 975	0	1,00	0
1250302	Effectuer les prélèvements		0,00				
1250302	Payement des frais de prélèvements		0,00				
1250302	Acheminement des prélèvement		0,00				
1250302	Payement de la facture		0,00				
1250303	Acquisition de matériels de prélèvement pour les seromonitorings /b	100,00	25,00	47 737 500	1 193 437 500	1,00	1 193 437 500
1250303	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00				
1250303	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00				
1250303	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00				
1250303	Réception Provisoire	50	0,00				
1250303	Réception sans réserve	10	0,00				
1250304	Frais d'analyse PPR	100,00	0,00	58 495 118	0	1,00	0
1250304	Acheminement des prélèvements						
1250304	Payement de la facture						
1250306	Suivi et supervision du seromonitoring	100,00	0,00	4 778 819	0	1,00	0
1250306	TDR	15	0,00				

1250306	Obtention de l'ANO	15	0,00					
1250306	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
1250306	Conduite de la mission	40	0,00					
1250306	Rapport de mission	10	0,00					
1250307	Partage des résultats seromonitoring	100,00	30,00	4 773 750	143 212 500	1,00	143 212 500	
1250307	TDR	15	30,00					
1250307	ANO	15	0,00					
1250307	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
1250307	Formation ou Atelier	40	0,00					
1250307	Rapports et livrables	10	0,00					
1250307	Acheminement des prélèvements surveillance passive	100,00	0,00	1 169 569	0	1,00	0	
1250308	Acheminement des prélèvements							
1250308	Payement de la facture							
1250309	Missions de surveillance active de la FVR	100,00	0,00	4 773 750	0	1,00	0	
1250309	TDR	15	0,00					
1250309	Obtention de l'ANO	15	0,00					
1250309	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
1250309	Conduite de la mission	40	0,00					
1250309	Rapport de mission	10	0,00					
1250310	Motivation éleveurs: acquisition de produits vétérinaires	100,00	40,00	9 547 500	381 900 000	1,00	381 900 000	
1250310	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
1250310	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00					
1250310	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	15,00					
1250310	Réception Provisoire	50	0,00					
1250310	Réception sans réserve	10	0,00					
1250311	Réalisation des investigations autour des foyers de maladies	100,00	0,00	9 557 637	0	1,00	0	
1250311	TDR	15	0,00					
1250311	Obtention de l'ANO	15	0,00					
1250311	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
1250311	Conduite de la mission	40	0,00					
1250311	Rapport de mission	10	0,00					
1250312	Epidémiologie moléculaire de la PPR et amélioration de la stratégie vaccinale	100,00	5,00	23 894 093	119 470 465	1,00	119 470 465	
1250312	Signature de convention	5	5,00					
1250312	TDR	10						
1250312	ANO	15						
1250312	Conduite de l'étude	40	0,00					
1250312	VALIDATION	20	0,00					
1250312	LIVRABLE	10	0,00					
12	Soutien à la surveillance et au contrôle harmonisés des maladies animales prioritaires			1 005 934 090			4 402 189 965	4
13	Soutien au contrôle des médicaments vétérinaires							
13501	Mise en place de dispositifs nationaux de contrôle des médicaments vétérinaires			74 947 875				
1350101	Mission de contrôle circuit officiel national	100,00	0,00	3 819 000	0	1,00	0	
1350101	TDR	15	0,00					
1350101	Obtention de l'ANO	15	0,00					
1350101	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
1350101	Conduite de la mission	40	0,00					
1350101	Rapport de mission	10	0,00					

1350102	Mission d'assainissement du marché du médicament vétérinaire supervision (niveau central)	100,00	0,00	5 728 500	0	1,00	0	
1350102	TDR	15	0,00					
1350102	Obtention de l'ANO	15	0,00					
1350102	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
1350102	Conduite de la mission	40	0,00					
1350102	Rapport de mission	10	0,00					
1350103	Mission d'assainissement du marché du médicament vétérinaire (niveau régional)	100,00	0,00	9 547 500	0	1,00	0	
1350103	TDR	15	0,00					
1350103	Obtention de l'ANO	15	0,00					
1350103	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
1350103	Conduite de la mission	40	0,00					
1350103	Rapport de mission	10	0,00					
1350104	Analyse des échantillons de médicaments vétérinaires	100,00	0,00	11 457 000	0	1,00	0	
1350104	Acheminement des prélèvements							
1350104	Paiement de la facture							
1350105	Contrôle de qualité des vaccins contre PPR	100,00	0,00	3 819 000	0	1,00	0	
1350105	Elaboration du protocole							
1350105	Missions de prélèvement							
1350105	Analyse des échantillons							
1350105	Rapport du contrôle de qualité des vaccins							
1350105	Contrôle de qualité des vaccins contre PPCB	100,00	0,00	7 160 625	0	1,00	0	
1350105	Elaboration du protocole							
1350105	Missions de prélèvement							
1350105	Analyse des échantillons							
1350105	Rapport du contrôle de qualité des vaccins							
1350107	Frais des prélèvements et acheminement des produits animaux (lait et viande)	100,00	0,00	2 864 250	0	1,00	0	
1350107	Acheminement des prélèvements							
1350107	Paiement de la facture							
1350108	Frais analyse des échantillons DAOA	100,00	0,00	30 552 000	0	1,00	0	
1350108	Acheminement des prélèvements							
1350108	Paiement de la facture							
13502	Lutte contre l'antibiorésistance			17 662 875				
1350201	Frais des prélèvements et acheminement des produits animaux	100,00	0,00	1 432 125	0	1,00	0	
1350201	Effectuer les prélèvements							
1350201	Paiement des frais de prélèvements							
1350201	Acheminement des prélèvements							
1350201	Paiement de la facture							
1350202	Frais analyse des échantillons	100,00	100,00	4 773 750	477 375 000	1,00	477 375 000	
1350202	Acheminement des prélèvements							
1350202	Paiement de la facture							
1350203	Surveillance de la résistance aux antibiotiques chez les ruminants en milieu pastoral	100,00	5,00	11 457 000	57 285 000	1,00	57 285 000	
1350203	Signature de convention	5	5,00					
1350203	TDR	10	0,00					
1350203	ANO	15	0,00					
1350203	Conduite de l'étude	40	0,00					
1350203	VALIDATION	20	0,00					
1350203	LIVRABLE	10	0,00					
13	Soutien au contrôle des médicaments vétérinaires			92 610 750			534 660 000	6

2	Composante 2 : Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance			379 786 277			2 989 139 939	8
21	Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages							
21501	Appuis au développement et à la mise en œuvre de stratégies multisectorielles de gestion durable et sécurisée des ressources pastorales			9 557 637				
2150101	Revue du cadre réglementaire sur le pastoralisme (y compris la transhumance transfrontalière)	100,00	20,00	9 557 637	191 152 744	1,00	191 152 744	
2150101	TDR , ANO et AMI	10	10,00					
2150101	Evaluation des propositions technique et financière	10	10,00					
2150101	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2150101	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2150101	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2150101	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2150101	Livrables définitifs	20	0,00					
21502	Appuis aux actions de gestion des paysages au niveau régional et national			159 834 183				
2150201	Capitalisation de l'expérience des modèles de gestion des paysages - modélisation de l'animation	100,00	0,00	14 336 456	0	1,00	0	
2150101	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2150201	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2150201	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2150201	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2150201	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2150201	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2150201	Livrables définitifs	20	0,00					
2150202	Ingénierie sociale des infrastructures et aménagements	100,00	10,00	14 321 250	143 212 500	1,00	143 212 500	
2150202	TDR , ANO et AMI	10	10,00					
2150202	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2150202	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2150202	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2150202	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2150202	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2150202	Livrables définitifs	20	0,00					
2150203	Elaboration/consolidation/réactualisation des plans de gestion des ressources pastorales	100,00	0,00	37 345 823	0	1,00	0	
2150203	Signature de convention	5	5,00					
2150203	TDR	10	0,00					
2150203	ANO	15	0,00					
2150203	Conduite de l'étude	40	0,00					
2150203	VALIDATION	20	0,00					
2150203	LIVRABLE	10	0,00					
2150204	Animations des UP (Opérateur)	100,00	100,00	41 288 993	4 128 899 268	0,42	1 720 374 695	
2150204	Recrutement des animateurs							
2150204	Mise en œuvre des activités d'animations							
2150207	Appui à la protection des ressources naturelles: lutte contre feux de brousse	100,00	0,00	9 547 500	0	1,00	0	
2150207	Préparation et validation des TDR							
2150207	Mise en œuvre des activités							

2150208	Appui à la protection des ressources naturelles: Mise en défens	100,00	0,00	14 321 250	0	1,00	0	
2150208	Préparation et validation des TDR							
2150208	Mise en œuvre des activités							
2150210	Elaboration d'un Plan de valorisation et de gestion du Ranch de Dolly	100,00	0,00	28 672 912	0	1,00	0	
2150210	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2150210	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2150210	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2150210	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2150210	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2150210	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2150210	Livrables définitifs	20	0,00					
21503	Soutien à la bonne application du droit agrosylvopastoral			55 963 082				
2150301	Identification et Cartographie des couloirs de transhumance	100,00	0,00	30 000 000	0	1,00	0	
2150301	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2150301	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2150301	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2150301	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2150301	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2150301	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2150301	Livrables définitifs	20	0,00					
2150303	Edition et traduction des textes réglementaires sur la GRN en langues nationales	100,00	0,00	14 500 000	0	1,00	0	
2150303	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	0,00					
2150303	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
2150303	Evaluation et attribution des offres	15	0,00					
2150303	Réception Provisoire	50	0,00					
2150303	Réception sans réserve	10	0,00					
2150305	Appui au comité Pastoral (Information pastorale et suivi des ressources pastorales)	100,00	0,00	5 728 500	0	0,42	0	
2150305	TDR	15	0,00					
2150305	ANO	15	0,00					
2150305	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
2150305	Formation ou Atelier	40	0,00					
2150305	Rapports et livrables	10	0,00					
2150307	Etudes et suivi de la transhumance	100,00	0,00	5 734 582	0	1,00	0	
2150307	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2150307	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2150307	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2150307	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2150307	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2150307	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2150307	Livrables définitifs	20	0,00					
21	Accès aux ressources naturelles et gestion durable des paysages			225 354 903			2 054 739 939	9
22	Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau							

22501	Réhabilit/construction des infrastructures d'hydraulique pastorale			136 843 874				
2250101	Etude sur la gestion des forages ruraux (capitalisation, proposition de manuel de bonnes pratiques)	100,00	0,00	9 557 637	0	1,00	0	
2250101	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2250101	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2250101	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2250101	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2250101	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2250101	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2250101	Livrables définitifs	20	0,00					
2250102	App/étude réactualisation SI l'hydraulique pastorale	100,00	0,00	9 557 637	0	1,00	0	
2250102	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2250102	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2250102	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2250102	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2250102	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2250102	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2250102	Livrables définitifs	20	0,00					
2250103	Construct 10 forages post-châteaux d'eau, réseaux AEP;abreuv (réactualisation études)	100,00	10,00	85 400 000	854 000 000	1,00	854 000 000	
2250103	TDR , ANO et AMI	10	10,00					
2250103	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2250103	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2250103	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2250103	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2250103	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2250103	Livrables définitifs	20	0,00					
2250105	Aménagement 5 mares post et/ou 5 minifor MFT équipés en solaire	100,00	0,00	22 328 600	0	1,00	0	
2250105	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2250105	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2250105	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2250105	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2250105	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2250105	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2250105	Livrables définitifs	20	0,00					
2250106	Evaluations env. et soc sur les infrastructures hydrauliques	100,00	0,00	10 000 000	0	1,00	0	
2250106	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2250106	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2250106	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2250106	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2250106	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2250106	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2250106	Livrables définitifs	20	0,00					
22	Gestion durable des infrastructures d'accès à l'eau			136 843 874			854 000 000	6
23	Production de fourrage et aliment du bétail							

23501	Appui à la production fourragère et d'aliment du bétail			17 587 500				
2350101	Formation des acteurs à la culture fourragère et à la fenaison /a	100,00	0,00	7 537 500	0	1,00	0	
2350101	TDR	15	0,00					
2350101	ANO	15	0,00					
2350102	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
2350101	Formation ou Atelier	40	0,00					
2350101	Rapports et livrables	10	0,00					
2350103	Sensibilisation des acteurs aux campagnes de fauche	100,00	0,00	3 015 000	0	1,00	0	
2350103	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2350103	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2350103	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2350103	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2350102	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2350102	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2350102	Livrables définitifs	20	0,00					
2350103	Appui au fonctionnement des magasins d'aliment bétail (gestion, fonds revolving, etc.)	100,00	0,00	5 025 000	0	1,00	0	
2350103	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
2350103	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
2350103	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
2350103	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
2350103	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
2350103	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
2350103	Livrables définitifs	20	0,00					
2350104	Appui à la culture fourragère "niébé"	100,00	40,00	2 010 000	80 400 000	1,00	80 400 000	
2350104	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
2350104	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00					
2350104	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	15,00					
2350104	Réception Provisoire	50	0,00					
2350105	Réception sans réserve	10	0,00					
23	Production de fourrage et aliment du bétail			17 587 500			80 400 000	5
3	Composante 3 : Amélioration des chaînes de valeur du bétail			297 022 199			2 272 314 291	8
31	Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional							
31501	Amélioration des infrastructures marchandes			97 149 035				
3150101	Atelier de partage et validation de l'état des lieux des infrastructures	100,00	0,00	9 648 000	0	1,00	0	
3150101	TDR	15	0,00					
3150101	ANO	15	0,00					
3150101	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
3150101	Formation ou Atelier	40	0,00					
3150101	Rapports et livrables	10	0,00					
3150102	Ingénierie sociale des infrastructures marchandes (marché à bétail, aire d'abattage)	100,00	10,00	14 321 250	143 212 500	1,00	143 212 500	
3150102	TDR , ANO et AMI	10	10,00					
3150102	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					

3150102	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
3150102	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5						
3150102	Dépôt du rapport Provisoire	10						
3150102	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
3150102	Livrables définitifs	20	0,00					
3150103	Etudes techniques et contrôle travaux des marché à bétail, aire d'abattage	100,00	10,00	23 179 785	231 797 850	1,00	231 797 850	
3150103	TDR , ANO et AMI	10	10,00					
3150103	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
3150103	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
3150103	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
3150103	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
3150103	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
3150103	Livrables définitifs	20	0,00					
3150107	Evaluation environnementale et sociales des infrastructures marchandes	100,00	10,00	50 000 000	500 000 000	1,00	500 000 000	
3150107	TDR , ANO et AMI	10	10,00					
3150107	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
3150107	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
3150107	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
3150107	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
3150107	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
3150107	Livrables définitifs	20	0,00					
31503	Appui à la gouvernance des marchés à bétail et abattoirs			51 858 000				
3150301	Mise en gestion des infrastructures marchandes	100,00	10,00	42 210 000	422 100 000	1,00	422 100 000	
3150301	TDR , ANO et AMI	10	10,00					
3150301	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
3150301	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
3150301	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
3150301	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
3150301	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
3150301	Livrables définitifs	20	0,00					
3150302	Renforcement des capacités des comités de gestion	100,00	0,00	9 648 000	0	1,00	0	
3150302	TDR	15	0,00					
3150302	ANO	15	0,00					
3150302	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
3150302	Formation ou Atelier	40	0,00					
3150302	Rapports et livrables	10	0,00					
31504	Renforcement des systèmes d'information nationaux sur le bétail (SIM-B)			35 175 000				
3150401	Renforcement avec stratégie d'autonomisation du SIMB	100	0,00	35 175 000			0	
31	Développement d'une infrastructure de marché stratégique pour le commerce régional			184 182 035			1 297 110 350	7
32	Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux							
32501	Appui aux OP faitières nationales			49 316 488				
3250101	Appui à l'élaboration d'audits organisationnels des OP	100,00	10,00	19 316 488	193 164 878	1,00	193 164 878	
3250101	TDR , ANO et AMI	10	10,00					

3250101	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
3250101	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
3250101	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
3250101	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
3250101	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
3250101	Livrables définitifs	20	0,00					
3250102	Appui à la mise œuvre des plans d'action des OPE nationales	100,00	0,00	30 000 000	0	1,00	0	
3250102	Elaboration plan d'actions / OP faïtières nationales							
3250102	Financement plan d'action / OP faïtières OP faïtières nationales							
3250102	Exécution et suivi du budget / OP faïtières OP faïtières nationales							
32502	Appui aux OP faïtières pastorales régionales			24 361 200				
3250201	Appui à la mise œuvre des plans d'action	100,00	0,00	24 361 200	0	1,00	0	
3250201	Elaboration plan d'actions / OP faïtières pastorales régionales							
3250201	Financement plan d'action / OP faïtières pastorales régionales							
3250201	Exécution et suivi du budget / OP faïtières pastorales régionales							
32	Renforcement des capacités des organisations nationales et régionales de producteurs pastoraux			73 677 688			193 164 878	3
33	Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets							
33501	Appui à des initiatives de valorisation du bétail pastoral			39 162 477				
3350101	Identification acteurs/opportunité de marché pour différents produits (lait, viande, cuirs et peaux)	100,00	40,00	19 550 977	782 039 063	1,00	782 039 063	
3350101	TDR , ANO et AML	10	10,00					
3350101	Evaluation des propositions technique et financière	10	10,00					
3350101	Négociation et attribution du contrat	15	15,00					
3350101	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	5,00					
3350101	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
3350101	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00	13 550 977				
3350101	Livrables définitifs	20	0,00	6 000 000				
3350102	Information sur le guichet de financement des projets	100,00	0,00	2 311 500	0	1,00	0	
3350102	TDR , ANO et AML	10	0,00					
3350102	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
3350102	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
3350102	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
3350102	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
3350103	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00	15 000 000	0	1,00	0	
3350103	Livrables définitifs	20	0,00					
3350104	Comité de sélection des sous-projets	100,00	0,00	2 300 000	0	1,00	0	
3350104	TDR	15	0,00					
3350104	ANO	15	0,00					
3350104	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
3350104	Formation ou Atelier	40	0,00					
3350104	Rapports et livrables	10	0,00					

33	Développement de la chaîne de valeur et financement de sous-projets			39 162 477			782 039 063	20
4	Composante 4 : Amélioration de l'inclusion sociale et économique des femmes et des jeunes			182 134 068			2 010 000 000	11
41	Accès à la formation professionnelle et technique							
41501	A Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs et opportunités de formation			72 628 838				
4150102	Convention de partenariat avec Directions FPT	100,00	100,00	20 100 000	2 010 000 000	1,00	2 010 000 000	
4150102	Elaboration draft convention et partage	30	30,00					
4150102	Validation de la convention/protocole (PRAPS et partenaires)	30	30,00					
4150102	ANO de la Banque	30	30,00					
4150102	Signature des parties prenantes et désignation point focal (s'il y a lieu)	10	10,00					
4150104	Financement des formations qualifiantes y compris apprentissage	100,00	0,00	52 528 838	0	1,00	0	
4150104	identification des besoins et des offres de formation							
4150104	sélection des bénéficiaires et institutions de formation							
4150104	mise en œuvre des formations							
41	Accès à la formation professionnelle et technique			72 628 838			2 010 000 000	28
42	Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil							
42501	Insertion sociale des femmes et jeunes issus du milieu pastoral - inscription au registre civil			58 111 612				
4250101	Facilitation du processus de déclaration de naissance et l'acquisition de CNI	100,00	0,00	9 642 975	0	1,00	0	
4250101	Redynamiser les points de déclarations des naissances le plus proche possible des familles							
4250101	Faciliter les déclarations de naissances							
4250102	Sensibilisation des acteurs à la déclaration de naissance	100,00	0,00	19 285 950	0	1,00	0	
4250102	Signature de convention	5	0,00					
4250102	TDR	10	0,00					
4250102	ANO	10	0,00					
4250102	Analyse des offres financière et technique	10	0,00					
4250102	Signature de contrat	5						
4250102	Conduite de l'étude	30						
4250102	Validation draft étude	20	0,00					
4250102	Livrable	10	0,00					
4250103	Appui l'organisation d'audiences foraines	100,00	0,00	29 182 687	0	1,00	0	
4250103	TDR	15	0,00					
4250103	ANO	15	0,00					
4250103	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
4250103	Formation ou Atelier	40	0,00					
4250103	Rapports et livrables	10	0,00					
42	Amélioration de l'accès aux registres sociaux et d'état civil			58 111 612			0	-
43	Activités génératrices de revenus							
43501	Accès des femmes et des jeunes aux dispositifs d'appui à l'auto-emploi, à la mise en place d'AGR			51 393 619				
4350101	Ciblage des zones et des bénéficiaires potentiels	100,00	0,00	28 672 912	0	1,00	0	
4350101	Signature de convention	5	0,00					
4350101	TDR	10	0,00					

4350101	ANO	10	0,00					
4350101	Analyse des offres financière et technique	10	0,00					
4350101	Signature de contrat	5	0,00					
4350101	Conduite de l'étude	30	0,00					
4350101	Validation draft étude	20	0,00					
4350101	Livrable	10	0,00					
4350102	Campagne d'information sur le guichet de financement / appels à projets	100,00	0,00	2 311 500	0	1,00	0	
4350102	TDR , ANO et AML	10	0,00					
4350102	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
4350102	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
4350102	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
4350102	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
4350102	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
4350102	Livrables définitifs	20	0,00					
4350103	Opérateur préparation dossiers MP	100,00	0,00	18 109 207	0	1,00	0	
4350103	TDR , ANO et AML	10	0,00					
4350103	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
4350103	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
4350103	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
4350103	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
4350103	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
4350103	Livrables définitifs	20	0,00					
4350104	Comité de sélection des AGR	100,00	0,00	2 300 000	0	1,00	0	
4350104	Préparation et validation des TDR / Comité de sélection des AGR	15	0,00					
4350104	ANO / Comité de sélection des AGR	15	0,00					
4350104	Programmation définitive et outils ou contenu / Comité de sélection des AGR	20	0,00					
4350104	Tenues des Comité de sélection des AGR	40	0,00					
4350104	Rapports / Comité de sélection des AGR	10	0,00					
43	Activités génératrices de revenus			51 393 619			0	-
5	Composante 5 : Coordination du projet, renforcement institutionnel et prévention et réponse aux crises			1 715 600 730			49 583 370 345	29
51	Coordination des projets							
51501	Equipement et matériel			361 696 917				
5150101	Véhicules	100,00	10,00	334 162 500	3 341 625 000	1,00	3 341 625 000	
5150101	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
5150101	Publication AAO et Ouverture plis	15	0,00					
5150101	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	0,00					
5150101	Réception Provisoire	50	0,00					
5150101	Réception sans réserve	10	0,00					
5150103	Matériel informatique	100,00	40,00	19 482 667	779 306 671	1,00	779 306 671	
5150103	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
5150103	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00					
5150103	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	15,00					
5150103	Réception Provisoire	50	0,00					

5150103	Réception sans réserve	10	0,00					
5150104	Equipement de communication	100,00	100,00	8 051 750	805 175 000	1,00	805 175 000	
5150104	Cahier de prescription techniques/ Spécifications techniques	10	10,00					
5150104	Publication AAO et Ouverture plis	15	15,00					
5150104	Evaluation et attribution des offres (Evaluation, Attribution, Notification, Signature, Enregistrement, Approbation ou immatriculation)	15	15,00					
5150104	Réception Provisoire	50	50,00					
5150104	Réception sans réserve	10	10,00					
51502	Gestion fiduciaire			15 725 346				
5150202	Maintenance des logiciels	100,00	0,00	2 010 000	0	0,42	0	
5150203	Audit interne: mise à jour de la cartographie des risques du projet	100,00	0,00	2 000 000	0	1,00	0	
5150203	Préparation et validation des TDR	10	0,00					
5150203	Evaluation	10	0,00					
5150203	Négociation et attribution	15	0,00					
5150203	Notification	5	0,00					
5150203	Rapport provisoire	10	0,00					
5150203	Approbation rapport avec intégrations des observations	30	0,00					
5150203	Livrable définitif	20	0,00					
5150205	Codification et Paramétrage compta et suivi Eva	100,00	100,00	5 025 000	502 500 000	1,00	502 500 000	
5150205	TDR , ANO et AMI	10	10					
5150205	Evaluation des propositions technique et financière	10	10					
5150205	Négociation et attribution du contrat	15	15					
5150205	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	5					
5150205	Dépôt du rapport Provisoire	10	10					
5150205	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	30					
5150205	Livrables définitifs	20	20					
5150206	Partage du MEP	100,00	100,00	6 690 346	669 034 604	1,00	669 034 604	
5150206	Préparation et validation des TDR de la formation / Partage du MEP	15	15,00					
5150206	ANO formations / Partage du MEP	15	15,00					
5150206	Programmation définitive et outils ou contenu / Partage du MEP	20	20,00					
5150206	Tenue Atelier / Partage du MEP	40	40,00					
5150206	Rapports de atelier/Partage du MEP	10	10,00					
51503	Gestion environnementale et sociale			9 305 000				
5150301	Situation de référence: mise en place de la base de données environnementale et sociale	100,00	0,00	8 300 000	0	1,00	0	
5150301	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
5150301	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
5150301	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
5150301	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
5150301	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
5150301	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
5150301	Livrables définitifs	20	0,00					
5150302	Suivi des activités de sauvegarde env. et sociales	100,00	0,00	1 005 000	0	1,00	0	
5150302	TDR	15	0,00					
5150302	Obtention de l'ANO	15	0,00					
5150302	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
5150302	Conduite de la mission	40	0,00					

5150302	Rapport de mission	10	0,00				
51504	Suivi évaluation			23 399 976			
5150401	Partage du manuel de suivi évaluation	100,00	100,00	6 021 311	602 131 143	1,00	602 131 143
5150401	TDR	15	15,00				
5150401	ANO	15	15,00				
5150401	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	20,00				
5150401	Formation ou Atelier	40	40,00				
5150401	Rapports et livrables	10	10,00				
5150402	Mise en place d'une base de données de SE du PRAPS	100,00	0,00	11 469 165	0	1,00	0
5150402	TDR , ANO et AML	10	0,00				
5150402	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00				
5150402	Négociation et attribution du contrat	15	0,00				
5150402	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00				
5150402	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00				
5150402	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00				
5150402	Livrables définitifs	20	0,00				
5150403	Elaboration et validation des PTBA 2022 et 2023	100,00	100,00	4 000 000	400 000 000	0,50	200 000 000
5150403	TDR	15	15,00				
5150403	ANO	15	15,00				
5150403	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	20,00				
5150403	Formation ou Atelier	40	40,00				
5150403	Rapports et livrables	10	10,00				
5150404	Missions de supervision	100,00	100,00	1 909 500	190 950 000	0,50	95 475 000
5150404	TDR	15	15,00				
5150404	Obtention de l'ANO	15	15,00				
5150404	Programmation définitive et contenue de la mission	20	20,00				
5150404	Conduite de la mission	40	40,00				
5150404	Rapport de mission	10	10,00				
51505	Unité de coordination			877 410 000			
5150501	Frais du personnel	100,00	100,00	609 285 000	60 928 500 000	0,42	25 386 875 000
5150501	Elaboration des bulletins de salaire						
5150501	Paiement des salaires						
5150502	Assurance maladie	100,00	100,00	40 200 000	4 020 000 000	1,00	4 020 000 000
5150502	Cahier de prescription techniques						
5150502	Publication AAO et Ouverture plis						
5150502	Evaluation et attribution des offres						
5150502	Exécution						
5150503	Frais de fonctionnement	100,00	100,00	145 725 000	14 572 500 000	0,42	6 071 875 000
5150503	Carburant et entretien et réparation des véhicules			30 000 000			
5150503	Appui des partenaires (MEFB, DODP, OD, COF)			5 000 000			
5150503	Consommables informatiques			6 069 000			
5150503	Fournitures de bureau			4 000 000			
5150503	Téléphone			9 000 000			
5150503	Documentation générale			500 000			
5150503	Insertions publicitaires			4 000 000			
5150503	Entretiens et maintenance matériels et mobiliers de bureau			500 000			
5150503	Entretiens et maintenance matériels informatiques			3 000 000			
5150503	Frais bancaires			1 000 000			
5150503	Location locaux antenne Kanel			3 000 000			
5150503	Gardiennage Ndioum Kougheul Kanel			3 000 000			

5150503	Abonnement journaux et magazines			500 000				
5150503	Frais de péage			5 000 000				
5150503	Perdiem missions nationales et internationales			62 000 000				
5150503	Autres frais divers			3 000 000				
5150503	Appui institutionnel convention DH: (carburant, crédit communication)			2 052 000				
5150503	Appui institutionnel convention DBRELA: (carburant, crédit communication)			2 052 000				
5150503	Appui institutionnel convention DEEC: (carburant, crédit communication)			2 052 000				
5150504	Divers (atelier de lancement national et trois ateliers de démarrage technique et identification des sites)	100,00	100,00	40 200 000	4 020 000 000	1,00	4 020 000 000	
5150504	Préparation et validation des TDR de la formation / lancement national	15	15,00					
5150504	ANO lancement national	15	15,00					
5150504	Programmation lancement national	20	20,00					
5150504	Ateliers lancement national	40	40,00					
5150504	Rapports lancement national	10	10,00					
5150505	1,bis Indemnités agents de terrain	100,00	0,00	42 000 000	0	1,00	0	
5150505	Signature de l'arrêté par le ministre							
5150505	Virement des indemnités							
51	Coordination des projets			1 287 537 239			46 493 997 418	36
52								
					Renforcement institutionnel			
52501	Système d'alerte précoce: appui au SECNSA			34 185 476				
5250101	Profils IHEA: analyse de l'économie des ménages (pastoraux)	100,00	5,00	12 012 134	60 060 671	1,00	60 060 671	
5250101	Signature de convention	5	5,00					
5250101	TDR	10	0,00					
5250101	ANO	10	0,00					
5250101	Analyse des offres financière et technique	10	0,00					
5250101	Signature de contrat	5	0,00					
5250101	Conduite de l'étude	30	0,00					
5250101	Validation draft étude	20	0,00					
5250101	Livrable	10	0,00					
5250102	Enquêtes de vulnérabilité ESA	100,00	5,00	10 060 671	50 303 354	1,00	50 303 354	
5250102	Signature de convention	5	5,00					
5250102	TDR	10	0,00					
5250102	ANO	10	0,00					
5250102	Analyse des offres financière et technique	10	0,00					
5250102	Signature de contrat	5	0,00					
5250102	Conduite de l'étude	30	0,00					
5250102	Validation draft étude	20	0,00					
5250102	Livrable	10	0,00					
5250103	Appui au cadres harmonisés (régionaux et nationaux)	100,00	5,00	10 060 671	50 303 354	1,00	50 303 354	
5250103	Signature de convention	5	5,00					
5250103	TDR	10	0,00					
5250103	ANO	10	0,00					
5250103	Analyse des offres financière et technique	10	0,00					
5250103	Signature de contrat	5	0,00					
5250103	Conduite de l'étude	30	0,00					
5250103	Validation draft étude	20	0,00					
5250103	Livrable	10	0,00					
5250104	Appui au point focal	100,00	100,00	2 052 000	205 200 000	0,42	85 500 000	

5250104	Signature de la convention							
5250104	Financement de l'activité							
52502	Préparation aux crises pastorales			42 984 025				
5250201	Revue et mise à jour du plan de contingence	100,00	0,00	14 336 456	0	1,00	0	
5250201	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
5250201	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
5250201	Négociation et attribution du contrat	15	0,00	7 000 000				
5250201	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00	7 336 456				
5250201	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
5250201	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
5250201	Livrables définitifs	20	0,00					
5250202	Amélioration des dispositifs de ciblage permettant d'orienter les interventions	100,00	0,00	4 778 819	0	1,00	0	
5250202	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
5250202	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
5250202	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
5250202	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
5250202	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
5250202	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
5250202	Livrables définitifs	20	0,00					
5250204	Appui à l'assurance bétail	100,00	0,00	23 868 750	0	1,00	0	
5250204	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
5250204	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
5250204	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
5250204	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
5250204	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
5250204	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
5250204	Livrables définitifs	20	0,00					
52503	Information et gestion des connaissances			243 785 061				
5250301	Etudes/generation de données et connaissances stratégiques	100,00	0,00	54 000 000	0	1,00	0	
5250301	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
5250301	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
5250301	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
5250301	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					
5250301	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
5250301	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
5250301	Livrables définitifs	20	0,00					
5250302	Mise en œuvre d'options digitales en appui au pastoralisme	100,00	0,00	48 875 000	0	1,00	0	
5250302	Identification des options							
5250302	Mise en œuvre d'options digitales en appui au pastoralisme							
5250303	Recensement des ménages pastoraux (vulnérables) et ciblage/profilage des bénéficiaires	100,00	0,00	140 910 061	0	1,00	0	
5250303	TDR , ANO et AMI	10	0,00					
5250303	Evaluation des propositions technique et financière	10	0,00					
5250303	Négociation et attribution du contrat	15	0,00					
5250303	notification Approbation du contrat, immatriculation et enregistrement	5	0,00					

5250303	Dépôt du rapport Provisoire	10	0,00					
5250303	Approbation provisoire rapport (avec intégration observation)	30	0,00					
5250303	Livrables définitifs	20	0,00					
52504	Communication et plaidoyer			37 050 180				
5250401	Elaboration et/ou mise à jour de la stratégie et du plan de communication	100,00	50,00	764 611	38 230 549	1,00	38 230 549	
5250401	Préparation et validation des TDR / stratégie et du plan de communication	10	10,00					
5250401	Evaluation / stratégie et du plan de communication	10	10,00					
5250401	Négociation et attribution / stratégie et du plan de communication	15	15,00					
5250401	Notification / stratégie et du plan de communication	5	5,00					
5250401	Rapport provisoire stratégie / stratégie et du plan de communication	10	10,00					
5250401	Approbation rapport avec intégrations des observations / stratégie et du plan de communication	30	0,00					
5250401	Livrable définitif cadre / stratégie et du plan de communication	20	0,00					
5250402	Elaboration et/ou mise à jour de la charte graphique	100,00	0,00	4 778 819	0	1,00	0	
5250402	Préparation et validation / mise à jour de la charte graphique	10	0,00					
5250403	Evaluation / mise à jour de la charte graphique	10	0,00					
5250404	Négociation et attribution / mise à jour de la charte graphique	15	0,00					
5250405	Notification / mise à jour de la charte graphique	5	0,00					
5250406	Mise en œuvre de l'étude - préparation DAO et sélection entreprises pour les 20 parcs à vaccination: Rapport provisoire	10	0,00					
5250407	Approbation rapport avec intégrations des observations APS/APD/DAO parcs à vaccination	30	0,00					
5250408	Livrable définitif APS/APD/DAO parcs à vaccination	20	0,00					
5250403	Acquisition et diffusion de supports et produits de communication	100,00	0,00	14 321 250	0	1,00	0	
5250403	Cahier de prescription techniques /diffusion de supports et produits de communication	10	0,00					
5250403	Publication AAO et ouverture plis /diffusion de supports et produits de communication	15	0,00					
5250403	Evaluation et attribution des offres / diffusion de supports et produits de communication	15	0,00					
5250403	Réception Provisoire/diffusion de supports et produits de communication	50	0,00					
5250403	Réception sans réserve /diffusion de supports et produits de communication	10	0,00					
5250404	Plaidoyer	100,00	0,00	5 728 500	0	1,00	0	
5250404	TDR	15	0,00					
5250404	Obtention de l'ANO	15	0,00					
5250404	Programmation définitive et contenue de la mission	20	0,00					
5250404	Conduite de la mission	40	0,00					
5250404	Rapport de mission	10	0,00					
5250405	Promotion, participation foires et expositions	100,00	100,00	11 457 000	1 145 700 000	0,50	572 850 000	
5250405	TDR	15	15					
5250405	Obtention de l'ANO	15	15					
5250405	Programmation définitive et contenue de la mission	20	20					
5250405	Conduite de la mission	40	40					

5250405	Rapport de mission	10	10					
52505	Formation et renforcement des compétences (techniques et scientifiques) des cadres supérieurs			70 058 750				
5250501	Formations initiales	100,00	0,00	23 868 750	0	1,00	0	
5250501	Mise en place d'un comité de sélection par arrêté ministériel							
5250501	Publication ou avis d'appel à candidature							
5250501	Sélection des candidats							
5250502	Formations continues			36 642 500				
5250502	Renforcement des capacités des acteurs locaux et services techniques	100,00	0,00	14 321 250	0	1,00	0	
5250502	TDR	15	0,00					
5250502	ANO	15	0,00					
5250502	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	0,00					
5250502	Formation ou Atelier	40	0,00					
5250502	Rapports et livrables	10	0,00					
5250502	Formation sur le nouveau cadre environnemental et social	100,00	100,00	8 000 000	800 000 000	1,00	800 000 000	
5250502	TDR	15	15					
5250502	ANO	15	15					
5250502	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	20					
5250502	Formation ou Atelier	40	40					
5250502	Rapports et livrables	10	10					
5250502	Formation logiciel comptable	100,00	100,00	14 321 250	1 432 125 000	1,00	1 432 125 000	
5250502	TDR	15	15,00					
5250502	ANO	15	15,00					
5250502	Programmation définitive et outils pédagogique ou contenu de l'atelier	20	20,00					
5250502	Formation ou Atelier	40	40,00					
5250502	Rapports et livrables	10	10,00					
5250503	Préparation et mise en œuvre du plan de formation du personnel (UCP et partenaires)	100,00	0,00	9 547 500	0	1,00	0	
5250503	Préparation du plan de formation							
5250503	Identification des bénéficiaires							
5250503	Financement des formations							
51	Coordination des projets			428 063 491			3 089 372 927	7
	PTBA 2022			5 043 299 379			90 602 654 566	18

5.3. Résumé des axes d'intervention et actions prioritaires pour le développement des cultures fourragères au Sénégal

Axes d'intervention	Actions prioritaires
<p>A1. Augmenter la disponibilité en semences fourragères de qualité</p>	<p>A.1.0. Evaluation du disponible semencier et élaboration/actualisation de la cartographie variétale au plan national</p> <p>A1.1. Renforcement des capacités (moyens financiers, ressources humaines) des institutions de recherche pour la production de semences fourragères de prébase</p> <p>A1.2. Renforcement du système de certification des semences fourragères (notamment pour les graminées fourragères)</p> <p>A1.3. Renforcer le dispositif d'appui-conseil agricole aux multiplicateurs de semences fourragères</p> <p>A1.4. Renforcement des capacités des multiplicateurs de semences fourragères</p> <p>A1.5. Appui à l'organisation d'un circuit de distribution des semences fourragères de qualité</p>
<p>A2. Accroître la production de fourrages cultivés dans les systèmes de cultures pluvial, irrigué,</p>	<p>A2.1. Elaborer et diffuser des référentiels technico-économiques de production fourragère des différentes plantes à haut potentiel</p> <p>A2.3. Renforcer le dispositif d'appui-conseil agricole aux producteurs fourragers</p> <p>A2.4. Renforcement des capacités des producteurs fourragers</p> <p>A2.4. Promouvoir l'entrepreneuriat en fourrages cultivés au profit des jeunes et des femmes</p>
<p>A3. Renforcer la valorisation des fourrages cultivés et optimiser leur utilisation dans l'alimentation du bétail</p>	<p>A3.1. Elaborer et diffuser des référentiels technico-économiques de transformation, de conservation des fourrages cultivés</p> <p>A3.2. Appui à la transformation, conditionnement et conservation des fourrages cultivés</p> <p>A3.3. Appui à la commercialisation des fourrages cultivés</p> <p>A4.1. Renforcement des capacités des éleveurs en gestion et en utilisation rationnelle des fourrages cultivés</p> <p>A4.2. Vulgariser des rations/formules alimentaires à base de fourrages cultivés selon le type de production</p>
<p>A5. Créer un environnement favorable au développement des cultures fourragères</p>	<p>A5.1. Faciliter l'accès et la Sécurisation du foncier</p> <p>A5.2. Faciliter l'accès et la maîtrise de l'eau</p> <p>A5.2. Faciliter l'accès aux financements, équipements et intrants (subventions, crédits, etc.)</p> <p>A5.3. Appui à la structuration et à la professionnalisation des acteurs</p>

5.4 Tableau synthétique de la liste des primobénéficiaires

Régions	Départements	Communes	Nombre de filles et de femmes		Nombre de garçons et d'hommes		Totaux (Communes, Départements Régions, Zone PRAPS2-SN)
			18-24 ans	25-40 ans	18-24 ans	25-40 ans	
Saint Louis	Dagana	Bokhol	4	2	2	2	10
		Mbane	4	2	3	1	10
	Sous-total département de Dagana		8	4	5	3	20
	Podor	Guédé Village	2	2	2	2	8
		Ndiayène Pendao	6	2	3	1	12
	Sous-total département de Podor		8	4	5	3	20
Total région de Saint-Louis			16	8	10	6	40
Louga	Linguère	Boulal	5	1	3	1	10
		Dahra	3	2	3	2	10
	Sous-total département de Linguère		8	3	6	3	20
	Louga	Niomré	5	1	1	1	8
		Ngueune Sarr	3	3	4	2	12
	Sous-total département de Louga		8	4	5	3	20
Total région de Louga			16	7	11	6	40
Kaffrine	Kougheul	Ida Mouride	4	3	5	1	13
		Fass Thiékène	4	1	0	2	7
	Sous-total département de Kougheul		8	4	5	3	20
Total région de Kaffrine			8	4	5	3	20

(SUITE)							
Régions	Départements	Communes	Nombre de filles et de femmes		Nombre de garçons et d'hommes		Totaux (Communes, Départements Régions, Zone PRAPS2-SN)
			18-24 ans	25-40 ans	18-24 ans	25-40 ans	
Tambacounda	Koumpentoum	Mérito		3	1		4
		Pasocoto	3	1	3	2	9
		Ndame	3		1	1	5
		Kouthiaba Woloff	2				2
	Sous-total département de Koumpentoum		8	4	5	3	20
	Bakel	Moudéry	1	2	2	2	7
		Gabou	7	2	3	1	13
	Sous-total de Bakel		8	4	5	3	20
Total région de Tambacounda			16	8	10	6	40
Matam	Kanel	Ouro Sidy	8		5	2	15
		Ndendory		4		1	5
	Sous-total département de Kanel		8	4	5	3	20
	Matam	Ogo	4	2		2	8
		Nabadji Civol	4	2	5	1	12
	Sous-total Matam		8	4	5	3	20
	Ranérou	Oudalaye	8	4	5	3	20
	Sous-total département Ranérou		8	4	5	3	20
Total région de Matam			24	12	15	9	60
Total zone d'intervention PRAPS2-SN			80	39	51	30	200

5.5 Tableau des contrats signes

N°	Catégorie	No. de Contrat	Description du Contrat	Méthode	Lancement	Ouverture	Attribution	Attributaire	Montant du Contrat En FCFA (préférable)	Date de Signature Mm/dd/an	Démarrage	Fin	Commentaires
1	Fournitures	Lot 1: 01_F_PRAPS_2022	Fournitures de bureau et consommables informatiques Lot 1 : Fournitures de bureau	Consultation de Fournisseurs	20/04/2022	26/04/2022	29/05/2022	GLOBAL DAROU SALAM	Lot 1 : 3 998 654	05 /05/2022	05/05/2022	09/05/2022	Livré
2	Fournitures	Lot 2: 02_F_PRAPS_2022	Fournitures de bureau et consommables informatiques Lot 2 : Consommables informatiques	Consultation de Fournisseurs	20/04/2022	26/04/2022	29/05/2022	NEGOCE 77	Lot 2 : 5 994 400	05 /05/2022	13/05/2022	19/05/2022	Livré
3	Services	03_S_PRAPS_2022	Assurance maladie	Consultation de Fournisseurs	30/03/2022	11/04/2022	19/04/2022	ASKIA ASSURANCES	36 384 750	28/04/2022	27/05/2022	26/05/2022	
4	Fournitures	04_F_PRAPS_2022	Acquisition d'équipements de communication (46 téléphones)	Consultation de Fournisseurs	27/04/2022	05/05/2022	13/05/2022	CDS-3E	8 050 000	16/05/2022	16/05/2022	18/05/2022	Livré
5	Fournitures	05_F_PRAPS_2022	Acquisition d'équipements pour l'antenne du PRAPS de KANEL	Consultation de Fournisseurs	06/05/2022	09/05/2022	09/05/2022	ENTREPRISE SERIGNE FALLOU MBACKE	8 996 320	10/05/2022	10/05/2022	13/05/2022	Livré
6	Prestations intellectuelles	06_C_PRAPS_2022	Identification des opportunités d'innovation dans la chaîne de valeur	CI	30/03/2022	05/04/2022	26/04/2022	OUMAR FALL	9 000 000	18 /05/2022	18/05/2022	04/07/2022	
7	Prestations intellectuelles	07_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour animer la formation et le paramétrage du logiciel TOM2PRO	ED	20/05/2022	20/05/2022	20/05/2022	AZ CONSULTING	1 475 000	22/05/2022	23/05/2022	27/05/2022	
8	Fournitures	08_F_PRAPS_2022	Acquisition de matériels bureautiques et informatiques pour la DSV	CF	16/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	SERIGNE FALLOU TRADING	56 787 500	01/06/2022	01/06/2022	16/06/2022	
9	Fournitures	09_F_PRAPS_2022	Acquisition de produits vétérinaires pour la DSV	CF	16/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	SOPRODEL	8 690 346	02/06/2022	01/06/2022	17/06/2022	
10	Fournitures	10_F_PRAPS_2022	Acquisition de matériels de prélèvement pour le séromonitoring pour la DSV	CF	16/05/2022	24/05/2022	27/05/2022	SOPRODEL	30 535 568	02/06/2022	01/06/2022	01/08/2022	
11	Prestations intellectuelles	13_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour la préparation du plan de communication sur la santé animale et publique	CI	05/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	YORO SARR	4 500 000	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	
12	Prestations intellectuelles	14_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour la revue du cadre réglementaire sur le pastoralisme (y compris la transhumance transfrontalière)	CI	05/05/2022	12/05/2022	12/05/2022	BOCAR SOW	9 000 000	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	

N°	Catégorie	No. de Contrat	Description du Contrat	Méthode	Lancement	Ouverture	Attribution	Attributaire	Montant du Contrat En FCFA (préférable)	Date de Signature Mm/dd/an	Démarrage	Fin	Commentaires
13	Fournitures	15_F_PRAPS_2022	Acquisition de matériels informatiques pour l'UCP	CF	24/05/2022	31/05/2022		SEN SERVICES INFORMATIQUES	18 937 230	12/07/2022	12/07/2022	27/07/2022	Livré
14	Fournitures	22_F_PRAPS_2022	Acquisition d'intrants pour la culture fourragère	CF	14/06/2022	20/06/2022	07/07/2022	RAMSEF	2 690 400	12/07/2022	12/07/2022	27/07/2022	Livré
15	Fournitures	23_F_PRAPS_2022	Acquisition de smartphones et d'un logiciel pour la DSV	CF	03/06/2022	14/06/2022	07/07/2022	ILLIMITE NEGROSS SERVICES	42 201 480	12/07/2022	12/07/2022	27/07/2022	Livré
16	Services	24_C_PRAPS_2022	Assistance sur les logiciels Tom2pro/Tom2 Etafin/ TOM2 Monitoring/Tom2marché	ED	01/07/2022	01/07/2022	01/07/2022	AZ CONSULTING	7 233 146	01/07/2022	01/07/2022	30/06/2022	

5.6 Tableau des marches en cours

N°	Catégorie	No. de Contrat	Description du Contrat	Méthode	Lancement	Ouverture	Attribution	Attributaire	Montant du Contrat En FCFA (préférable)	Date de Signature Mm/dd/an	Démarrage	Fin	Commentaires
1	Fournitures	11_F_PRAPS_2022	Acquisition de matériels de froid pour la DSV	AON	22/04/2022	26/05/2022							
2	Fournitures	12_F_PRAPS_2022	Acquisition de matériels d'intervention pour la DSV	AON	22/04/2022	26/05/2022							
3	Prestations intellectuelles	16_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour études APS/APD/ DAO et suivi des travaux de construction et réhabilitation de services vétérinaires dans les régions de Tambacounda, saint louis, Matam, Louga et Kaffrine	AMI	28/04/2022	16/05/2022							
4	Prestations intellectuelles	17_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour études APS/APD/ DAO et suivi des travaux de construction des infrastructures hydrauliques dans les régions de Saint-Louis, Matam et Louga	AMI	12/05/2022	27/05/2022							
5	Prestations intellectuelles	18_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour les études techniques et contrôle des travaux des 8 aires d'abattage	AMI	16/06/2022	01/07/2022							
6	Fournitures	19_F_PRAPS_2022	Acquisition de véhicules pour l'UCP et la DSV	AOI	21/07/2022	06/09/2022							
7	Prestations intellectuelles	20_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour l'ingénierie sociale des infrastructures du PRAPS 2-SN	AMI	25/07/2022	11/08/2022							
8	Fournitures	21_F_PRAPS_2022	Acquisition d'un bio fermenteur pour l'ISRA	CF									
9	Prestations intellectuelles	25_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour la réalisation des études techniques et contrôle des travaux de	AMI	25/07/2022	11/08/2022							

N°	Catégorie	No. de Contrat	Description du Contrat	Méthode	Lancement	Ouverture	Attribution	Attributaire	Montant du Contrat En FCFA (préférable)	Date de Signature Mm/dd/an	Démarrage	Fin	Commentaires
			construction de 02 et réhabilitation de 02 marchés à bétail										
10	Prestations intellectuelles	26_C_PRAPS_2022	Sélection d'opérateurs pour la préparation et la mise en œuvre des sous projets et micro-projets	AMI	29/07/2022	17/08/2022							
11	Prestations intellectuelles	27_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant individuel pour la préparation d'un plan de formation des femmes et jeunes en milieu pastoral	CI	28/07/2022	04/08/2022							
12	Prestations intellectuelles	28_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour la réactualisation de l'analyse environnementale initiale du forage de SOUYILENE	CI	DANO sur TDR du 01/08/2022								
13	Prestations intellectuelles	29_F_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant individuel pour l'appui à l'élaboration de l'audit des organisations professionnelles d'élevage	CI	07/07/2022	14/07/2022							
14	Fournitures	30_F_PRAPS_2022	Acquisition de 02 congélateurs et de 02 réfrigérateurs pour l'ISRA	CF	19/07/2022	28/07/2022							
15	Fournitures	31_F_PRAPS_2022	Acquisition d'un four pasteur pour l'ISRA	CF	04/07/2022	10/07/2022							
16	Fournitures	32_F_PRAPS_2022	Acquisition d'un distillateur d'eau pour l'ISRA	CF	19/07/2022	28/07/2022							
17	Fournitures	33_F_PRAPS_2022	Acquisition de microscopes inversés et binoculaires pour l'ISRA	CF	19/07/2022	28/07/2022							
18	Fournitures	34_F_PRAPS_2022	Acquisition d'une hotte à flux pour l'ISRA	CF	04/07/2022	10/07/2022							
19	Fournitures	35_C_PRAPS_2022	Acquisition d'une balance de précision pour l'ISRA	CF	04/07/2022	10/07/2022							
20	Prestations intellectuelles	36_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour l'évaluation environnementale et sociale des aires d'abattage	AMI									
21	Prestations intellectuelles	37_C_PRAPS_2022	Sélection d'un consultant pour l'analyse environnementale et sociale des travaux de construction de 02 et réhabilitation de 02 marchés à bétail	AMI	DANO sur TDR du 04/08/2022								
22	Prestations intellectuelles	38_C_PRAPS_2022	Sélection d'un cabinet pour l'audit externe du PRAPS 2-SN	AMI	20/04/2022	24/05/2022							

NB : AD : à déterminer

5.7 CDR PRAPS-2-SN

	Indicateurs objectifs/résultats par	Unités	Valeurs de référence	Valeur cible fin projet	Cibles Année 2022	Résultats 2022 (au 15 mai)	Commentaires
ODP	Indicateurs de résultats au niveau de l'ODP						
Actifs soutenus et maintenus							
1	Taux de couverture vaccinale PPCB	%	51	95	55	51,6	Lors de l'atelier bilan de la campagne il a été rapporté que sur un objectif de 3 293 028 têtes l'effectif total vacciné était de 1 700 708 soit un taux de couverture vaccinale de 51,6%
2	Nombre de petits ruminants vaccinés et marqués contre la PPR	Nombre millions (cumulé)	6,3	37,1	7,8	7,41	La DSV a rapporté que le cumul des animaux vaccinés et marqués à la fin de la campagne 2021-2022 s'élevait à 7 412 733. Pour la campagne 2021-2022, l'effectif global vacciné est de 3 760 757 petits ruminants dont 30% estimés marqués par la DSV soit 1 128 227.
Ecosystèmes soutenus et maintenus							
3	Superficie de terres sous pratique de gestion durable des paysages	Milliers d'ha (cumulé)	0	240	0	-	
Moyens soutenus et maintenus							
4	Accroissement des revenus des ménages pastoraux générés par l'appui du projet	%	-	25	-	-	

Composante 1 : Amélioration de la santé animale et Contrôle des médicaments vétérinaires							
IRI	Unités	Référence	Valeur cible fin projet	Cible 2022	Résultats 2022 (au 15 mai)	Commentaires	
Niveau de mise en œuvre des plans nationaux stratégiques pour la PPR et la PPCB	%	25	90	60	47		

Unités vétérinaires construites ou réhabilitées par le projet et fonctionnelles dans les zones ciblées	Nombre (cumulé)	0	20	5	-	
Parcs de vaccination construits ou réhabilités par le projet dans les zones ciblées	Nombre (cumulé)	0	50	0	-	
Inspections dédiées au contrôle des médicaments vétérinaires mise en œuvre à travers le projet	Nombre (cumulé)	0	856	86	-	Les missions d'inspection sont prévues au second semestre

Composante 2 : Gestion durable des paysages et Amélioration de la gouvernance						
IRI	Unités	Référence	Valeur cible fin projet	Cible 2022	Résultats 2022 (au 15 mai)	Commentaires
Comités fonctionnels pour la gestion durable des territoires facilitant la mobilité mis en place ou appuyés par le projet	Nombre (cumulé)	0	12	0	-	
Point d'eau fonctionnels accessibles aux (agro) pasteurs sur les axes de déplacement et sur les nouveaux parcours de transhumance appuyés par le projet	Nombre (cumulé)	0	20	0	-	
Fourrage produit et disponible aux pasteurs et agro-pasteurs grâce au projet	Tonnes (cumulé)	0	1304	16	-	Culture pluviale de niébé fourrager: production attendue au dernier trimestre

Composante 3 : Amélioration des Chaînes de valeur du bétail						
IRI	Unités	Référence	Valeur cible fin projet	Cible 2022	Résultats 2022 (au 15 mai)	Commentaires
Marchés opérationnels selon les critères définis réhabilités et construits grâce au projet sur les couloirs régionaux	Nombre (cumulé)	0	4	0	-	
Taux d'exécution des plans d'actions élaborés par les organisations pastorales faitières (part appuyée par le projet)	%	0	80	0	-	

Bénéficiaires des sous-projets innovants de valorisation des filières pastorales promus par le projet	Nombre (cumulé)	0	1800	0	-	
Dont jeunes 18 -24 ans		0	180	0	-	
Dont jeunes 25-40 ans		0	360	0	-	
Dont femmes		0	1170	0	-	

Composante 4. Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes						
IRI	Unités	Référence	Valeur cible fin projet	Cible 2022	Résultats 2022 (au 15 mai)	Commentaires
Femmes et jeunes issus du milieu pastoral ayant bénéficiés de programmes de formation technique et professionnelle ou qualifiante	Nombre (cumulé)	0	1000	0	-	
Dont jeunes 18 -24 ans		0	700	0	-	
Dont jeunes 25-40 ans		0	300	0	-	
Dont femmes		0	600	0	-	
Pasteurs et agro-pasteurs ayant obtenu une pièce d'état civil ou une inscription au social grâce au projet	Nombre (cumulé)	0	5000	0	-	
Bénéficiaires directs d'activités génératrices de revenus promues par le projet	(cumulé)	0	4000	0	-	
Dont jeunes 18 -24 ans	Nombre	0	2000	0	-	
Dont jeunes 25-40 ans	Nombre	0	1200	0	-	
Dont femmes	Nombre	0	2400	0	-	

Composante 5. Coordination de projet, Renforcement institutionnel, Prévention et Réponse aux crises						
IRI	Unités	Référence	Valeur cible fin projet	Cible 2022	Résultats 2022	Commentaire
Cadres techniques et scientifiques formés sur le pastoralisme (dont formations diplômantes)	Nombre (cumulé)	0	106	56	18	Une session de formation effectuée, d'autres sessions prévues au second semestre
Dont femmes	Nombre (cumulé)	0	32	17	3	
Paramètres spécifiques ou pastoralisme pérennisé dans le système d'alerte précoce national	Oui/Non	Non	Oui	Non	Non	
Comité de gestion ayant au moins 15% de femmes participant activement	%	-	70	40	-	Mise en place des COGES et formations au second semestre
Femmes ayant reçu des formations en gestion financière	%	-	80	40	-	
Agriculteurs ayant bénéficiés d'actifs ou services agricoles	Nombre (cumulé)	0	950 000	30 000	-	Non encore comptabilisé
Dont femmes (30%)	Nombre (cumulé)	0	285 000	9 000	-	