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I. 
CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
Le Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel - Phase II au Sénégal (PRAPS-2-SN), dans sa première phase, a participé à une transformation qualitative du secteur de l’élevage à travers notamment la mise en place d’infrastructures et d’équipements, mais aussi de services de base conviviaux qui ont permis à la communauté pastorale d’être mieux outillée pour une résilience de plus en plus accrue face aux mutations et chocs climatiques et aux catastrophes naturelles.
La consolidation et l’élargissement de ces acquis justifient l’initiative d’une seconde phase impulsée par le Gouvernement du Sénégal dans le cadre du Plan Sénégal Emergeant et appuyé par la Banque mondiale. Le PRAPS-2-SN qui ambitionne de mettre à l’échelle un certain nombre d’activités clés de la première phase du PRAPS et d’accroître son champ d’action, s’inscrit entièrement dans le cadrage macroéconomique du Sénégal mettant en exergue la volonté du Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du PSE à travers le Plan d’actions prioritaires.
L'objectif de développement du PRAPS-2-SN est « d'améliorer la résilience des pasteurs et des agropasteurs dans des zones ciblées de la région du Sahel ».
A l’échelle nationale, le Projet devra bénéficier directement à 950 000 pasteurs et agropasteurs dont au moins 30% de femmes. L’amélioration de la résilience, principal résultat de l’Objectif de Développement du Projet, sera mesurée au moyen des quatre indicateurs résultats suivants : 
· Nombre de petits ruminants vaccinés marqués contre la peste des petits ruminants pour une cible finale cumulée de 37,1 millions ;
· Taux de couverture vaccinale (en %) contre la péripneumonie contagieuse bovine devant atteindre 95% en fin de projet ;
· Superficie des terres où des pratiques de gestion durable des paysages ont été adoptées suite au projet pour une cible finale de 240 000 ha ;
· Accroissement (en %) des revenus des ménages pastoraux générés par l'appui du projet ciblé à 25% en dernière année ;
Le projet est structuré autour des cinq composantes suivantes :
· Composante 1 : Amélioration de la santé animale et contrôle des médicaments vétérinaires ;
· Composante 2 : Gestion durable des paysages et amélioration de la gouvernance ;
· Composante 3 : Amélioration des chaînes de valeur du bétail ;
· Composante 4 : Amélioration de l'inclusion sociale et économique, femmes et jeunes ;
· Composante 5 : Coordination du projet, renforcement institutionnel et prévention et réponse aux crises.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1, il est prévu entre autres la construction d’un service départemental de l’élevage, de 14 postes vétérinaires et la finition de deux postes vétérinaires dont les travaux ont démarré depuis le PRAPS 1. Le choix des localités des services vétérinaires à construire et réhabiliter a été effectué notamment à l’occasion des ateliers zonaux de lancement du Projet. Pour la réalisation de ces travaux dont la maîtrise d’ouvrage est à la charge du Projet Régional d’Appui au Pastoralisme au Sahel phase II (PRAPS-2-SN), un cabinet été recruté pour les études d’avant-projet sommaires et détaillées (APS/APD) et la préparation du document d’appels d’offres (DAO). La mission de ce cabinet n’incluait pas le suivi des travaux qu’il a été retenu de confier à un autre bureau d’étude pour assurer un suivi de meilleure qualité et conformément à une recommandation issue de l’évaluation du PRAPS1.
Au terme de la mission du cabinet chargé des études d’avant-projet, Le DAO a été produit et validé par le PRAPS-2-SN pour la construction de 15 nouveaux service et postes vétérinaires et la finition réhabilitation de deux autres existant, il est prévu le recrutement d’un cabinet pour les besoins de suivi des travaux de constructions.
II. OBJECTIFS DE LA MISSION :
L’objectif de la mission est de : 
· Aider à la sélection des entreprises pour la construction des infrastructures ;
· Assurer la surveillance et le contrôle de l’exécution des travaux de construction et de finition.
III. CONSISTANCE DE LA MISSION :
[bookmark: _Toc30130522]Les prestations confiées au consultant se décomposent en deux (02) phases selon la chronologie suivante :
[bookmark: _Toc30130524]Première phase : Appui à la sélection des entreprises.
Deuxième phase : Contrôle et Surveillance   des travaux de construction des services d’élevage.
Les infrastructures et les localités ciblées par ces études sont les suivantes :
Travaux de finitions de deux (02) postes vétérinaire, construction d’un (01) service départemental de l’Elevage et de quatorze (14) services et postes vétérinaires :
1. Infrastructures à finir :
	Région 
	Département 
	Localité
	Types d'infrastructure

	Tambacounda
	Bakel
	Aroundou
	Poste vétérinaire

	Kaffrine
	Koungheul
	Saly Escale
	Poste vétérinaire


2. Infrastructures à construire :
	Région (nombre d’infrastructures) 
	Département 
	Commune
	Localité
	Types d'infrastructure

	Louga (05)

	Louga
	Louga
	Louga
	SDELPA/construction

	
	
	Koki
	Koki
	Poste Vétérinaire

	
	
	Sakal
	Sakal
	Poste Vétérinaire

	
	
	Keur Momar Sarr
	Keur Momar Sarr
	Poste Vétérinaire 

	
	Linguère
	Gassane
	Gassane
	Poste Vétérinaire

	
	
	Tessékré
	Tessékré
	Poste Vétérinaire

	Tambacounda (01)
	Koumpentoum
	Kouthiaba
	Kouthiaba
	Poste Vétérinaire

	Kaffrine (01)
	Koungheul
	Missirah
	Missirah
	Poste Vétérinaire

	Saint Louis (03)
	Dagana
	Richard Toll
	Richard Toll 
	Poste Vétérinaire

	
	
	Mbane
	Niassanté 
	Poste Vétérinaire

	Matam (05)

	Ranérou
	Oudalaye
	Oudalaye
	Poste Vétérinaire

	
	Matam
	Nabadji
	Nabadji
	Poste Vétérinaire

	
	
	Ogo
	Ogo
	Poste Vétérinaire

	
	Kanel
	Sinthiou Bamambé
	Sinthiou Bamambé
	Poste Vétérinaire

	
	
	Aouré
	Doundé
	Poste Vétérinaire
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III.1. PREMIERE PHASE : Appui à la sélection des entreprises
Pour cette phase le Consultant assure le secrétariat pour les procès-verbaux de dépouillement et rapports d’évaluation des offres et appuiera le PRAPS-2-SN dans tous les autres aspects relatifs à la sélection des entreprises (visites de sites, éclaircissements techniques, etc.). Le Consultant après l'ouverture des plis des entreprises soumissionnaires à l’exécution des travaux, sera membre du comité technique d’évaluation et participera activement en liaison avec l'équipe du projet à l'étude technique et financière des offres selon un canevas qui sera défini par l'équipe du projet. L’évaluation sera sanctionnée par un rapport définitif validé par les membres du comité technique et financière.
III.2. DEUXIEME PHASE : Contrôle et surveillance des travaux de construction et finition
III.2.1. CONTROLE PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX 
Pour l’exécution du projet conformément au marché passé avec l’entrepreneur, les services du Consultant sont requis principalement pour : 
· La surveillance et le contrôle des travaux 
· L’examen, le contrôle et l’approbation des plans de constructions et finition, notes de calcul, formulations et autres documents soumis par l’Entrepreneur ;
· La définition d’un calendrier et planning de l’Entreprise et d’un programme général pour l’ensemble des tâches, l’implantation matérialisée sur le terrain ;
· La surveillance, l’inspection et le contrôle de l’exécution des travaux réalisés, en respect des termes et clauses environnementales et sociales ainsi que les clauses du marché, en matière de qualité, quantité, coût et délai ;
· La supervision des essais in situ et en laboratoire effectués par l’Entrepreneur pour vérifier si la qualité des matériaux et leur mise en œuvre sont conformes aux spécifications techniques prévues dans le contrat.
· Réaliser tous les essais et levés nécessaires pour s’assurer de la qualité et de la quantité des travaux ; en particulier les aspects suivants devront faire l’objet de ce contrôle :
- La topographie (Les cotes des ouvrages, ainsi que les positions en X, Y des ouvrages feront l’objet de vérification et devront rester dans les intervalles définis dans les cahiers des prescriptions techniques) ;
- La réalisation des ouvrages génie civil : le consultant supervisera en relation avec les contrôleurs sur le terrain toutes les étapes (Fouilles, échantillons, dosage, coffrage, ferraillage, coulage) et réceptionnera les ouvrages ;
- Le choix des matériaux et matériels de construction devra faire l’objet d’une approbation par le consultant ;
- Les terrassements qui feront l’objet de compactage seront réceptionnés par le consultant, selon son appréciation du niveau de compactage qui sera définie par les CPT ;
· Etudier ou analyser toute adaptation ou modification du projet et des plans d’exécution aux circonstances des travaux et données pouvant affecter le bon déroulement de ceux-ci ;
· Informer le maître d’œuvre de tout problème important pouvant affecter le bon déroulement du projet ;
· Effectuer au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les attachements et levés contradictoirement avec l’Entrepreneur de façon à déterminer pour chaque étape les quantités réellement mises en œuvre ;
· Préparer les réunions périodiques, organisées soit sur le chantier, soit dans les locaux du PRAPS-2-SN
· Contrôler les rapports journaliers de l’Entrepreneur ; 
· Approuver et viser les décomptes des entrepreneurs en rapport avec l’avancement des travaux et leur transmission à l’UCP du PRAPS-2-SN ;
· Inspecter et contrôler les mesures préventives de sécurité devant être prises par l’Entrepreneur sur le site du projet ;
· Préparer les bordereaux de prix supplémentaires et avenants éventuels, et des notes écrites à l’entrepreneur nécessaires à la bonne exécution du contrôle et à la bonne marche du chantier ;
· Elaborer les recommandations à l’intention du PRAPS-2-SN, au cours des contestations ou litiges avec l’entrepreneur ;
· Préparer des rapports mensuels d’avancement et spéciaux des travaux suivant la présentation indicative ci-après :
1. Introduction : résumé des principaux aspects techniques, environnementaux, sociaux et financiers du projet (présentation du marché du contrôle et des travaux, source de financement, date d’entrée en vigueur des conventions, planning prévisionnel d’exécution des travaux), avec la synthèse des problèmes rencontrés et les recommandations faites par les parties prenantes au projet.
2. Activité du projet : description des travaux exécutés, résultats des inspections et du contrôle, modifications éventuelles apportées à la conception et incidence financière, description détaillée des difficultés rencontrées, délais constatés et prévisionnels ;
3. Aspects financiers : détails des acomptes payés à l’entrepreneur et comparaison avec les prévisions initiales ;
4. Aspects environnementaux et sociaux : rapports mensuels de suivi de la performance environnementale, sociale, sanitaire et sécuritaire conformément aux indicateurs spécifiés dans les DAO et les marchés et contrats respectifs, à partager avec la Banque mondiale.
5. Analyse des coûts :    suivi analytique des   coûts   de réalisation des travaux, évolution du parc d’engins, définition et détermination des quantités réellement mises en œuvre par type d’ouvrage, analyse de la performance de leur rendement et la main d’œuvre ainsi que tous les éléments pertinents permettant au PRAPS-2-SN d’avoir une meilleure maîtrise des coûts des travaux ;
6. Organigramme : de l’équipe de supervision des travaux et de ses équipements ;
7. Description : des prestations pendant la période concernée, les travaux réalisés antérieurement et les travaux restants à réaliser.
Dans tous les cas, le consultant aura à tenir un carnet de chantier dans lequel seront consignées toutes les situations, observations, et suggestions durant l’exécution des marchés.
III.2.2. [bookmark: _Toc128220498]APRES EXECUTION DES TRAVAUX
· Réceptions
Le consultant attestera de l’exécution et de l’approbation de la totalité des essais nécessaires à la réception provisoire des travaux (associée avec la réception environnementale et sociale) y compris les essais sur les matériaux. Il assistera le PRAPS-2-SN dans la réception provisoire et procédera à la rédaction du procès-verbal correspondant. Il veillera au respect de la remise en état des chantiers avant toute réception définitive et que pour chaque site, un procès-verbal constatant la remise en état est préparé et joint au procès-verbal de réception des travaux à partager avec la Banque mondiale.
· Rapport final du contrôle des travaux
Le consultant remettra au plus tard un (01) mois après la réception provisoire des travaux un rapport qui comprendra :
· La présentation générale du projet (source de financement, entrepreneur, convention, marché, etc.) ;
· Le bilan financier de chaque marché (travaux, contrôle) et l’historique correspondant (calendrier de réalisation, interruption, évolution des personnes engagées, le matériel utilisé, etc..) ;
· La description détaillée de toutes modifications techniques avec leurs justifications ainsi qu’une présentation exhaustive du projet final y compris les plans de recollement ;
· L’analyse économique des coûts de réalisation poste par poste, et des coûts des ouvrages ;
· La situation environnementale et sociale ;
· La consignation et l’interprétation des résultats et des renseignements tirés du contrôle ;
· La prise de toutes les photographies en couleurs (originales) nécessaires pour illustrer les différentes étapes de la réalisation du projet, avec commentaires pour chaque photo ;
· La Présentation des recommandations sur les méthodes de mise en œuvre quant à la modification de certaines prescriptions pour l’avenir ;
· La production des calques et contre-calques concernant les levés topographiques et les plans des ouvrages d’art dont un jeu sur support électronique.
· Il faudra noter que chaque ouvrage fera l’objet d’un rapport après la réception provisoire.


IV. PROFIL DU CONSULTANT 
Le consultant est un bureau d’étude présentant une expérience de maitrise d’œuvre d’infrastructures publique, communautaire avec des ressources humaines et matérielles minimales suivantes : 
[bookmark: _Toc128220500]La mission de contrôle des travaux sera conduite par un Chef de mission qui sera un ingénieur du Génie Rural ou Génie Civil ayant au moins 07 années d’expérience dans le domaine de ce type de projet. Le Chef de mission sera assisté par :
· Quatre (04) techniciens supérieurs en génie civil ou génie rural avec une expérience minimale de 3 ans dans leur domaine et avoir participé, au moins une fois, à une mission similaire ; 
· D’un (01) environnementaliste ayant au moins 03 ans d’expérience de suivi en matière environnementale et sociale en rapport avec les termes de la présente mission ;
Toutefois, dans sa proposition technique, le Consultant est libre de renforcer son équipe par d’autres profils dont la participation à la mission lui paraît indispensable pour l’atteinte de l’objectif de l’étude. 
· Moyens matériels et d’investigation
Le Bureau d’études devra disposer au moins du matériel suivant pour l’ensemble des prestations :
· Matériels informatiques avec logiciel de conception adaptée ;
· Un véhicule 4x4 tout terrain ;
· 04 motos tout terrain.
Le travail devra se dérouler au Sénégal dans la zone d’intervention du projet (plus précisément dans les sites cités plus haut) et en étroite concertation avec les responsables en particulier le Responsable des Infrastructures du PRAPS-2-SN.
V. CALENDRIER DE LA MISSION ET LIVRABRES ATTENDUS
La durée globale de la mission du bureau d’étude est de 11 mois à partir de la signature du contrat prévue en fin Juin. Le séquençage des différentes phases de la mission et les livrables attendus sont les suivants ;
1. Signature du contrat du bureau d’étude en fin Juin ;
2. Phase 1 : Appui à la sélection des entreprises (01 mois à partir de l’ouverture des plis) ;
3. Phase 2 : Suivi des travaux de constructions jusqu’à la réception provisoire (10 mois à partir de la sélection des entreprises et démarrage des constructions) ;  
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